

■漁港関係施設等復旧事業(漁港海岸施設) <事業主体：県・市>

被災した防潮堤など漁港海岸施設を復旧します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
岐浜漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事																	
越喜来漁港海岸	設計	防潮堤復旧工事																		
綾里漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事																
大船渡漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事																	
門の浜漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事																	
蛸ノ浦漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事																
泊里漁港海岸	設計				防潮堤復旧工事															

- ・蛸ノ浦漁港海岸の工程を再調整しました。

■海岸保全施設復旧・整備事業(一般海岸・港湾海岸) <事業主体：県>

被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設の復旧および整備をします。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
須崎川	設計		水門整備工事																	
後の入川	設計			水門整備工事																
野々田地区海岸	設計		防潮堤整備工事																	
大船渡港海岸	設計	防潮堤復旧工事																		

■道路新設・改良事業 <事業主体：県・市>

高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭あい道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などを整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
主要地方道大船渡綾里三陸線		設計		用地買収・道路改良工事																
主要地方道大船渡広田陸前高田線	設計			用地買収・道路改良工事																
県道碓石海岸線	設計			用地買収・道路改良工事																
県道丸森権現堂線				設計・用地買収・道路改良工事																
道路新設・改良事業(中赤崎地区)			設計	用地買収・道路新設工事 ●一部共用開始済																
南嶺横断線道路新設改良事業(南嶺地区)					設計								工事							
峰岸(細浦地区)							設計						工事							
道路改良事業(山口地区)													調査・設計		工事					
避難路の整備(南嶺地区)								設計					工事		●完了					
石浜線道路改良事業(綾里地区)													調査・設計		工事					

- ・南嶺横断線道路新設改良事業(南嶺地区)、道路改良事業(山口地区)の工程を再調整しました。
- ・避難路の整備(南嶺地区)が完了しました。

【実施に向け復興庁および地域と協議中の事業】

■中赤崎地区の土地利用計画に位置付けた事業 <事業主体：市>

防集移転跡地を活用したスポーツ交流ゾーンの検討、買い物や交流の場となる復興市を常設化するための施設整備、震災の教訓を踏まえ、防災を学ぶ場である防災交流拠点の整備を行います。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
スポーツ交流ゾーンの検討																				
復興市の常設化																				
防災交流拠点の整備																				

- ・工程を再調整しました。

(5) 広報大船渡 令和元年12月5日号(No.1164)

▷お問い合わせ＝市役所 ☎0192⑦3111

主な復興計画事業のスケジュール

復興計画に登載している主要事業のスケジュールは、9月30日時点で次のとおりとなっています。
 なお、事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。

▷問い合わせ先＝復興政策課(☎内線351)

- ※平成31年3月31日時点のスケジュールと比較して、変更があった箇所は下線を、完了した箇所には事業箇所欄に■の網掛けをしています。
- ※被災跡地利用事業には事業箇所欄に□の網掛けをしています。
- ※進ちよく中および工程などに変更のある主な事業のみ掲載しています。

■土地区画整理事業 <事業主体：市>

土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境を整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
大船渡駅周辺(大船渡町：33.8%)	都市計画決定	都市計画変更 事業計画決定	事業計画第1回変更 事業計画第2回変更	事業計画第3回変更 事業計画第4回変更	事業計画第5回変更	事業計画第6回変更														
	設計	仮換地 手続き	仮換地指定(段階的に実施)	使用収益開始(段階的に実施) 順次、店舗、住宅の建設																
	用地取得	移転・補償 ●造成工事の進ちよく	仮換地手続きの進ちよくにより段階的に実施	●造成工事の進ちよくにより段階的に建物建設																
							夢海公園	基本設計	詳細設計	●整備工事										

- ・清算事務の工程を再調整しました。
- ・夢海公園の工事が完了しました。

■広場整備事業 <事業主体：市>

防集移転跡地を活用し、地域の交流や憩いの場として広場を整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
綾里																				

- ・工程を再調整しました。

■産業用地整備事業 <事業主体：市>

企業誘致のための産業用地を整備します(約1.0%)。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
浦浜																				

- ・工事が完了しました。

■住民協働による拠点の検討・運営 <事業主体：市>

旧南嶺小学校校舎などの利活用を検討します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
南嶺																				

- ・新たにスケジュールに掲載しました。

■漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) <事業主体：市>

被災した岸壁・臨港道路など漁港施設を復旧します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		29年度		30年度				令和元年度				令和2年度			
					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
千歳漁港																				

- ・工事が完了しました。