

第 1 回

第一中学校建設委員会

～建設委員会の設置～

令和元年7月25日
大船渡市教育委員会

1

第一中学校建設委員会の設置について

○学校等教育施設建設委員会規程（昭和28年6月18日教育委員会訓令第2号）

学校等教育施設建設委員会規程

昭和28年6月18日
教育委員会訓令第2号

- 改正 昭和33年9月14日訓令第2号
- 第1条 大船渡市教育委員会所管に属する、学校等教育施設建設工事の円滑な運営を、はかるために、その建設工事単位ごとの建設委員会を設置する。
- 第2条 建設委員会は、次の事項について教育委員会の諮問に応じ並びに意見を具申するものとする。
- (1) 建設工事について
 - (2) 教育施設について
- 第3条 委員は、教育長の推選により教育委員会が委嘱し、20名内外とする。ただし任期は、建設工事一切完了するまでとする。
- 第4条 委員会に次の役員を置く。
- (1) 会長1名、副会長2名
 - 2 会長、副会長は、委員の互選とする。
 - 3 会長は、会務を統理し、副会長は、会長を補佐する。
- 第5条 委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
- 2 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
- 第6条 本会に書記を置き、会長が任免する。
- 2 書記は、会長の命を受け本会の庶務会計に当たる。
- 附 則
この規程は、公布の日から施行する。

2

第一中学校建設委員会の設置について

規程第1条に基づき、学校統合に伴う第一中学校校舎及び屋内運動場等の改築に係る建設委員会を設置する。



地域とともにある学校づくりを実現するため、校舎・屋内運動場等の改築にあたり、地域の方々から様々なご助言をお願いするものです。

3

参考

赤崎小・中学校建設委員会

赤崎小・中学校建設委員会

●赤崎小・中学校建設委員会(19名)

地区公民館等代表者	10名
同窓会会長	1名
地元市議会議員	2名
PTA会長	3名
学校長	3名



赤崎中学校移転改築の基本方針

1 学校整備の基本的な考え方

- (1)生徒の主体的な活動と充実した学習指導を行う場として整備する。
- (2)健康的かつ安全で豊かな施設として整備する。
- (3)地域の教育文化を受け継ぎ創造する施設として整備する。
- (4)地域のコミュニティー施設、避難施設として整備する。

2 移転場所

次の環境を有する場所に移転する。

- (1)自然災害に対し安全である。
- (2)学習環境並びに地域の避難場所として優れている。
- (3)概ね地区の中心地に位置している。
- (4)地域のコミュニティー施設、避難施設として整備する。

3 施設規模

文部科学省の学校設置基準を踏まえるとともに、生徒数や学級数を考慮した適正な規模とする。

赤崎小中学校建設委員会の開催経過①

	期日	主な内容
第1回	平成23年9月5日	会長・副会長選任、基本方針協議
第2回	平成23年12月21日	基本方針協議
第3回	平成24年2月14日	基本方針答申、整備方針協議
第4回	平成24年3月5日	設計業者の選定、整備方針答申
第5回	平成24年5月24日	造成計画協議、盛小学校視察
検討委員会	平成24年6月13日	造成計画・配置計画協議
検討委員会	平成24年6月20日	配置計画・平面計画協議
第6回	平成24年6月27日	配置計画、平面計画協議
検討委員会	平成24年8月21日	全体の基本計画協議
第7回	平成24年8月28日	全体の基本計画策定
検討委員会	平成24年12月21日	構造・設備計画、避難所機能協議
第8回	平成25年1月11日	全体の基本設計協議
第9回	平成25年7月2日	中学校計画案変更にかかる経過報告

赤崎小中学校建設委員会の開催経過②

	期日	主な内容
検討委員会	平成25年7月25日	中学校計画案の変更協議
検討委員会	平成25年8月22日	中学校の基本計画協議
第10回	平成25年8月29日	中学校の基本計画協議
検討委員会	平成25年9月19日	中学校の基本計画協議
第11回	平成25年10月3日	中学校の基本計画策定
検討委員会	平成25年11月7日	小学校の基本・実施設計協議
第12回	平成25年11月14日	小学校の基本・実施設計策定
検討委員会	平成26年2月6日	中学校の基本設計協議
第13回	平成26年2月28日	中学校の基本設計協議
検討委員会	平成26年6月19日	中学校の基本・実施設計協議
第14回	平成26年6月26日	中学校の基本・実施設計策定
第15回	平成26年11月1日	事業の進捗状況、用地取得状況報告

赤崎小中学校建設委員会の開催経過③

	期日	主な内容
第16回	平成26年12月2日	事業スケジュール(開校時期)変更、造成工事に伴う土砂運搬計画協議
第17回	平成27年11月26日	造成工事の進捗状況報告、建物本体工事の工程説明
第18回	平成28年11月10日	建物本体工事の進捗状況報告、事業スケジュール(開校時期)変更協議
現場見学会	平成29年1月21日	工事現場視察
第19回	平成29年2月16日	建物本体工事の進捗状況報告、周辺環境整備協議

延べ30回にわたり各種会議等を開催

**学校の位置、配置、設計、各種工事といった
各種事業の実施にあたり、多くのご意見をいただきました。**

赤崎中学校 空撮



赤崎中学校 外観

