

■道路新設・改良事業 <事業主体：県・市>

高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭あい道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などを整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
県	主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)	設計			用地買収・道路改良工事													
	主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)	設計			用地買収・道路改良工事													
	県道碁石海岸線(末崎町)	設計			用地買収・道路改良工事													
	県道丸森権現堂線(下船渡地区)				設計・用地買収・道路改良工事													
	盛川河川災害復旧工事に伴う市道野々田川口橋線道路改良事業	設計			用地買収・道路改良工事													
市	永沢線(市施工)	設計	道路改良工事														●使用開始	
	道路新設事業(小河原地区)	設計		道路改良工事													●使用開始	
	野々田川口橋線	設計		用地買収・道路新設工事													●使用開始	
	道路新設・改良事業(中赤崎地区)		設計		用地買収・道路新設工事	●一部使用開始済み											●使用開始	
	道路改良事業(細浦地区)		設計		道路改良工JR協議・工事												●使用開始	
	開墾線(線里地区)										設計						●使用開始	
	南嶺横断線(南嶺地区)																●使用開始	
浦浜川東側添線(浦浜地区)																●使用開始		
清水山手線道路改良事業(清水・蛸ノ浦地区)																●使用開始		

・工程を再調整しました。

【工事が完了した事業箇所】

- ・県=県道崎浜港線、主要地方道大船渡綾里三陸線
- ・市=小細浦中野線、平林大田線、富岡線、沢田宮野線、山田線、道合大久保線、吉浜漁港線

■内水排水対策事業 <事業主体：市>

道路、橋、小水路のかさ上げを行います。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度		28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
				4~6月	7~9月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
地ノ森・新田						設計												●使用開始	
下船渡地区											設計							●使用開始	

・工程を再調整しました。

■コミュニティ消防センター新築事業 <事業主体：市>

地区の防災拠点施設である消防屯所を建設します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
4分団4部(末崎町小中井)																		●使用開始
11分団6部(三陸町越喜来崎浜)																		●使用開始

【工事が完了した事業箇所】

1分団4部(盛町田茂山)、2分団1部(大船渡町茶屋前)、2分団2部(大船渡町新田)、2分団3部(大船渡町笹崎)、3分団1部(大船渡町下平)、3分団3部(大船渡町永沢)、4分団1部(末崎町細浦)、4分団5部(末崎町泊里)、5分団2部(赤崎町蛸ノ浦)、5分団3部(赤崎町清水)、6分団1部(赤崎町永浜)、6分団2部(赤崎町中赤崎)、10分団2部(三陸町綾里田浜)、11分団1部(三陸町越喜来南嶺)、11分団3部(三陸町越喜来泊)、11分団4部(三陸町越喜来浦浜)

■漁港関係施設等復旧事業(漁港海岸施設) <事業主体：県・市>

被災した防潮堤などの漁港海岸施設を復旧します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
県	崎浜漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事														
	越喜来漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事														
	綾里漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事													
	大船渡漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事													
	門の浜漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事													
市	野野前漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事													
	蛸ノ浦漁港海岸	設計				防潮堤復旧工事												
	泊里漁港海岸	設計																

・工程を再調整しました。

【工事が完了した事業箇所】

吉浜漁港海岸、泊漁港海岸、小石浜漁港海岸、碁石漁港海岸

■漁港施設機能強化事業 <事業主体：市>

地盤沈下被害を受けた16漁港の用地をかさ上げします。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
野野前漁港	設計			用地かさ上げ工事(着手済み)													●完了	
蛸ノ浦漁港	設計			用地かさ上げ工事(着手済み)														

・工程を再調整しました。

【工事が完了した事業箇所】

泊里漁港、碁石漁港、長崎漁港、合足漁港、小路漁港、砂子浜漁港、小石浜漁港、野野前漁港、鬼沢漁港、泊漁港、吉浜漁港、増館漁港、小壁漁港、扇洞漁港、千歳漁港

■海岸保全施設復旧・整備事業(一般海岸・港湾海岸) <事業主体：県>

被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設を復旧・整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
盛川(塩場)	設計			堤防かさ上げ工事														
須崎川	設計			水門整備工事														
後の入川	設計																	
越喜来海岸	設計			防潮堤復旧工事														
下南嶺海岸	設計			防潮堤復旧工事														
野々田地区海岸	設計			防潮堤整備工事														
大船渡港海岸	設計			防潮堤復旧工事														

■農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) <事業主体：県>

生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せてほ場などを整備します。

事業箇所	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度				29年度				30年度				31年度	32年度
					4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
吉浜地区	設計	工事(区画整理) (着手済み)		工事(舗装・補完工事)														
				●営農(一部営農再開)														
吉浜大野地区		設計	工事(区画整理) (着手済み)	工事(補完工事)													登記	
		通常営農 換地原案作成		●営農(一部営農再開)														換地処分