

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																									
7 ◎	防災集団移転促進事業		市	H23~H28	着手済	有	【現状】 ・市内各地で対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中 ・復興交付金配分決定及び大臣同意取得済地区…21地区(事業実施予定全地区) ・9地区(泊地区、小細浦地区、田浜地区、門之浜地区、港・岩崎地区、細浦地区、佐野地区、清水地区、浦浜南地区)において移転住宅団地整備工事に着手済→うち1地区(小細浦地区)において工事終了(泊地区は平成26年1月終了) 【課題】 ・事業の早期実施	25,841,591															集団移転課		
8 △	がけ地近接等危険住宅移転事業		市	H24~H27	着手済	有	【現状】 ・申請受付件数:1件(平成25年12月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法として、本事業の早期本格運用と適切な周知を図る必要がある	1,007,796	10,850	5,425		736,875	254,646		826	54,220	481,150	471,600					住宅公園課		
9 ○	漁村集落復興事業		市	H23~H32	着手済	有	【現状】 ・浦浜地区(一部地域)は、基本計画策定業務実施中(測量調査と基本設計は終了)→実施設計作成業務委託予定(平成26年4月) ・浦浜地区(上記地域を除く)、崎浜地区及び綾里地区は、基本計画策定業務を委託予定(平成26年1月) 【課題】 ・導入地区について検討する必要がある	14,130,000					10,597,500	3,532,500			30,000	1,000,000	13,100,000				水産課		
施策エ 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。																									
10 △	市民相談事業		市など	H23~	着手済		【現状】 ・各種相談を受付中 ・平成24年度から法律相談の実施回数を月1回から2回に増加 【課題】 ・関係機関との連携により、市民ニーズの変化に対応した相談機会の確保と情報提供を図る必要がある	14,244					2,400	11,844	852	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	市民生活環境課
11 △	総合的被災者相談支援事業		県	H23~H28	着手済		【現状】 ・各種相談を受付中(相談員のほかに各種専門家も配置) ・巡回・出張相談を適宜開催 【課題】 ・相談ニーズの変化に対応した専門家の配置 ・潜在的な需要に対応する体制の確保	19,968		19,968					5,700	8,500	5,768						市民生活環境課		

