


復興計画事業進捗状況



	1月12日	5月15日	6月30日	9月30日
実施済	5	24	24	26
着手済	149	156	167	169
検討中	61	48	39	38
未着手	18	13	13	14
整理・統合等	0	6	8	9
合計	233	247	251	256