

被災者の住宅再建の進捗状況等について（R8. 8. 6現在）

1 対象

(1) 建設型応急仮設住宅入居者	26世帯（蛸ノ浦地区 7世帯・綾里地区 19世帯）
(2) 公営住宅入居者	19世帯
(3) みなし仮設住宅入居者	12世帯
(4) その他（親族宅等）居住者	3世帯
合 計	60世帯

2 再建方針・進捗状況（増減は、前回5月31日時点からの推移）

（単位：世帯）

再建方法	建設型 (蛸ノ浦)	建設型 (綾里)	公営住宅	みなし	その他 (※)	合 計
	増減	増減	増減	増減	増減	増減
対象世帯数	7 -	19 -	19 -	12 -	3 -	60 -
再建（新築）	6 -	9 -	6 $\Delta 3$	6 $\Delta 1$	0 $\Delta 1$	27 $\Delta 5$
未契約	1 $\Delta 3$	1 $\Delta 1$	1 $\Delta 2$	2 $\Delta 1$	0 $\Delta 1$	5 $\Delta 8$
契約済	3 $\uparrow$	6 $\uparrow$	3 -	3 -	0 -	15 $\uparrow$
完了	2 $\uparrow$	2 -	2 $\Delta 1$	1 -	0 -	7 $\uparrow$
うち引越済	2 $\uparrow$	0 -	2 $\Delta 1$	1 -	0 -	5 $\uparrow$
再建（購入）	0 -	1 -	4 $\uparrow$	3 -	1 -	9 $\uparrow$
未契約	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	1 -
契約済	0 -	1 -	3 $\uparrow$	3 -	1 -	8 $\uparrow$
うち引越済	0 -	0 -	2 $\uparrow$	2 -	1 -	5 $\uparrow$
公営住宅	0 -	5 $\uparrow$	8 $\uparrow$	0 -	0 -	13 $\uparrow$
継続意向	0 -	0 -	8 $\uparrow$	0 -	0 -	8 $\uparrow$
入居意向	0 -	5 $\uparrow$	0 -	0 -	0 -	5 $\uparrow$
民間アパート	0 -	1 -	0 -	2 $\uparrow$	0 -	3 $\uparrow$
継続意向	0 -	0 -	0 -	2 $\uparrow$	0 -	2 $\uparrow$
入居意向	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	1 -
親族宅同居予定	1 -	3 $\uparrow$	1 $\Delta 1$	0 -	2 $\uparrow$	7 $\uparrow$
既存住宅	0 -	2 $\uparrow$	0 $\Delta 1$	0 -	1 $\uparrow$	3 $\uparrow$
再建住宅	1 -	1 -	1 -	0 -	1 -	4 -
うち引越済	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
退去扱い等	0 -	0 -	0 -	1 $\uparrow$	0 -	1 $\uparrow$
うち死亡	0 -	0 -	0 -	1 $\uparrow$	0 -	1 $\uparrow$
不明	0 -	0 $\Delta 2$	0 $\Delta 2$	0 $\Delta 1$	0 -	0 $\Delta 5$
入居世帯数 (R8. 8. 6現在)	5 $\Delta 2$	19 -	15 -	8 $\Delta 1$	2 -	49 $\Delta 3$

※「その他」世帯は、避難所滞在中に既に親族宅への入居や親族の空き家を購入した世帯。

<特記事項>

- ・ 未契約の世帯についても、おおむね契約に向けた手続を進めている。
- ・ 完了世帯については、随時引越し準備を始めている。

3 今後の対応

仮設住宅の入居期間が残り少なくなりつつあることを踏まえ、支援制度の周知、公営住宅への入居の勧奨等により、被災者に寄り添いながら円滑な住宅再建を支援していく。

4 市営住宅入居に関するスケジュール

- (1) 令和8年8月20日(木)
被災者へ継続入居及び新規入居募集通知を発送
広報おおふなと8月号に市営住宅（一般募集）記事の掲載
- (2) 令和8年9月14日(月)
継続入居、新規入居申込期限（※県営住宅に準拠）
- (3) 令和8年9月中旬～
提出書類により入居資格の確認
募集した部屋への応募が重複した場合は、抽選により決定する
- (4) 令和8年10月中旬～
賃貸借契約の締結（新規入居は部屋の修繕完了後に契約）
※いずれの入居者も敷金は免除する
- (5) 令和8年10月以降
9月抽選時の落選者対応等