資料１

# 大船渡市復興計画策定スケジュール

**復興基本方針決定**（4月20日）

**復興に向けた市民意向調査**（4月23日～5月2日）

**第１回復興計画策定委員会**【復興基本方針説明、委員長・副委員長選出など】（5月12日）

**復興計画策定委員会専門部会**
復興課題、目標、方針・施策【ワークショップ】（5月22日）

復興計画骨子案作成

**第２回復興計画策定委員会**【復興計画骨子案協議】（6月2日）

**地区懇談会**（6月6日～24日、11会場）

**議会説明**（6月9日）

復興計画骨子最終案作成

**第３回復興計画策定委員会**【復興計画骨子最終案協議】（7月7日）

**復興計画骨子決定**（7月8日）

**復興計画策定委員会専門部会**
復興計画登載事業及び土地利用方針図(案)
【ワークショップ】（7月16日・24日）

**市民ワークショップ**
（復興後の市の姿の検討及び作成）（7月10日・17日）

復興計画案作成

**議会説明**（8月1日）

**第４回復興計画策定委員会**【復興計画登載事業及び土地利用方針図(案)協議】（8月18日）

**第５回復興計画策定委員会**【復興計画案協議】（8月29日）

**地区懇談会**
（復興計画案説明）（8月24日～9月15日、13会場）

**パブリックコメント**

**こども復興会議**（9月23日）

**議会説明**（復興計画案説明）（全員協議会）（9月26日）

復興計画最終案作成

（復興計画骨子＋事業一覧）

**第６回復興計画策定委員会**【復興計画最終案協議】（10月6日）

**議会議決**

**復興計画策定**

（国・県から湾口防波堤及び防潮堤の施設高と津波浸水シミュレーション結果が示された段階で）

【復興計画の付属資料】土地利用方針図(案)作成

**議会説明**

**第７回復興計画策定委員会**【土地利用方針図(案)協議】

**土地利用方針図策定**

**地区ごとの土地利用計画図の作成**
**事業実施に向けた合意形成・取り組み**