大船渡市スポーツ施設整備　詳細検討施設工程表

資料２

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	スケジュール																					
							令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度			
市営球場	Ｓ39	ＲＣ造（躯体）	機能保持	建替再整備	調査・検討項目	組織運営																						
						事例調査																						
						管理手法																						
						持続可能性																						
						整備条件																						
					実施項目	財源																						
						設計																						
						事業方式																						
						施設利活用																						
						その他																						

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	スケジュール																					
							令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度			
市民体育館	Ｓ53	ＳＲＣ造	機能保持	長寿命化	調査・検討項目	組織運営																						
						事例調査																						
						管理手法																						
						持続可能性																						
						整備条件																						
					実施項目	財源																						
						設計																						
						事業方式																						
						施設利活用																						
						その他																						

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	スケジュール																					
							令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度			
市民テニスコート	Ｓ60	Ｓ造（躯体）	機能保持→施設不足の解消	新規整備（拡張整備）	調査・検討項目	組織運営																						
						事例調査																						
						管理手法																						
						持続可能性																						
						整備条件																						
					実施項目	財源																						
						設計																						
						事業方式																						
						施設利活用																						
						その他																						

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	スケジュール																					
							令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度			
田中島グラウンド	Ｓ62	－	機能保持→総量コントロール	用途転用	調査・検討項目	組織運営																						
						事例調査																						
						持続可能性																						
						整備条件																						
					実施項目	財源																						
						設計																						
						事業方式																						
						施設利活用																						
						その他																						

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	スケジュール																					
							令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度			
三陸Ｂ＆Ｇ海洋センタープール	Ｈ２	Ｓ造（躯体）	総量コントロール	廃止（存廃について検討）	調査・検討項目	組織運営																						
						事例調査																						
						持続可能性																						
						整備条件																						
					実施項目	財源																						
						事業方式																						
						施設利活用																						
						その他																						