
大船渡市橋梁長寿命化修繕計画

令和  ５  年  ３  月  

大船渡市 都市整備部 建設課



目 次 

1.橋梁長寿命化修繕計画の目的  ........................................................................................ 1 

2.長寿命化修繕計画の対象橋梁  ........................................................................................ 2 

3.健全度の把握及び維持管理に関する基本的な方針  ....................................................... 10 

4.橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針  ............. 13 

5.対象橋梁毎の次回点検時期及び概ねの修繕内容・時期等  ............................................ 16 

6.長寿命化修繕計画による効果の推計  ............................................................................ 23 

7.中期的な数値目標  ........................................................................................................ 25 

8.計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者  ................. 26 



 

83%

17%

建設後
50年以上

建設後
50年未満

20%

80%

 

1.橋梁長寿命化修繕計画の目的  

1) 背 景  

大船渡市が管理する道路橋は 299 橋あり、このうち橋長 14.5m 以上の橋梁は

51 橋、橋長 14.5m 未満の橋梁は 248 橋あります。  

これら 299 橋のうち、建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は 51 橋（17％）あ

り、20 年後には 240 橋（80％）が高齢化橋梁となります。  

これらの橋梁に対し、損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施する『事

後保全的』維持管理を継続した場合、維持管理コストが高くなり、適切な維持管

理が困難になる恐れがあります。  
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図 - 1 架橋年別の橋梁数分布  

 

現在：2023 年           20 年後：2043 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 - 2 供用年 50 年以上の橋梁の推移  
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2) 目 的  

大船渡市では、平成 22 年度および令和元年度に「大船渡市橋梁長寿命化修繕

計画」を策定し橋梁の長寿命化によるコスト縮減対策を図ってきました。  

本修繕計画の目的は、前回策定から現在に至る様々な維持管理に関わる変化や、

近接目視による定期点検の結果を考慮したうえで、より効果的、効率的な維持管

理と道路交通の安全性・信頼性確保のために修繕計画を見直すものです。  

修繕計画では、限られた予算の中で道路交通の安全性を確保しつつ、維持管理

コスト縮減を図るため、これまでの『対処療法的な修繕』 (事後保全的維持管理 )

から『計画的かつ予防的な修繕』（予防保全的維持管理）に転換し、適切に管理

を行うことで橋梁の耐用年数を延伸 (長寿命化 )し、費用の縮減を図ることを目的

とします。  

 

 

 

2.長寿命化修繕計画の対象橋梁  

大船渡市が管理する橋梁は 299 橋あり、内訳は以下の通りです。計画の対象橋

梁は 299 橋とします。  

次ページ以降に対象橋梁の一覧表を添付します。  

 

表 - 1 長寿命化修繕計画対象橋梁数  

 14.5m 以上 14.5m 未満 合 計 

全管理橋梁数 51 248 299 

計画の対象橋梁数 51 248 299 

※  橋梁数は今後、撤去、道路改良による新設及び移管等により増減が発生する場

合があります。 
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長寿命化修繕計画の対象橋梁

No 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 橋長 全幅員 径間数
供用

開始年

1 101 後山橋 花崎後山線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.00 8.40 1 1980

2 102 上野1号橋 花崎後山線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.00 4.30 1 1980

3 103 平根1号橋 盛線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 5.00 1 1972

4 104 向野1号橋 根白狐穴線 木橋 木橋 2.80 2.42 1 1989

5 105 向野2号橋 根白向野線 RC橋 RC床版橋 2.45 1.50 1 1992

6 106 根白１号橋 大渡線 鋼橋 鋼H桁橋 7.00 4.40 1 1988

7 108 平根2号橋 大野平根線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 6.54 5.02 1 2004

8 109 横石2号橋 中井向線 RC橋 RC床版橋 4.70 4.40 1 1995

9 110 横石3号橋 吉浜越喜来線 RC橋 RC床版橋 4.10 4.65 1 1989

10 111 横石4号橋 吉浜越喜来線 RC橋 RC床版橋 2.50 4.75 1 1985

11 112 横石5号橋 吉浜越喜来線 RC橋 RC床版橋 2.50 5.80 1 1983

12 113 明神橋 千歳磯の沢線 鋼橋 鋼H桁橋 22.00 2.50 1 1972

13 114 横石1号橋 増舘線 RC橋 RC床版橋 5.60 4.00 1 1980

14 118 轟橋 轟橋線 RC橋 RCT桁橋 6.00 4.90 1 1980

15 119 白木沢橋 白木沢橋線 RC橋 RCT桁橋 8.45 6.85 1 1960

16 201 明神橋 小壁線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.00 8.90 1 2020

17 203 桃ノ木渡橋 河内線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 16.00 6.20 1 1966

18 204 岡倉橋 河内線 鋼橋 鋼H桁橋 10.40 4.70 1 1981

19 205 泊川口橋 三陸駅小泊線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 12.90 5.00 1 2017

20 207 長洞橋 長洞線 RC橋 RCT桁橋 13.00 6.25 1 1986

21 208 河内橋 河内線 複合 RCT+ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 7.45 6.15 1 1981

22 209 かにあ沢2号橋 沖田シミア沢線 木橋 木橋 6.10 3.65 1 1985

23 210 かにあ沢1号橋 沖田シミア沢線 木橋 木橋 5.20 4.30 1 1965

24 212 小出1号橋 合野線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.00 5.40 1 1975

25 213 小出2号橋 合野線 RC橋 RC床版橋 3.60 6.55 1 1966

26 214 円満寺下橋 合野線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.00 7.10 1 1964

27 215 中泊橋 泊中央線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.50 5.10 1 1981

28 216 西上甫嶺1号橋 上甫嶺線 RC橋 RC床版橋 4.20 5.80 1 1996

29 217 今出山橋 上甫嶺線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.10 5.80 1 1979

30 218 今出山1号橋 上甫嶺線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.95 5.00 1 1988

31 219 西上甫嶺2号橋 上甫嶺線 RC橋 RC床版橋 7.50 4.00 2 1981

32 220 西上甫嶺3号橋 上甫嶺線 木橋 木橋 4.20 3.00 1 1965

33 221 中庄橋 矢作線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.40 4.60 1 1989

34 222 烏頭2号橋 岡畑線 RC橋 RC床版橋 2.60 8.40 1 1981

35 223 仲崎浜1号橋 烏の木沢線 RC橋 RC床版橋 3.90 19.40 1 1974

36 228 中村橋 旧崎浜線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.60 10.05 1 1990

37 229 浪板1号橋 越喜来吉浜線 RC橋 RC床版橋 2.40 5.90 1 1962

38 230 前田1号橋 前田旧線 RC橋 RC床版橋 3.60 6.20 1 1975

39 231 合野1号橋 前田小出線 RC橋 RC床版橋 3.20 4.40 1 1983

40 232 合野2号橋 前田小出線 RC橋 RC床版橋 7.60 4.60 1 1981

41 234 逢野橋 起喜来中学校線 RC橋 RCT桁橋 14.20 5.00 1 1960

42 235 石倉橋 石倉線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 16.20 3.80 1 1975

43 236 小出3号橋 河内開拓地1号線 木橋 木橋 9.80 4.00 2 1965
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長寿命化修繕計画の対象橋梁

No 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 橋長 全幅員 径間数
供用

開始年

44 239 庄屋橋 泊海岸線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.90 7.50 1 2018

45 241 川原橋 甫嶺東側添線 鋼橋 鋼H桁橋 10.40 4.30 1 1966

46 242 中村橋 上甫嶺中線 RC橋 RCT桁橋 11.00 5.20 2 1956

47 244 西上甫嶺5号橋 甫嶺盛線 鋼橋 鋼H桁橋 10.25 3.05 1 1983

48 245 茶畑橋 上甫嶺茶畑1号線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 10.50 5.00 1 1989

49 246 矢作東線1号橋 矢作東線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.40 4.80 1 1988

50 247 矢作東線2号橋 矢作東線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.45 4.80 1 1988

51 248 烏頭１号橋 大塩線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.70 8.10 1 1990

52 301 館林1号橋 小石浜砂子線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.70 7.00 1 2001

53 302 中曽根1号橋 綾里駅野々前線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.60 6.20 1 2002

54 303 小迫橋 岩崎野形線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.50 4.30 1 1997

55 304 熊ノ入橋 岩崎野形線 RC橋 RC床版橋 2.70 12.05 1 1957

56 305 野形橋 岩崎野形線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 13.20 6.70 1 2007

57 306 坂本橋 岩崎野形線 RC橋 RC床版橋 6.00 6.80 1 1978

58 307 沢内1号橋 岩崎野形線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 14.30 4.15 1 1991

59 311 清水2号橋 清水線 RC橋 RC床版橋 2.95 5.30 1 1973

60 312 清水3号橋 清水線 RC橋 RC床版橋 2.10 4.70 1 1981

61 314 館ヶ森1号橋 小石浜横断線 RC橋 RC床版橋 4.10 5.70 1 1982

62 315 館ヶ森2号橋 小石浜公民館前線 RC橋 RC床版橋 6.00 8.70 1 1966

63 316 小石浜橋 小石浜線 RC橋 RCT桁橋 7.20 4.45 1 1983

64 320 平舘1号橋 平舘線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 4.00 5.40 1 1983

65 321 樋口橋 岩崎黒土田線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 4.70 7.80 1 1973

66 322 田浜上1号橋 川上線 RC橋 RC床版橋 3.00 3.60 1 1974

67 323 田浜上2号橋 小浜線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 2.00 5.25 1 1983

68 324 田浜下1号橋 田浜垂水線 RC橋 RC床版橋 2.20 4.15 1 1967

69 325 野形2号橋 双元線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.15 5.00 1 1986

70 326 野形3号橋 双元線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 5.50 5.70 1 1990

71 327 坂本2号橋 双元線 RC橋 RCﾗｰﾒﾝ橋 2.73 4.30 1 1981

72 332 坂本3号橋 不動線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.60 4.05 1 1982

73 334 坂本4号橋 栗畑線 RC橋 RCT桁橋 8.30 4.27 1 1979

74 335 野形中の橋 熊の入堤防線 鋼橋 鋼H桁橋 13.00 4.40 1 1998

75 336 小迫１号橋 小迫線 RC橋 RC床版橋 5.30 3.50 1 1989

76 337 港1号橋 港下横断線 RC橋 RC床版橋 2.20 3.40 1 2006

77 338 石浜2号橋 石浜線 RC橋 RC床版橋 3.70 6.50 1 1966

78 340 石浜3号橋 石浜川添線 RC橋 RC床版橋 3.50 18.00 1 1967

79 342 石浜東1号橋 石浜東線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.90 3.60 1 1983

80 343 石浜4号橋 石浜川添線 RC橋 RC床版橋 7.00 15.70 2 1993

81 344-1 岩崎橋 綾里線 RC橋 RCT桁橋 11.60 8.00 1 1974

82 344-2 岩崎歩道橋 綾里線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 13.00 2.80 1 1974

83 1001 上石橋橋 石橋2号線 鋼橋 鋼H桁橋 6.18 4.00 1 1965

84 1002 黒森沢橋 上代蛭潟線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 5.50 3.00 1 1983

85 1003 甲子橋 下甲子線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 20.05 5.00 1 1980

86 1004 長岩２号橋 長岩線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 10.48 3.60 1 2004
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長寿命化修繕計画の対象橋梁

No 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 橋長 全幅員 径間数
供用

開始年

87 1005 石橋駅前橋 石橋駅前線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 12.55 4.80 1 1970

88 1006 長渕橋 田代屋敷線 RC橋 RCT桁橋 19.08 6.60 2 1958

89 1007 黒森沢4号橋 上代蛭潟線 木橋 木橋 6.70 4.20 1 2007

90 1008 黒森沢2号橋 黒森沢3号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 4.70 1 1966

91 1009 黒森沢3号橋 黒森沢2号線 鋼橋 鋼H桁橋 3.30 3.40 1 1967

92 1010 新田橋 新田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 14.96 3.60 1 1975

93 1011 大倉橋 下甲子線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.10 11.60 1 1981

94 1012 夜溜里橋 下甲子線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 27.85 5.20 2 1982

95 1013 台橋 舟野線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 21.70 4.80 1 1971

96 1014 上小通6号橋 上小通線 鋼橋 鋼H桁橋 4.00 4.20 1 1963

97 1015 若宮橋 坂本沢線 RC橋 RC床版橋 6.70 4.10 1 1989

98 1016 鬼丸沢橋 坂本沢線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.95 5.80 1 1990

99 1017 秋目口橋 坂本沢線 鋼橋 鋼H桁橋 6.55 4.00 1 1981

100 1018 鬼丸沢2号橋 大森線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.95 5.75 1 1985

101 1019 鬼丸沢3号橋 大森線 RC橋 RC床版橋 4.20 5.60 1 1983

102 1020 ヒナコシ橋 坂本沢線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 11.45 5.90 1 1986

103 1021 中宿橋 中宿3号線 鋼橋 鋼H桁橋 14.00 3.40 2 2004

104 1022 坂本沢橋 坂本沢線 複合 RCT+ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 9.70 5.80 1 1983

105 1023 日頃市駅前橋 日頃市駅前線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 16.90 5.80 2 1963

106 1024 下宿橋 関谷下宿線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 21.80 9.70 1 2004

107 1025 五葉橋 五葉橋線 RC橋 RCT桁橋 28.24 6.30 3 1963

108 1026 船野橋 舟野4号線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.34 4.65 1 1991

109 1027 落合橋 小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.30 5.60 1 1990

110 1028 上小通5号橋 上小通線 RC橋 RC床版橋 6.30 3.60 1 1963

111 1029 平山橋 落合線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 4.50 3.80 1 1990

112 1030 上小通3号橋 上小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 17.00 5.20 1 2002

113 1031 上小通4号橋 上小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 10.40 4.00 1 2003

114 1032 下道屋橋 平子沢線 RC橋 RC床版橋 6.50 4.50 1 2001

115 1033 上小通橋 小通平山線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.35 4.50 1 1982

116 1034 上小通2号橋 上小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.30 4.80 1 1985

117 1035 大森橋 沼川大森線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.55 6.20 1 1983

118 1036 板用橋 長安寺板用線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 41.32 5.00 2 1980

119 1037 大屋前橋 小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.50 8.20 1 1980

120 1038 滝沢橋 小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 11.40 4.80 1 1980

121 1039 荒屋前橋 小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.40 8.20 1 1980

122 1040 坂本橋 小通前田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.50 7.20 1 2002

123 1041 平子沢橋 平子沢線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 10.45 6.20 1 1978

124 1042 松前橋 小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 21.55 7.70 1 2001

125 1043 中下前橋 沼川大森線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.00 6.20 1 2001

126 1044 黄金橋 沼川大森線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 10.40 4.30 1 1963

127 1050 鹿鳴橋 葡萄沢上甲子線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 42.00 11.00 1 2000

128 1051 猿ヶ瀬橋 葡萄沢上甲子線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 71.10 6.20 2 2000

129 1052 葡萄沢橋 葡萄沢上甲子線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 45.00 6.70 2 2001
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長寿命化修繕計画の対象橋梁

No 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 橋長 全幅員 径間数
供用

開始年

130 1053 長安寺橋 小通線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁橋 70.20 11.50 2 2004

131 1054 寺前橋 小通線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 22.50 11.60 1 2003

132 1055 大森2号橋 大森2号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 5.00 1 2004

133 2001 古峠橋 古峠線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 4.03 3.82 1 2017

134 2002 古峠2号橋 古峠線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 3.50 3.76 1 1981

135 2003 古峠3号橋 古峠線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 4.03 3.82 1 2017

136 2004 小森橋 萱中線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 5.80 1 1993

137 2005 君ヶ岡橋 古峠線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 4.36 7.15 1 1989

138 2006 一の渡橋 萱中中央線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.30 6.00 1 1993

139 2007 大畑野橋 大畑野5号線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 17.70 5.20 1 1993

140 2008 平田橋 平田3号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 8.00 1 1990

141 2009 萱中橋 萱中線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.20 4.90 1 1993

142 2010 沼田橋 沼田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 12.60 3.80 2 1990

143 2011 小林1号橋 小林線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.00 4.00 1 1981

144 2012 小林2号橋 小林線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.60 4.10 1 1982

145 2013 安養寺橋 釜石沢線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.80 5.40 1 1986

146 2014 石見洞橋 上手線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.10 6.55 1 1987

147 2015 大道橋 沼田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 15.26 4.10 1 1983

148 2016 小林3号橋 関谷小林線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.30 5.05 1 1997

149 2017 上ノ台橋 関谷轆轤石線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 32.28 4.80 3 1983

150 2018 田谷1号橋 田谷4号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.90 4.70 1 1983

151 2019 猫足橋 猫足線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.30 5.50 1 1992

152 2020 川原橋 川原線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 35.00 5.00 2 1983

153 2021 久保1号橋 中野桑原線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.70 5.12 1 2005

154 2022 久保2号橋 久保2号線 鋼橋 鋼H桁橋 3.05 3.00 1 1980

155 2023 上の橋 上ノ台線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 36.20 5.00 2 1978

156 2024 堀内橋 堀之内桑原線 鋼橋 鋼H桁橋 8.60 2.00 1 1980

157 2025 下欠橋 中井下欠線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 35.40 5.80 2 1974

158 2026 一中前橋 堀之内宮田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 35.22 5.80 2 1969

159 2027 堰口橋 岩脇萱中線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.20 7.00 1 1982

160 2028 関谷橋 岩脇萱中線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.90 12.50 1 1983

161 2029 大農つばき橋 椿橋線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 59.68 5.00 3 1998

162 2030 畳石橋 細野北5号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 7.00 4.50 1 1999

163 2031 和山橋 安養寺野尻線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.40 4.30 1 1999

164 2032 宮田橋 堀之内長洞線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 40.20 13.80 2 2002

165 2033 堰口前田橋 堰口前田線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁橋 41.35 5.00 3 1999

166 3001 久名畑1号橋 大野線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.45 8.70 1 2004

167 3002 千刈橋 千刈線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 73.80 5.20 3 1988

168 3003 大渡橋 権現堂久名畑線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 81.88 9.50 3 1988

169 3004 前田橋 前田5号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 6.00 1 1966

170 3005 上富岡2号橋 中井下欠線 RC橋 RC床版橋 5.30 6.10 1 1981

171 3007 上富岡1号橋 中井下欠線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.80 16.80 1 1984

172 3009 長洞橋 長谷堂長洞線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.45 5.10 1 1982
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長寿命化修繕計画の対象橋梁

No 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 橋長 全幅員 径間数
供用

開始年

173 3012 大野1号橋 大野線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.50 5.50 1 1984

174 3013 気仙城1号橋 気仙城線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 11.40 5.20 1 1982

175 3014 気仙城2号橋 気仙城線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 10.00 5.20 1 1982

176 3015 大野2号橋 大野線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.30 5.85 1 1982

177 3016 西山橋 西山線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.30 5.80 1 1982

178 3018 刈山1号橋 刈山線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.50 6.00 1 1993

179 3019 刈山2号橋 刈山線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 3.20 3.90 1 1989

180 3902 古内橋 河内線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 15.84 8.00 1 1977

181 3903 花崎橋 花崎後山線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 21.31 6.80 3 1979

182 3904 階上橋 盛線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 28.00 5.50 2 1979

183 3905 長久橋 岩崎黒土田線 RC橋 RCT桁橋 15.00 5.00 2 1962

184 3906 中の橋 港上傾斜線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 14.60 6.00 1 1978

185 3908 小壁大橋 小壁線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 30.30 7.50 1 1978

186 3909 吉浜跨道橋 吉浜中学校線 鋼橋 鋼I桁橋 36.70 4.80 1 1970

187 3910 川口橋 吉浜漁港線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 27.00 6.20 1 2016

188 3911 石浜橋 綾里線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 20.80 7.20 1 1994

189 3912 川原橋 越喜来線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 21.90 3.80 1 1999

190 4001 柿ノ木沢5号橋 権現堂1号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.60 19.00 1 1982

191 4002 柿ノ木沢2号橋 柿ノ木沢線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 6.00 1 1979

192 4003 柿ノ木沢3号橋 宇津野沢権現堂線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 7.90 5.50 1 1982

193 4004 柿ノ木沢4号橋 吉野森線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 4.60 1 1980

194 4005 内ノ目1号橋 内ノ目4号線 RC橋 RC床版橋 1.90 3.90 1 1981

195 4006 内ノ目2号橋 宇津野沢御山下線 RC橋 RC床版橋 3.30 3.55 1 1982

196 4007 宇津野沢1号橋 盛中央線 RC橋 RC床版橋 3.30 11.20 1 1983

197 4008 宇津野沢2号橋 宇津野沢2号線 RC橋 RC床版橋 2.50 5.30 1 1975

198 4009 宇津野沢3号橋 宇津野沢2号線 RC橋 RC床版橋 3.10 4.80 1 1976

199 4010 宇津野沢4号橋 宇津野沢8号線 RC橋 RC床版橋 3.00 3.50 1 1976

200 4011 宇津野沢5号橋 宇津野沢6号線 RC橋 RC床版橋 3.10 3.30 1 1983

201 4012 御山下4号橋 御山下7号線 RC橋 RC床版橋 4.30 4.10 1 1984

202 4013 御山下5号橋 御山下線 RC橋 RC床版橋 5.50 4.45 1 1988

203 4014 御山下6号橋 不動神社線 鋼橋 鋼H桁橋 6.00 4.10 1 1979

204 4015 田茂山橋 盛中央線 RC橋 RCT桁橋 5.00 7.40 1 1986

205 4016 御山下1号橋 御山下4号線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 6.30 4.60 1 1990

206 4017 御山下2号橋 御山下5号線 RC橋 RCﾗｰﾒﾝ橋 3.95 5.20 1 2004

207 4018 御山下3号橋 御山下線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.60 4.50 1 1991

208 4019 田茂山陸橋 田茂山佐野線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 159.00 14.00 5 1983

209 4020 中道下1号橋 内ノ目田中島線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 4.00 11.70 1 2002

210 4021 田中島1号橋 内ノ目田中島線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.50 11.00 1 1981

211 4022 中道下3号橋 佐野橋取付線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.15 24.35 2 1983

212 4023 下舘下橋 盛中央線 RC橋 RC床版橋 3.00 11.50 1 1982

213 4024 田中島2号橋 盛川右岸線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.45 12.12 2 1982

214 4025 佐野橋 田茂山佐野線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 207.00 14.80 9 1974

215 4026 下舘下2号橋 工業団地１号線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 6.50 6.46 1 1980
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長寿命化修繕計画の対象橋梁

No 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋種 上部工形式 橋長 全幅員 径間数
供用

開始年

216 4027 宇津野沢沢川橋 宇津野沢沢川線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.20 20.80 1 1983

217 5001 宮野2号橋 宮野2号線 複合 鋼H桁+PC門型ﾗｰﾒﾝ 7.35 9.35 1 1970

218 5002 宮野橋 中井沢線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.60 5.80 1 1991

219 5003 中井1号橋 沢田中井1号線 鋼橋 鋼H桁橋 7.25 3.20 1 1979

220 5004 中井大橋 中井大橋線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 151.00 12.80 5 1987

221 5005 宮野3号橋 宮野線 RC橋 RC床版橋 6.50 4.50 1 1986

222 5006 引木橋 後ノ入線 RC橋 RC床版橋 2.90 4.00 1 1974

223 5007 弓百合橋 後ノ入線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.30 4.30 1 1990

224 5008 佐野跨線橋 佐野沢田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.25 3.82 1 1966

225 5009 普金橋 野々田川口橋線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.70 13.00 1 1981

226 5010 山田橋 後ノ入線 RC橋 RC床版橋 3.10 7.30 1 1965

227 5011 後ノ入橋 後ノ入線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 11.40 7.10 1 1961

228 5012 湯舟沢1号橋 湯船沢線 RC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRCT桁橋 4.50 3.70 1 1964

229 5013 湯舟沢2号橋 後ノ入7号線 RC橋 RC床版橋 3.30 4.80 1 1989

230 5014 湯舟沢3号橋 後ノ入左岸線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.60 4.90 1 1997

231 5015 しもやさかはし 跡浜山口線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 18.80 5.80 2 1964

232 5016 八幡橋 生形5号線 鋼橋 鋼H桁橋 14.45 4.70 1 1965

233 5017 小森橋 前田線 RC橋 RC床版橋 3.20 4.30 1 1983

234 5019 生形1号橋 跡浜山口線 RC橋 RC床版橋 4.20 5.40 1 1981

235 5022 永浜1号橋 大立永浜線 RC橋 RCT桁橋 5.05 5.10 1 1980

236 5023 永浜2号橋 永浜線 RC橋 RCT桁橋 5.30 4.00 1 1983

237 5024 合足1号橋 合足線 RC橋 RC床版橋 5.00 7.30 1 1983

238 5025 清水橋 蛸ノ浦清水線 RC橋 RC床版橋 4.10 3.20 1 2017

239 5026 清水1号橋 蛸ノ浦清水線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 16.50 1 1984

240 5027 鳥沢橋 鳥沢線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.10 4.80 1 1981

241 5029 合足海岸橋 合足海岸線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.20 6.20 1 1994

242 5030 上後ノ入橋 後ノ入左岸線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 14.25 6.20 1 1998

243 5031 中井2号橋 中井線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 8.65 7.20 1 2001

244 6001 中道下2号橋 地ノ森中道下線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.40 4.75 1 1978

245 6002 地ノ森1号橋 地ノ森野々田線 RC橋 RC床版橋 3.30 10.00 1 1981

246 6003 地ノ森4号橋 地ノ森中道下線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 6.35 8.60 1 1990

247 6005 地ノ森2号橋 地ノ森5号線 RC橋 RC床版橋 1.80 5.30 1 1984

248 6006 地ノ森3号橋 地ノ森野々田線 RC橋 RC床版橋 2.70 11.20 1 1983

249 6007 地ノ森5号橋 新田5号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.90 7.00 1 1986

250 6008 地ノ森6号橋 役料新田線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.40 10.05 1 2002

251 6009 新田橋 新田1号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 6.25 5.00 1 2002

252 6010 新田2号橋 新田4号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.70 3.00 1 1979

253 6011 川口橋 野々田川口橋線 鋼橋 鋼箱桁橋 182.10 10.50 3 2020

254 6012 振興橋 新田3号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 7.70 7.00 1 2002

255 6015 鍋越橋 山馬越2号線 鋼橋 鋼H桁橋 8.00 4.50 1 1965

256 6016 仁田橋 山馬越2号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.90 4.50 1 1979

257 6017 下田中橋 野々田7号線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.45 3.81 1 1980

258 6019 田中橋 野々田川口橋線 複合 RCT+鋼H桁 10.40 10.10 1 1973
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開始年

259 6024 大船渡小学校前橋 大船渡小学校線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.10 5.10 1 2004

260 6028 一の渡橋 山馬越2号線 鋼橋 鋼I桁橋 5.00 4.20 1 1986

261 6029 官山橋 山馬越2号線 鋼橋 鋼H桁橋 6.00 4.50 1 1985

262 6030 猿飛橋 山馬越2号線 鋼橋 鋼H桁橋 7.70 4.40 1 1972

263 6031 永沢5号橋 大船渡中学校線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.50 5.30 1 1982

264 6033 永沢2号橋 永沢線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.60 5.20 1 1980

265 6036 永沢6号橋 上平永沢線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.50 2.90 1 1980

266 6037 下平橋 宮ノ前下平線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.70 3.30 1 1981

267 6038 砂子前2号橋 宮ノ前下平2号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 5.80 1 1983

268 6039 砂子前1号橋 宮ノ前下平線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.40 5.75 1 1981

269 6040 宮ノ前橋 宮ノ前上平山手線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.10 5.60 1 1981

270 6041 下船渡1号橋 下船渡海岸線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.40 17.70 1 1981

271 6042 下船渡2号橋 下船渡海岸2号線 RC橋 RC床版橋 2.40 2.50 1 1983

272 6043 下船渡3号橋 下船渡1号線 RC橋 RC床版橋 2.90 3.10 1 1983

273 6044 下船渡4号橋 下船渡5号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.70 5.00 1 1980

274 6045 下船渡5号橋 下船渡6号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.60 18.00 1 1980

275 6046 永沢橋 永沢7号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 9.90 9.10 1 2004

276 6047 丸森跨道橋 丸森墓地公園線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 33.00 6.00 3 2000

277 6048 猪頭1号橋 猪頭鷹頭線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.40 4.00 1 1979

278 6049 猪頭2号橋 猪頭鷹頭線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.40 5.80 1 1983

279 6050 猪頭3号橋 猪頭鷹頭線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.40 6.20 1 1979

280 6901 桜橋 茶屋前野々田線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 30.90 12.80 1 2015

281 6902 明土橋 地ノ森野々田線 PC橋 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 31.50 12.80 1 2016

282 7001 船河原橋 船河原石浜線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 11.75 4.80 1 1987

283 7003 神坂橋 神坂線 RC橋 RC床版橋 2.80 3.60 1 1981

284 7004 小細浦4号橋 小細浦線 RC橋 RC床版橋 2.60 5.00 1 1966

285 7005 小細浦2号橋 小細浦線 RC橋 RC床版橋 4.60 7.85 1 1980

286 7006 小細浦3号橋 山岸海岸線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.10 8.00 1 1983

287 7007 山岸橋 小細浦線 RC橋 RC床版橋 2.00 4.20 1 1965

288 7009 相生橋 小細浦平林線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.30 7.00 1 1983

289 7010 橋本橋 平林山岸線 RC橋 RC床版橋 2.20 4.00 1 1983

290 7011 寅甲塚橋 平林山岸線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.10 3.60 1 2010

291 7012 畑中橋 平林線 RC橋 RC床版橋 3.30 4.50 1 1986

292 7013 末崎跨線橋 平林大田線 鋼橋 鋼H桁橋 24.50 6.60 1 1967

293 7014 小河原橋 大田小田線 RC橋 RC床版橋 2.80 2.50 1 1987

294 7015 梅神跨線橋 小田大田線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 20.80 6.20 1 1987

295 7017 門之浜橋 沢内線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.80 6.00 1 1986

296 7021 泊里4号橋 泊里10号線 RC橋 RC床版橋 3.00 2.80 1 1965

297 7022 泊里5号橋 泊里10号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.00 7.00 1 1966

298 7023 泊里6号橋 泊里7号線 BOX BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 5.00 5.50 1 2017

299 7024 石浜橋 丸森石浜線 PC橋 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 5.40 7.60 1 1969
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3.健全度の把握及び維持管理に関する基本的な方針  

1) 健全度の把握の基本的な方針  

①橋梁定期点検の実施  

健全度の把握は、橋梁定期点検により各部材の劣化や損傷状況等を早期に把握

します。  

橋梁定期点検は表に示す要領等に基づき 5 年に 1 回を基本として実施します。 

 

表 - 2 点検要領一覧表  

名 称 発行所 発行年月日 

岩手県道路橋定期点検要領 岩手県県土整備部 令和 ２年 ３月 

橋梁定期点検要領 
国土交通省 道路局 

国道技術課 
平成３１年 ３月 

道路橋定期点検要領 国土交通省 道路局 平成３１年 ２月 

 

②橋梁長寿命化を意識した点検の実施  

橋梁点検では以下に示す要領等に基づくほか、橋梁長寿命化を意識して下記の

点に留意した点検を行います。  

・橋面防水層の有無と機能状況  

・伸縮装置からの漏水の有無と原因  

・路面の排水状況や土砂堆積の確認  

 

③健全度の把握  

健全度は橋梁点検結果を基に橋梁毎にⅠ～Ⅳの 4 段階で判定します。  

 

表 - 3 健全度判定区分  

区 分 定 義 

Ⅰ 健 全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点 

から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置 

を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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2) 維持管理に関する基本的な方針  

①日常パトロールの実施  

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールを実施しま

す。  

 

表 - 4 日常パトロール  

実 施 者 職 員 

実施頻度 常 時 

点検箇所 主に路面（橋面） 

実施内容 

・橋梁の路面から目視可能な範囲の部材を点検する。 

・点検結果はチェックリストに記載する。 

・異常を発見した場合は写真撮影と概略損傷図を作成する。 

・住民と連携した橋梁の維持管理体制に努める。 

 

 

②定期パトロールの実施  

橋梁点検結果から構造安全性に影響する損傷や第三者被害が懸念される損傷

は定期パトロールを損傷状況に応じ実施し、交通の安全に努めます。  

 

表 - 5 定期パトロール  

実 施 者 職員または委託者 

実施頻度 年 2 回程度 

点検箇所 主にⅢ判定橋梁 

実施内容 

・橋梁点検結果から機能に支障が生じる可能性のある損傷（主にⅢ判定）若し

くは損傷の進展により橋梁の安全性が懸念される損傷について確認する。 

・損傷発生位置および進展状況について概略点検する。（主にⅢ判定橋梁および

2 次部材の劣化が著しい損傷） 

・点検結果はチェックリストに記載する。 

・異常を発見した場合は写真撮影と概略損傷図を作成する。 

・損傷進展が著しい場合、詳細な調査を実施し損傷を確認する。 

・緊急性を伴う損傷を発見した場合は、直ちに交通規制などの対策を実施する。 

・住民と連携した橋梁の維持管理体制に努める。 

・地域住民から橋梁の異常について適宜聞き取りを行う。 
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③異常時パトロールの実施  

地震、台風、大雨などの自然災害および異常気象の発生時に、交通安全性の確

保、第三者被害の防止および構造安全性の確保を目的として異常時点検を実施し

ます。  

 

表 - 6 異常時パトロール  

実 施 者 職員または委託者 

実施頻度 異常時（※） 

点検箇所 発災状況に応じて 

実施内容 

・橋梁全体について、目視可能な範囲を点検する。 

・点検結果はチェックリストに記載する。 

・異常を発見した場合は写真撮影と概略損傷図を作成する。 

・緊急性を伴う損傷を発見した場合は、直ちに交通規制などの対策を実施する。 

※  24 時間雨量 80mm、震度 5 強以上を指標とする。  

 

④橋梁長寿命化に向けた維持修繕の実施  

日常的な維持管理の継続は橋梁の長寿命化に繋がることから、日常の損傷確認

時や住民からの情報収集時に、以下に示す修繕を実施します。  

 

・土砂堆積、排水管・排水桝の土砂詰まりの清掃。  

・路面の小規模な凹凸の修繕。  

 

   

路面の土砂堆積      排水管の土砂詰まり       路面の凹凸 

写真 - 1 損傷事例  
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4.橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針  

1) 継続可能な予防保全型による維持管理  

現在、既往の長寿命化修繕計画をもとに計画的な予防保全型管理を実施中であり、

落橋や市民生活に影響を及ぼす規制等は生じていません。  

本計画でも前回計画の基本方針を踏襲し『予防保全型管理』を基本方針とします。  

この予防保全型管理を継続可能な管理とするために、計画的な『点検  →  計画→  

修繕  →  記録  →  点検』の維持管理サイクルを確実に実行することにより修繕コス

トの縮減と橋梁の長寿命化を図ります。  

また、点検結果や補修履歴を蓄積することで、より効果的かつ効率的な維持管理

を実施します。  

 

 
（「道路メンテナンス事業補助制度（概要）」より）  

 

図 - 3 事後保全と予防保全のサイクル  
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2) 効率的かつ効果的な予防保全型管理の構築  

最適な修繕予算で効率的かつ効果的な予防保全型管理を実行するために下記

に示す内容を検討し、橋梁毎の維持管理プランを設定しました。  

①  橋梁重要度の設定  

②  維持管理プランの設定  

 

①橋梁重要度の設定  

交通量、重要路線、迂回路の有無、交差状況等に応じ重要度を設定しました。 

 

表 - 7 橋梁重要度の設定  

橋梁重要度が高い 橋梁重要度が一般

・常に高いレベルでの健全状態が求められる。 ・常に健全な状態を維持する。

・積極的な予防保全が必要な橋梁。 ・通常の予防保全を行う橋梁。

交通量 多い 少ない、極めて少ない

重要路線（※1） 該当する 該当しない

迂回路の有無 なし なし（※2）、あり

交差状況 三陸道、国道、県道、市道、鉄道、BRT、盛川 左記以外

塩害の影響地域（※3） 該当する 該当しない

※1 三陸道、国道、県道を跨ぐ橋梁および緊急輸送道路に指定されている市道の橋梁。

※2 迂回路は無いが、橋梁の先に家屋や施設が無い場合。

※3 海岸線より200mの範囲にある橋梁。

維持管理内容

 
 

②  維持管理プランの設定  

「積極予防保全型」、「予防保全型」、「準予防保全型」の 3 つのプランを設定し、

フローにより各橋梁のプラン分けを行いました。  

≒ 2 ≒ 43.571.931比率

）46橋 （ 15.4% ） 89橋 （ 29.8% ） 164橋 （ 54.8%

START

鋼橋・RC橋 PC橋 BOXカルバート 木橋

場所打ち
又は

PCポステン床版

PCポステンT桁

工場製作
PCプレテン床版

PCプレテンT桁

上部工

跨道橋・跨線橋
YES NO

橋梁重要度
一般高い

積極予防保全型 予防保全型 準予防保全型
維持管理プラン

③ 橋梁重要度

②構造諸元

① 第３者被害に対する安全確保

 
図 - 4 維持管理プランの設定フロー  
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③維持管理プランに応じた管理方針

維持管理プランに応じた管理方針を示します。このプランの設定による特徴は

次のとおりです。

・橋梁重要度に応じた維持管理が可能となり、安全性や第三者被害防止が向

上します。

・橋梁の優先性が明確になり管理性が向上します。

・修繕予算の使用方法が明確になるほか、縮減効果も期待できます。

表 - 8 維持管理プランごとの管理方針  

46橋 （15.4%） 89橋 （29.8%） 164橋 （54.8%）

交差条件

構造諸元

利用者対策

予防保全対策

補修内容

損傷に応じて対策を実施

LCCを考慮した補修
※高耐久性材料の使用
※新技術の採用検討

舗装打替
橋面防水工

排水工

防護柵・地覆の
現行基準対応

対策時期
Ⅱ判定の前半に対策実施

繰り返し期間：短い
Ⅱ判定の後半に対策実施
繰り返し期間：やや長い

定期点検結果に応じて対策時期を検討
繰り返し期間：橋梁により変化

該当橋梁数

最低限の補修

定期点検結果に応じて
必要な予防対策工を検討

必要最小限の安全対策

LCCを考慮した補修
または

通常の補修

定期点検結果に応じて
必要な予防対策工を検討対策工法

PC橋（工場制作）
BOX-C、木橋

維持管理目標
全部材で

健全レベルを維持
（Ⅰ判定）

主部材で
健全レベルを維持

（主部材はⅠ判定）

更新時期まで
供用可能レベルを維持

（Ⅱ判定）

橋梁重要度
路線要因（交通量、重要路線、迂回路の有無）、
個別要因（交差状況、重要度地区、塩害地域）

に応じて橋梁ごとに設定

③準予防保全型

対象橋梁

跨道橋、跨線橋 左記を除く全て

鋼橋、RC橋、PC橋 鋼橋、RC橋、PC橋

維持管理プラン ①積極予防保全型 ②予防保全型

（注）LCC：ライフサイクルコスト（建設～供用～撤去までに要する費用の総額）  

劣化特性を考慮した橋梁重要度に応じた維持管理プランを設定することで、修繕

優先順位を決定しました。

表 - 9 修繕優先順位設定表  

優先度

高 ①積極予防保全型 ②予防保全型 ③準予防保全型

Ⅳ 緊急補修

Ⅲ 早期補修 修繕① 修繕② 修繕③

Ⅱ 予防保全 修繕④ 修繕⑤ 対策なし

低 Ⅰ 健　全

優先順位１位 優先順位２位

健全性
維持管理プラン

緊急対応による措置

対策なし

橋梁重要度 
に応じた 
プラン設定 
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5.対象橋梁毎の次回点検時期及び概ねの修繕内容・時期等

対象橋梁毎の概ねの修繕内容、修繕時期については次ページ以降に示します。

点検時期は、前回の最新点検年次から 5 年後を基本とします。  
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があります。 ：対策の実施時期と主な工種

R5 R6 R7 R8 R9

95 93 108 96 105

1 101 後山橋 花崎後山線 8.00 8.40 1980 R3 Ⅱ R8

2 102 上野1号橋 花崎後山線 6.00 4.30 1980 H31 Ⅱ R6

3 103 平根1号橋 盛線 2.40 5.00 1972 H31 Ⅱ R6

4 104 向野1号橋 根白狐穴線 2.80 2.42 1989 H31 Ⅲ R6 架け替え（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）

5 105 向野2号橋 根白向野線 2.45 1.50 1992 H31 Ⅲ R6 架け替え

6 106 根白１号橋 大渡線 7.00 4.40 1988 R3 Ⅱ R8

7 108 平根2号橋 大野平根線 6.54 5.02 2004 R3 Ⅰ R8

8 109 横石2号橋 中井向線 4.70 4.40 1995 H31 Ⅱ R6

9 110 横石3号橋 吉浜越喜来線 4.10 4.65 1989 R3 Ⅱ R8

10 111 横石4号橋 吉浜越喜来線 2.50 4.75 1985 H31 Ⅱ R6

11 112 横石5号橋 吉浜越喜来線 2.50 5.80 1983 H31 Ⅱ R6

12 113 明神橋 千歳磯の沢線 22.00 2.50 1972 R3 Ⅲ R8 再塗装、支承交換など

13 114 横石1号橋 増舘線 5.60 4.00 1980 R3 Ⅱ R8

14 118 轟橋 轟橋線 6.00 4.90 1980 R3 Ⅱ R8

15 119 白木沢橋 白木沢橋線 8.45 6.85 1960 R3 Ⅲ R8 断面修復など

16 201 明神橋 小壁線 6.00 8.90 2020 R3 Ⅰ R8

17 203 桃ノ木渡橋 河内線 16.00 6.20 1966 R3 Ⅰ R8

18 204 岡倉橋 河内線 10.40 4.70 1981 R3 Ⅱ R8 再塗装、支承交換など

19 205 泊川口橋 三陸駅小泊線 12.90 5.00 2017 R3 Ⅰ R8

20 207 長洞橋 長洞線 13.00 6.25 1986 R3 Ⅱ R8

21 208 河内橋 河内線 7.45 6.15 1981 R3 Ⅱ R8

22 209 かにあ沢2号橋 沖田シミア沢線 6.10 3.65 1985 R3 Ⅱ R8

23 210 かにあ沢1号橋 沖田シミア沢線 5.20 4.30 1965 H31 Ⅲ R6 架け替え（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）

24 212 小出1号橋 合野線 2.00 5.40 1975 H31 Ⅲ R6 断面修復など

25 213 小出2号橋 合野線 3.60 6.55 1966 H31 Ⅱ R6

26 214 円満寺下橋 合野線 3.00 7.10 1964 H31 Ⅱ R6

27 215 中泊橋 泊中央線 8.50 5.10 1981 R3 Ⅱ R8

28 216 西上甫嶺1号橋 上甫嶺線 4.20 5.80 1996 H31 Ⅱ R6

29 217 今出山橋 上甫嶺線 9.10 5.80 1979 R3 Ⅱ R8

30 218 今出山1号橋 上甫嶺線 7.95 5.00 1988 R3 Ⅱ R8

31 219 西上甫嶺2号橋 上甫嶺線 7.50 4.00 1981 R3 Ⅱ R8

32 220 西上甫嶺3号橋 上甫嶺線 4.20 3.00 1965 R3 Ⅳ R8 架け替え（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）

33 221 中庄橋 矢作線 5.40 4.60 1989 R3 Ⅰ R8

34 222 烏頭2号橋 岡畑線 2.60 8.40 1981 H31 Ⅰ R6

35 223 仲崎浜1号橋 烏の木沢線 3.90 19.40 1974 H31 Ⅱ R6

36 228 中村橋 旧崎浜線 6.60 10.05 1990 R3 Ⅰ R8

37 229 浪板1号橋 越喜来吉浜線 2.40 5.90 1962 H31 Ⅱ R6

38 230 前田1号橋 前田旧線 3.60 6.20 1975 H31 Ⅲ R6 断面修復など

39 231 合野1号橋 前田小出線 3.20 4.40 1983 H31 Ⅰ R6

40 232 合野2号橋 前田小出線 7.60 4.60 1981 R3 Ⅱ R8

41 234 逢野橋 起喜来中学校線 14.20 5.00 1960 R3 Ⅱ R8

42 235 石倉橋 石倉線 16.20 3.80 1975 R3 Ⅰ R8

43 236 小出3号橋 河内開拓地1号線 9.80 4.00 1965 R3 Ⅲ R8 架け替え（BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ）

44 239 庄屋橋 泊海岸線 6.90 7.50 2018 H31 Ⅰ R6

45 241 川原橋 甫嶺東側添線 10.40 4.30 1966 R3 Ⅰ R8

46 242 中村橋 上甫嶺中線 11.00 5.20 1956 R3 Ⅲ R8 断面修復など

47 244 西上甫嶺5号橋 甫嶺盛線 10.25 3.05 1983 R3 Ⅲ R8 再塗装、支承交換など

48 245 茶畑橋 上甫嶺茶畑1号線 10.50 5.00 1989 R3 Ⅰ R8

49 246 矢作東線1号橋 矢作東線 7.40 4.80 1988 R3 Ⅰ R8

50 247 矢作東線2号橋 矢作東線 8.45 4.80 1988 R3 Ⅰ R8

51 248 烏頭１号橋 大塩線 6.70 8.10 1990 R3 Ⅰ R8

52 301 館林1号橋 小石浜砂子線 3.70 7.00 2001 H31 Ⅱ R6

53 302 中曽根1号橋 綾里駅野々前線 3.60 6.20 2002 H31 Ⅰ R6

54 303 小迫橋 岩崎野形線 2.50 4.30 1997 H31 Ⅰ R6

55 304 熊ノ入橋 岩崎野形線 2.70 12.05 1957 H31 Ⅱ R6

対策の時期・内容

年間概算工事費（全橋梁）　合計（百万円）

橋長 全幅員
供用
開始年

前回
点検
年

前回
点検
結果

No 橋梁番号 橋梁名 路線名
次回
点検
年
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※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があります。 ：対策の実施時期と主な工種

R5 R6 R7 R8 R9
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56 305 野形橋 岩崎野形線 13.20 6.70 2007 R3 Ⅰ R8

57 306 坂本橋 岩崎野形線 6.00 6.80 1978 R3 Ⅰ R8

58 307 沢内1号橋 岩崎野形線 14.30 4.15 1991 R3 Ⅰ R8

59 311 清水2号橋 清水線 2.95 5.30 1973 H31 Ⅱ R6 断面修復など

60 312 清水3号橋 清水線 2.10 4.70 1981 H31 Ⅱ R6

61 314 館ヶ森1号橋 小石浜横断線 4.10 5.70 1982 H31 Ⅰ R6

62 315 館ヶ森2号橋 小石浜公民館前線 6.00 8.70 1966 H31 Ⅰ R6

63 316 小石浜橋 小石浜線 7.20 4.45 1983 R3 Ⅲ R8 断面修復など

64 320 平舘1号橋 平舘線 4.00 5.40 1983 H31 Ⅰ R6

65 321 樋口橋 岩崎黒土田線 4.70 7.80 1973 H31 Ⅰ R6

66 322 田浜上1号橋 川上線 3.00 3.60 1974 H31 Ⅰ R6

67 323 田浜上2号橋 小浜線 2.00 5.25 1983 H31 Ⅱ R6

68 324 田浜下1号橋 田浜垂水線 2.20 4.15 1967 H31 Ⅱ R6

69 325 野形2号橋 双元線 6.15 5.00 1986 H31 Ⅰ R6

70 326 野形3号橋 双元線 5.50 5.70 1990 R3 Ⅰ R8

71 327 坂本2号橋 双元線 2.73 4.30 1981 H31 Ⅲ R6 断面修復など

72 332 坂本3号橋 不動線 3.60 4.05 1982 H31 Ⅱ R6

73 334 坂本4号橋 栗畑線 8.30 4.27 1979 R3 Ⅲ R8 断面修復など

74 335 野形中の橋 熊の入堤防線 13.00 4.40 1998 R3 Ⅰ R8

75 336 小迫１号橋 小迫線 5.30 3.50 1989 R3 Ⅱ R8

76 337 港1号橋 港下横断線 2.20 3.40 2006 H31 Ⅰ R6

77 338 石浜2号橋 石浜線 3.70 6.50 1966 H31 Ⅱ R6

78 340 石浜3号橋 石浜川添線 3.50 18.00 1967 H31 Ⅱ R6

79 342 石浜東1号橋 石浜東線 2.90 3.60 1983 H31 Ⅱ R6

80 343 石浜4号橋 石浜川添線 7.00 15.70 1993 R3 Ⅰ R8

81 344-1 岩崎橋 綾里線 11.60 8.00 1974 R3 Ⅱ R8 断面修復など

82 344-2 岩崎歩道橋 綾里線 13.00 2.80 1974 H31 Ⅰ R6

83 1001 上石橋橋 石橋2号線 6.18 4.00 1965 H31 Ⅰ R6

84 1002 黒森沢橋 上代蛭潟線 5.50 3.00 1983 R3 Ⅰ R8

85 1003 甲子橋 下甲子線 20.05 5.00 1980 R3 Ⅰ R8

86 1004 長岩２号橋 長岩線 10.48 3.60 2004 R3 Ⅰ R8

87 1005 石橋駅前橋 石橋駅前線 12.55 4.80 1970 R3 Ⅱ R8

88 1006 長渕橋 田代屋敷線 19.08 6.60 1958 R3 Ⅰ R8

89 1007 黒森沢4号橋 上代蛭潟線 6.70 4.20 2007 R3 Ⅰ R8

90 1008 黒森沢2号橋 黒森沢3号線 2.40 4.70 1966 H31 Ⅱ R6

91 1009 黒森沢3号橋 黒森沢2号線 3.30 3.40 1967 H31 Ⅲ R6 桁架け替え

92 1010 新田橋 新田線 14.96 3.60 1975 R3 Ⅰ R8

93 1011 大倉橋 下甲子線 2.10 11.60 1981 H31 Ⅱ R6

94 1012 夜溜里橋 下甲子線 27.85 5.20 1982 R3 Ⅱ R8

95 1013 台橋 舟野線 21.70 4.80 1971 R3 Ⅱ R8

96 1014 上小通6号橋 上小通線 4.00 4.20 1963 H31 Ⅱ R6

97 1015 若宮橋 坂本沢線 6.70 4.10 1989 R3 Ⅰ R8

98 1016 鬼丸沢橋 坂本沢線 5.95 5.80 1990 R3 Ⅰ R8

99 1017 秋目口橋 坂本沢線 6.55 4.00 1981 R3 Ⅱ R8

100 1018 鬼丸沢2号橋 大森線 5.95 5.75 1985 R3 Ⅱ R8

101 1019 鬼丸沢3号橋 大森線 4.20 5.60 1983 H31 Ⅲ R6 断面修復など

102 1020 ヒナコシ橋 坂本沢線 11.45 5.90 1986 R3 Ⅰ R8

103 1021 中宿橋 中宿3号線 14.00 3.40 2004 R3 Ⅱ R8

104 1022 坂本沢橋 坂本沢線 9.70 5.80 1983 R3 Ⅲ R8 断面修復など

105 1023 日頃市駅前橋 日頃市駅前線 16.90 5.80 1963 R3 Ⅱ R8

106 1024 下宿橋 関谷下宿線 21.80 9.70 2004 R3 Ⅰ R8

107 1025 五葉橋 五葉橋線 28.24 6.30 1963 R3 Ⅲ R8

108 1026 船野橋 舟野4号線 5.34 4.65 1991 R3 Ⅰ R8

109 1027 落合橋 小通線 5.30 5.60 1990 R3 Ⅱ R8

110 1028 上小通5号橋 上小通線 6.30 3.60 1963 R3 Ⅰ R8

111 1029 平山橋 落合線 4.50 3.80 1990 H31 Ⅰ R6
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112 1030 上小通3号橋 上小通線 17.00 5.20 2002 R3 Ⅰ R8

113 1031 上小通4号橋 上小通線 10.40 4.00 2003 R3 Ⅰ R8

114 1032 下道屋橋 平子沢線 6.50 4.50 2001 R3 Ⅰ R8

115 1033 上小通橋 小通平山線 7.35 4.50 1982 R3 Ⅰ R8

116 1034 上小通2号橋 上小通線 7.30 4.80 1985 R3 Ⅰ R8

117 1035 大森橋 沼川大森線 8.55 6.20 1983 R3 Ⅰ R8

118 1036 板用橋 長安寺板用線 41.32 5.00 1980 R3 Ⅰ R8

119 1037 大屋前橋 小通線 9.50 8.20 1980 R3 Ⅱ R8

120 1038 滝沢橋 小通線 11.40 4.80 1980 R3 Ⅰ R8

121 1039 荒屋前橋 小通線 9.40 8.20 1980 R3 Ⅰ R8

122 1040 坂本橋 小通前田線 9.50 7.20 2002 R3 Ⅰ R8

123 1041 平子沢橋 平子沢線 10.45 6.20 1978 R3 Ⅰ R8

124 1042 松前橋 小通線 21.55 7.70 2001 R3 Ⅰ R8

125 1043 中下前橋 沼川大森線 7.00 6.20 2001 R3 Ⅰ R8

126 1044 黄金橋 沼川大森線 10.40 4.30 1963 R3 Ⅰ R8

127 1050 鹿鳴橋 葡萄沢上甲子線 42.00 11.00 2000 R3 Ⅰ R8

128 1051 猿ヶ瀬橋 葡萄沢上甲子線 71.10 6.20 2000 R3 Ⅰ R8

129 1052 葡萄沢橋 葡萄沢上甲子線 45.00 6.70 2001 R3 Ⅰ R8

130 1053 長安寺橋 小通線 70.20 11.50 2004 R3 Ⅰ R8

131 1054 寺前橋 小通線 22.50 11.60 2003 R3 Ⅰ R8

132 1055 大森2号橋 大森2号線 2.40 5.00 2004 H31 Ⅰ R6

133 2001 古峠橋 古峠線 4.03 3.82 2017 H31 Ⅰ R6

134 2002 古峠2号橋 古峠線 3.50 3.76 1981 H31 Ⅲ R6 断面修復など

135 2003 古峠3号橋 古峠線 4.03 3.82 2017 H31 Ⅰ R6

136 2004 小森橋 萱中線 2.40 5.80 1993 H31 Ⅰ R6

137 2005 君ヶ岡橋 古峠線 4.36 7.15 1989 H31 Ⅰ R6

138 2006 一の渡橋 萱中中央線 7.30 6.00 1993 R3 Ⅰ R8

139 2007 大畑野橋 大畑野5号線 17.70 5.20 1993 R3 Ⅰ R8

140 2008 平田橋 平田3号線 2.40 8.00 1990 H31 Ⅰ R6

141 2009 萱中橋 萱中線 2.20 4.90 1993 H31 Ⅰ R6

142 2010 沼田橋 沼田線 12.60 3.80 1990 R3 Ⅱ R8

143 2011 小林1号橋 小林線 2.00 4.00 1981 H31 Ⅰ R6

144 2012 小林2号橋 小林線 2.60 4.10 1982 H31 Ⅰ R6

145 2013 安養寺橋 釜石沢線 2.80 5.40 1986 H31 Ⅱ R6

146 2014 石見洞橋 上手線 3.10 6.55 1987 H31 Ⅱ R6

147 2015 大道橋 沼田線 15.26 4.10 1983 R3 Ⅰ R8

148 2016 小林3号橋 関谷小林線 2.30 5.05 1997 H31 Ⅰ R6

149 2017 上ノ台橋 関谷轆轤石線 32.28 4.80 1983 R3 Ⅰ R8

150 2018 田谷1号橋 田谷4号線 2.90 4.70 1983 H31 Ⅱ R6

151 2019 猫足橋 猫足線 2.30 5.50 1992 H31 Ⅰ R6

152 2020 川原橋 川原線 35.00 5.00 1983 R3 Ⅰ R8

153 2021 久保1号橋 中野桑原線 2.70 5.12 2005 H31 Ⅰ R6

154 2022 久保2号橋 久保2号線 3.05 3.00 1980 H31 Ⅰ R6

155 2023 上の橋 上ノ台線 36.20 5.00 1978 R3 Ⅰ R8

156 2024 堀内橋 堀之内桑原線 8.60 2.00 1980 H31 Ⅱ R6

157 2025 下欠橋 中井下欠線 35.40 5.80 1974 R3 Ⅰ R8

158 2026 一中前橋 堀之内宮田線 35.22 5.80 1969 R3 Ⅱ R8

159 2027 堰口橋 岩脇萱中線 3.20 7.00 1982 H31 Ⅱ R6

160 2028 関谷橋 岩脇萱中線 2.90 12.50 1983 H31 Ⅱ R6

161 2029 大農つばき橋 椿橋線 59.68 5.00 1998 R3 Ⅱ R8

162 2030 畳石橋 細野北5号線 7.00 4.50 1999 R3 Ⅰ R8

163 2031 和山橋 安養寺野尻線 3.40 4.30 1999 H31 Ⅰ R6

164 2032 宮田橋 堀之内長洞線 40.20 13.80 2002 R3 Ⅰ R8

165 2033 堰口前田橋 堰口前田線 41.35 5.00 1999 H31 Ⅰ R6

166 3001 久名畑1号橋 大野線 3.45 8.70 2004 H31 Ⅱ R6

167 3002 千刈橋 千刈線 73.80 5.20 1988 R3 Ⅰ R8
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168 3003 大渡橋 権現堂久名畑線 81.88 9.50 1988 R3 Ⅱ R8

169 3004 前田橋 前田5号線 2.40 6.00 1966 H31 Ⅱ R6

170 3005 上富岡2号橋 中井下欠線 5.30 6.10 1981 R3 Ⅱ R8

171 3007 上富岡1号橋 中井下欠線 2.80 16.80 1984 H31 Ⅱ R6

172 3009 長洞橋 長谷堂長洞線 3.45 5.10 1982 H31 Ⅰ R6

173 3012 大野1号橋 大野線 2.50 5.50 1984 H31 Ⅰ R6

174 3013 気仙城1号橋 気仙城線 11.40 5.20 1982 R3 Ⅰ R8

175 3014 気仙城2号橋 気仙城線 10.00 5.20 1982 R3 Ⅰ R8

176 3015 大野2号橋 大野線 5.30 5.85 1982 R3 Ⅰ R8

177 3016 西山橋 西山線 7.30 5.80 1982 R3 Ⅰ R8

178 3018 刈山1号橋 刈山線 3.50 6.00 1993 H31 Ⅰ R6

179 3019 刈山2号橋 刈山線 3.20 3.90 1989 H31 Ⅱ R6

180 3902 古内橋 河内線 15.84 8.00 1977 R3 Ⅰ R8

181 3903 花崎橋 花崎後山線 21.31 6.80 1979 R3 Ⅰ R8

182 3904 階上橋 盛線 28.00 5.50 1979 R3 Ⅱ R8 断面修復、伸縮装置補修など

183 3905 長久橋 岩崎黒土田線 15.00 5.00 1962 R3 Ⅰ R8

184 3906 中の橋 港上傾斜線 14.60 6.00 1978 R3 Ⅰ R8

185 3908 小壁大橋 小壁線 30.30 7.50 1978 R3 Ⅲ R8 断面修復など

186 3909 吉浜跨道橋 吉浜中学校線 36.70 4.80 1970 R3 Ⅰ R8

187 3910 川口橋 吉浜漁港線 27.00 6.20 2016 R3 Ⅰ R8

188 3911 石浜橋 綾里線 20.80 7.20 1994 R3 Ⅰ R8

189 3912 川原橋 越喜来線 21.90 3.80 1999 R3 Ⅰ R8

190 4001 柿ノ木沢5号橋 権現堂1号線 2.60 19.00 1982 H31 Ⅱ R6

191 4002 柿ノ木沢2号橋 柿ノ木沢線 2.40 6.00 1979 H31 Ⅱ R6

192 4003 柿ノ木沢3号橋 宇津野沢権現堂線 7.90 5.50 1982 R3 Ⅰ R8

193 4004 柿ノ木沢4号橋 吉野森線 2.40 4.60 1980 H31 Ⅰ R6

194 4005 内ノ目1号橋 内ノ目4号線 1.90 3.90 1981 H31 Ⅰ R6

195 4006 内ノ目2号橋 宇津野沢御山下線 3.30 3.55 1982 H31 Ⅰ R6

196 4007 宇津野沢1号橋 盛中央線 3.30 11.20 1983 H31 Ⅱ R6

197 4008 宇津野沢2号橋 宇津野沢2号線 2.50 5.30 1975 H31 Ⅰ R6

198 4009 宇津野沢3号橋 宇津野沢2号線 3.10 4.80 1976 H31 Ⅰ R6

199 4010 宇津野沢4号橋 宇津野沢8号線 3.00 3.50 1976 H31 Ⅱ R6

200 4011 宇津野沢5号橋 宇津野沢6号線 3.10 3.30 1983 H31 Ⅱ R6

201 4012 御山下4号橋 御山下7号線 4.30 4.10 1984 H31 Ⅱ R6

202 4013 御山下5号橋 御山下線 5.50 4.45 1988 R3 Ⅱ R8

203 4014 御山下6号橋 不動神社線 6.00 4.10 1979 R3 Ⅱ R8 再塗装、支承交換など

204 4015 田茂山橋 盛中央線 5.00 7.40 1986 H31 Ⅱ R6

205 4016 御山下1号橋 御山下4号線 6.30 4.60 1990 R3 Ⅰ R8

206 4017 御山下2号橋 御山下5号線 3.95 5.20 2004 H31 Ⅰ R6

207 4018 御山下3号橋 御山下線 7.60 4.50 1991 R3 Ⅰ R8

208 4019 田茂山陸橋 田茂山佐野線 159.00 14.00 1983 R3 Ⅱ R8

209 4020 中道下1号橋 内ノ目田中島線 4.00 11.70 2002 H31 Ⅱ R6

210 4021 田中島1号橋 内ノ目田中島線 2.50 11.00 1981 H31 Ⅱ R6

211 4022 中道下3号橋 佐野橋取付線 6.15 24.35 1983 R3 Ⅱ R8

212 4023 下舘下橋 盛中央線 3.00 11.50 1982 H31 Ⅱ R6

213 4024 田中島2号橋 盛川右岸線 6.45 12.12 1982 R3 Ⅱ R8

214 4025 佐野橋 田茂山佐野線 207.00 14.80 1974 R3 Ⅱ R8

215 4026 下舘下2号橋 工業団地１号線 6.50 6.46 1980 R3 Ⅰ R8

216 4027 宇津野沢沢川橋 宇津野沢沢川線 2.20 20.80 1983 H31 Ⅱ R6

217 5001 宮野2号橋 宮野2号線 7.35 9.35 1970 R3 Ⅲ R8 再塗装、支承交換など

218 5002 宮野橋 中井沢線 8.60 5.80 1991 R3 Ⅰ R8

219 5003 中井1号橋 沢田中井1号線 7.25 3.20 1979 R3 Ⅱ R8 再塗装など

220 5004 中井大橋 中井大橋線 151.00 12.80 1987 R3 Ⅰ R8

221 5005 宮野3号橋 宮野線 6.50 4.50 1986 R3 Ⅱ R8

222 5006 引木橋 後ノ入線 2.90 4.00 1974 H31 Ⅱ R6

223 5007 弓百合橋 後ノ入線 7.30 4.30 1990 R3 Ⅰ R8
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224 5008 佐野跨線橋 佐野沢田線 8.25 3.82 1966 R3 Ⅱ R8

225 5009 普金橋 野々田川口橋線 2.70 13.00 1981 H31 Ⅱ R6

226 5010 山田橋 後ノ入線 3.10 7.30 1965 H31 Ⅱ R6

227 5011 後ノ入橋 後ノ入線 11.40 7.10 1961 R3 Ⅰ R8

228 5012 湯舟沢1号橋 湯船沢線 4.50 3.70 1964 H31 Ⅱ R6

229 5013 湯舟沢2号橋 後ノ入7号線 3.30 4.80 1989 H31 Ⅰ R6

230 5014 湯舟沢3号橋 後ノ入左岸線 3.60 4.90 1997 H31 Ⅱ R6

231 5015 しもやさかはし 跡浜山口線 18.80 5.80 1964 R3 Ⅰ R8

232 5016 八幡橋 生形5号線 14.45 4.70 1965 R3 Ⅰ R8

233 5017 小森橋 前田線 3.20 4.30 1983 H31 Ⅱ R6

234 5019 生形1号橋 跡浜山口線 4.20 5.40 1981 H31 Ⅱ R6

235 5022 永浜1号橋 大立永浜線 5.05 5.10 1980 R3 Ⅱ R8 断面修復など

236 5023 永浜2号橋 永浜線 5.30 4.00 1983 R3 Ⅱ R8

237 5024 合足1号橋 合足線 5.00 7.30 1983 H31 Ⅰ R6

238 5025 清水橋 蛸ノ浦清水線 4.10 3.20 2017 R3 Ⅰ R8

239 5026 清水1号橋 蛸ノ浦清水線 2.40 16.50 1984 H31 Ⅱ R6

240 5027 鳥沢橋 鳥沢線 2.10 4.80 1981 H31 Ⅱ R6

241 5029 合足海岸橋 合足海岸線 9.20 6.20 1994 R3 Ⅰ R8

242 5030 上後ノ入橋 後ノ入左岸線 14.25 6.20 1998 R3 Ⅰ R8

243 5031 中井2号橋 中井線 8.65 7.20 2001 R3 Ⅰ R8

244 6001 中道下2号橋 地ノ森中道下線 9.40 4.75 1978 R3 Ⅱ R8

245 6002 地ノ森1号橋 地ノ森野々田線 3.30 10.00 1981 H31 Ⅱ R6

246 6003 地ノ森4号橋 地ノ森中道下線 6.35 8.60 1990 R3 Ⅰ R8

247 6005 地ノ森2号橋 地ノ森5号線 1.80 5.30 1984 H31 Ⅱ R6

248 6006 地ノ森3号橋 地ノ森野々田線 2.70 11.20 1983 H31 Ⅱ R6

249 6007 地ノ森5号橋 新田5号線 2.90 7.00 1986 H31 Ⅰ R6

250 6008 地ノ森6号橋 役料新田線 6.40 10.05 2002 R3 Ⅰ R8

251 6009 新田橋 新田1号線 6.25 5.00 2002 R3 Ⅰ R8

252 6010 新田2号橋 新田4号線 3.70 3.00 1979 H31 Ⅰ R6

253 6011 川口橋 野々田川口橋線 182.10 10.50 2020 R3 Ⅰ R8

254 6012 振興橋 新田3号線 7.70 7.00 2002 R3 Ⅰ R8

255 6015 鍋越橋 山馬越2号線 8.00 4.50 1965 R3 Ⅲ R8 再塗装、支承交換など

256 6016 仁田橋 山馬越2号線 3.90 4.50 1979 H31 Ⅲ R6 断面修復など

257 6017 下田中橋 野々田7号線 9.45 3.81 1980 R3 Ⅰ R8

258 6019 田中橋 野々田川口橋線 10.40 10.10 1973 H28 Ⅲ R3

259 6024 大船渡小学校前橋 大船渡小学校線 2.10 5.10 2004 H31 Ⅰ R6

260 6028 一の渡橋 山馬越2号線 5.00 4.20 1986 H31 Ⅲ R6

261 6029 官山橋 山馬越2号線 6.00 4.50 1985 R3 Ⅲ R8 再塗装、伸縮装置補修など

262 6030 猿飛橋 山馬越2号線 7.70 4.40 1972 R3 Ⅲ R8 再塗装、支承交換など

263 6031 永沢5号橋 大船渡中学校線 2.50 5.30 1982 H31 Ⅱ R6

264 6033 永沢2号橋 永沢線 2.60 5.20 1980 H31 Ⅱ R6

265 6036 永沢6号橋 上平永沢線 2.50 2.90 1980 H31 Ⅱ R6

266 6037 下平橋 宮ノ前下平線 3.70 3.30 1981 H31 Ⅱ R6

267 6038 砂子前2号橋 宮ノ前下平2号線 2.40 5.80 1983 H31 Ⅱ R6 断面修復など

268 6039 砂子前1号橋 宮ノ前下平線 2.40 5.75 1981 H31 Ⅰ R6

269 6040 宮ノ前橋 宮ノ前上平山手線 2.10 5.60 1981 H31 Ⅰ R6

270 6041 下船渡1号橋 下船渡海岸線 3.40 17.70 1981 H31 Ⅱ R6

271 6042 下船渡2号橋 下船渡海岸2号線 2.40 2.50 1983 H31 Ⅱ R6

272 6043 下船渡3号橋 下船渡1号線 2.90 3.10 1983 H31 Ⅱ R6

273 6044 下船渡4号橋 下船渡5号線 2.70 5.00 1980 H31 Ⅱ R6 断面修復など

274 6045 下船渡5号橋 下船渡6号線 2.60 18.00 1980 H31 Ⅱ R6

275 6046 永沢橋 永沢7号線 9.90 9.10 2004 R3 Ⅰ R8

276 6047 丸森跨道橋 丸森墓地公園線 33.00 6.00 2000 R3 Ⅰ R8

277 6048 猪頭1号橋 猪頭鷹頭線 3.40 4.00 1979 H31 Ⅱ R6

278 6049 猪頭2号橋 猪頭鷹頭線 3.40 5.80 1983 H31 Ⅰ R6

279 6050 猪頭3号橋 猪頭鷹頭線 3.40 6.20 1979 H31 Ⅰ R6
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

※今後の点検結果や諸経費の変動によって修繕内容および時期が変わる可能性があります。 ：対策の実施時期と主な工種

R5 R6 R7 R8 R9

対策の時期・内容
橋長 全幅員

供用
開始年

前回
点検
年

前回
点検
結果

No 橋梁番号 橋梁名 路線名
次回
点検
年

280 6901 桜橋 茶屋前野々田線 30.90 12.80 2015 R3 Ⅰ R8

281 6902 明土橋 地ノ森野々田線 31.50 12.80 2016 R3 Ⅰ R8

282 7001 船河原橋 船河原石浜線 11.75 4.80 1987 R3 Ⅰ R8

283 7003 神坂橋 神坂線 2.80 3.60 1981 H31 Ⅱ R6

284 7004 小細浦4号橋 小細浦線 2.60 5.00 1966 H31 Ⅲ R6 断面修復など

285 7005 小細浦2号橋 小細浦線 4.60 7.85 1980 H31 Ⅱ R6

286 7006 小細浦3号橋 山岸海岸線 3.10 8.00 1983 H31 Ⅱ R6

287 7007 山岸橋 小細浦線 2.00 4.20 1965 H31 Ⅲ R6 断面修復など

288 7009 相生橋 小細浦平林線 2.30 7.00 1983 H31 Ⅰ R6

289 7010 橋本橋 平林山岸線 2.20 4.00 1983 H31 Ⅰ R6

290 7011 寅甲塚橋 平林山岸線 2.10 3.60 2010 H31 Ⅰ R6

291 7012 畑中橋 平林線 3.30 4.50 1986 H31 Ⅰ R6

292 7013 末崎跨線橋 平林大田線 24.50 6.60 1967 R3 Ⅰ R8

293 7014 小河原橋 大田小田線 2.80 2.50 1987 H31 Ⅲ R6 断面修復など

294 7015 梅神跨線橋 小田大田線 20.80 6.20 1987 R3 Ⅰ R8

295 7017 門之浜橋 沢内線 2.80 6.00 1986 H31 Ⅰ R6

296 7021 泊里4号橋 泊里10号線 3.00 2.80 1965 H31 Ⅱ R6

297 7022 泊里5号橋 泊里10号線 3.00 7.00 1966 H31 Ⅰ R6

298 7023 泊里6号橋 泊里7号線 5.00 5.50 2017 H31 Ⅰ R6

299 7024 石浜橋 丸森石浜線 5.40 7.60 1969 H31 Ⅱ R6
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6.長寿命化修繕計画による効果の推計  

対象橋梁 299 橋における長寿命化修繕計画による効果の推計は以下の通りです。  

 

1) コストの縮減（今後 50 年間）  

事後保全型の修繕の場合の 78.0 億円に対し、予防保全型の修繕は総額 64.7 億

円となり、コスト縮減効果は 13.3 億円となります。  

 

※今後の点検結果や諸経費の変動によって事業費が変わる可能性があります。  
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図 - 5 事業費の推移グラフ  
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図 - 6 長寿命化修繕計画による効果（今後 50 年間）  
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2) 健全度の向上  

対象橋梁について今後 50 年間、①修繕を行わない無対策、②事後保全型修繕、

及び③予防保全型で修繕を実施した場合の健全度推移グラフを以下に示します。 

 

①無対策の場合はⅢ・Ⅳ判定が徐々に増加し、今後 50 年間ですべての橋梁が

Ⅲ判定以上（うち 9 割以上がⅣ判定）となります。  

②事後保全型は、Ⅲ判定以上となる年度に対策を実施するため、Ⅲ判定以上の

橋梁が多く存在する年度は 1 年で予算の限度額を大きく超える可能性があります。 

③予防保全型の場合はⅢ判定が急に発生する可能性があるものの、約 30 年後

からはⅢ判定は解消し、その後は全てⅡ判定以下となります。  

 

予防保全型は事後保全型に比べ健全度が向上し、Ⅲ～Ⅳ判定が発生しない維持

管理が可能となります。  
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図 - 7 健全度の推移グラフ  
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7.中期的な数値目標

今後、大船渡市が管理する橋梁の維持管理において以下の取り組みを行って、更

なる効率的な維持管理を進めます。

1) 新技術等の活用

（取り組み）

点検における新技術の活用による効率化・高度化・省力化を図ります。

橋梁点検においては「点検支援技術性能カタログ」（国土交通省）に掲載され

る新技術の活用を積極的に検討し、費用の縮減を目指します。

修繕設計等においては「新技術情報提供システム（NETIS）」（国土交通省）に

掲載される新技術の積極的な活用を検討し、費用の縮減を目指します。

（数値目標）

3 巡目の定期点検において約 5％の橋梁（15 橋）で新技術の活用を検討します。  

2) 費用の縮減

（取り組み）

補修橋梁においては新工法・新材料の採用により費用の縮減を図ります。

（数値目標）

令和 5 年度から修繕を行う全ての橋梁で新技術の活用を検討し、約 50％の橋梁

で新技術を活用した修繕を目指し、費用の縮減を図ります。

3) 橋梁の集約化・撤去

（取り組み）

橋梁の集約・撤去・機能縮小による費用の縮減を図ります。

（数値目標）

令和 9 年度までに 10 橋について撤去を検討するほか、その他の橋梁について

も費用の縮減を目的とした対策を検討します。

※ 検討にあたっては利用者の意見にも配慮します。
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8.計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1) 計画策定担当部署

岩手県大船渡市 都市整備部 建設課

tel 0192-27-3111(代 ) 

2) 意見を聴取した学識経験者

岩手大学 理工学部 システム創生工学科 大西  弘志  教授

写真 - 2 橋梁長寿命化修繕計画意見聴取会の様子  
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