
◆災害公営住宅整備事業

　　１　整備計画戸数　　800戸（県整備分：560戸〔70％〕、市整備分：240戸〔30％〕）

　　２　整備計画期間　　平成23年度～平成28年度　

■地区別進捗管理表（整備計画）

（市営）

団地名 戸数 構造 着工/完成

盛中央 44 RC5階 23/24 ● ● - - ● ○ ● ● - ○ ○ 補修作業実施中

宇津野沢 18 RC3階 25/25 ● ● ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

明神前① 12 木造2階 24/24 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ 建築工事実施中

明神前② 8 木造2階 25/25 ● ● ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

赤沢 18 RC3階 25/25 ● ● ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

上山 12 RC3階 25/25 ● ● ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

平林① 12 RC3階 25/25 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 測量調査完了

その他 7 ●

42 ●

18 ●

猪川町 － － － － － － － － － － － － － － －

立根町 － － － － － － － － － － － － － － －

日頃市町 － － － － － － － － － － － － － － －

30 ●

（崎浜） 12 ●

三陸町吉浜 － ● － － － － － － － － － － － － － －

小 計 233 233

●＝実施済、○＝実施中、－＝予定なし

（県営）

団地名 戸数 構造 着工/完成

盛町 88 88 ● ○

64 RC7階 25/26 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

78 ●

末崎町 56 56 RC4階 25/25 ● ○ ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

赤崎町 32 32 RC3階 25/25 ● ○ ○ ○ 測量調査完了

猪川町 50 50 RC3階 25/25 － ○ ○ 測量調査準備中

下欠 36 S3階 24/25 － ● ● ○ ○ 測量調査完了

関谷 40 RC5階 25/26 － 測量調査準備中

日頃市町 －

その他内陸部 86 86 －

三陸町綾里 32 32 RC5階 25/25 ● ○ ○ ○ ○ ○ 測量調査完了

三陸町越喜来 － ● ○

三陸町吉浜 － ● － － － － － － － － － － － － － －

小 計 562 562

●＝実施済、○＝実施中、－＝予定なし

※　災害公営住宅の整備予定地は、東日本大震災の津波浸水区域外としている。ただし、盛町・盛中央団地については、浸水区域にある旧雇用促進住宅盛宿舎を取得し、整備するが、被害を受けた1階部分は使用しない。

　　 また、津波浸水区域外に用地を確保することが難しい場合は、シミュレーションに基づき、津波浸水想定区域外の安全な場所に整備することも検討する。
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