
項　　　目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

委託業者契約

プラン検討の作成

策定委員会

第１回会議

（策定経過につ

いて協議）

第２回会議

（策定経過につ

いて協議）

第３回会議

（素案について

協議）

【ＩＬＣアクションプラン策定プロセス】

ＩＬＣアクションプラン（４分野）策定に係るスケジュール

市議会説明後

にアクションプラ

ン公表

最終調整

市議会に説明

アクションプラン

（素案）に向けた

調整

➠➠

調査・分析結果

の整理

課題抽出

対策の整理

プロポーザル公

募

委託業者選定大船渡市

調査・分析等　※以降、白字表記

について、策定支援委託業務

アクションプラン

（素案）取りまと

め

最終調整（２月）最終調整（２月）最終調整（２月）最終調整（２月）素案作成（１月）素案作成（１月）素案作成（１月）素案作成（１月）中間整理（中間整理（中間整理（中間整理（11月～月～月～月～12月）月）月）月）調査・分析（７月～調査・分析（７月～調査・分析（７月～調査・分析（７月～10月）月）月）月）検討作成（７月）検討作成（７月）検討作成（７月）検討作成（７月）

○ビジョン実現に向け当該分野に

おける求められる状況を検討。

○求められる状況に対する当市

の現状の把握、整理。

○現状から見た課題の抽出。

○課題解決に向けた対策・取組。

※具体の事業として区分しなが

○ＩＬＣアクションプラン策定委員

会等の意見等を踏まえた調整。

資料４

○ＩＬＣアクションプラン策定委員

会等の意見等を踏まえた最終

○各分野において、プ

ランの構成項目を


