
■大船渡市復興計画事業（主要事業）スケジュール（事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。）

　※ 　　　　は、前回作成時以後における変更箇所。

　※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。 （令和3年9月30日現在）

用地確保

測量・設計 工事

検討・調整・用地確保

測量・設計

調整・構想・基本計画策定

設計 ●完了

漁港関係施設等復旧事業
（漁港海岸施設）

被災した防潮堤など漁港海岸施設
の復旧

市 蛸ノ浦漁港海岸 設計 防潮堤復旧工事 ●完了

漁港施設機能強化事業
地盤沈下被害を受けた16漁港の
用地のかさ上げ

市 蛸ノ浦漁港 設計 用地かさ上げ工事 ●完了

道路新設・改良事業(中赤崎地区) 設計 用地買収、道路新設工事　●一部供用開始済

市道甫嶺横断線道路新設改良事業（甫嶺地区） 設計 工事 ●完了

峰岸（細浦地区） 設計 工事 ●完了

道路改良事業（山口地区） 調査・設計 工事 ●完了

石浜線道路改良事業（綾里地区） 調査・設計 工事 ●完了

地ノ森・新田 設計 道路・水路嵩上げ工事 ●完了

下船渡地区 道路・水路嵩上げ工事 ●完了

細浦地区 測量・設計 道路・水路嵩上げ工事
●完了

設計

用地造成・敷均し

防災学習館等工事

展示等コンテンツデー
タ作製

防災学習ネットワークの構築
震災の教訓などを踏まえ、総合的
な防災学習機能を含むネットワー
クを構築する

市 市内

産業用地整備事業

高台や防災拠点へのアクセス道
路、災害時の避難路、緊急車両が
進入できない狭隘道路、地盤沈下
により冠水する道路、浸水区域内
のまちづくりと一体となった道路な
どの整備

道路新設・改良事業

市道路、橋梁、小水路の嵩上げ内水排水対策事業

市

7～9月10～3月 4～6月1～3月10～12月

平成
28年度

平成30年度 令和元年度（平成31年度） 令和2年度

4～9月 10～3月 10～12月 1～3月7～9月4～6月

スポーツ交流ゾーン整備事業
（中赤崎地区）

4～9月

平成
24年度

平成
26年度

平成
27年度

平成29年度
事　業　箇　所

※工事等が終了している箇所については網かけをしています。

事業
主体

事　　業　　名 事 業 概 要
平成

25年度

防集移転元地を活用したスポーツ
交流ゾーンの用地整備

市

市
企業誘致を行う産業用地の整備
A=約4.8ha

使用開始済　0箇所
（浦浜地区その２）

中赤崎地区

令和3年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

津波復興

拠点施設

（工程再調整）

（工程再調整）

（工程再調整）

（工程再調整）

（工程再調整）

（工程再調整）
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