
令和７年大船渡市大規模林野火災対応被災者等支援事業の実施状況について（令和６年度及び令和７年度事業・実績）

実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

１　暮らしの再建関連 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

1
戸別受信機整備事業
（応急仮設住宅）

応急仮設住宅各戸への防災行
政無線戸別受信機の設置

R7 完了

・R7.6.4　戸別受信機設置開始
・R7.6.20　戸別受信機設置完了
　綾里応急仮設住宅　26戸
　蛸ノ浦応急仮設住宅７戸
・応急仮設住宅の各戸に防災行政無線戸別受信機を設
置し、災害時の避難情報や生活関連情報を確実に伝達
できる環境を整備した。

危機防災対策課

R6 完了

R7 完了

3
林野火災被災テレビ共
同受信施設本復旧支援
事業

被災したテレビ共同受信施設
の本復旧費用の補助

R7 着手済

・R7.10.31～　各組合役員に対する事業説明
・R7.12.26～　申請受付
・補助金交付決定件数：１組合（宮野）（R8.3.31現
在）
・本復旧に必要な設備等の納期が当初の想定より時間
を要することが判明したため、翌年度へ予算繰越し。

港湾振興課

4
災害廃棄物処理事業
（海に流出した焼損木
等の回収）

海に流出した焼損木等の回収 R7 完了

・R7.4.28　沿海４漁協と焼損木等の回収に係る契約
・随時、回収・除塩・処分を実施
・R8.3.3　　回収木処分
・海に流出した焼損木等を処分し、環境の保全を図っ
た。

水産課

5
住宅の応急修理／被害
の拡大を防止するため
の緊急の修理

大規模半壊、中規模半壊、半
壊、準半壊の被害を受けた住
宅の被害拡大を防止するため
の簡易補修

R6 完了

・R7.3.13～R7.3.19　申請受付
・申請件数：１件、完了件数：１件（R7.3.19現在）
・被害を受けた住宅の簡易補修を行い、被害の拡大防
止を図った。

住宅管理課

6
住宅の応急修理／日常
生活に必要な最小限度
の応急修理

大規模半壊、中規模半壊、半
壊、準半壊の被害を受けた住
宅の日常生活に必要不可欠な
最小限度の部分の修理

R7繰越 完了

・R7.3.21～R7.8.25　申請受付
・申請件数：５件、完了件数：５件（R7.8.25現在）
・被害を受けた住宅の日常生活に必要不可欠な最小限
度の部分の修理を行い、暮らしの早期再建を支援し
た。

住宅管理課

資料２

・R7.4.28　被災家屋等の解体及び廃棄物処理に係る現
地立会開始
・R7.5.30　災害廃棄物収集運搬作業開始
・R7.8.1　 災害廃棄物の仮置場への搬入開始
・R7.12.26 災害廃棄物の処理終了
・申請棟数222棟、終了棟数222棟（R7.12.25終了）
・R8.1.30　仮置場原状回復完了
・被災家屋の公費解体を令和７年内に完了し、被災者
の暮らしの早期再建及び生活環境の改善を図った。

R8当初予算又はR7繰越し

市民環境課

No
予算
年度

2
災害廃棄物処理事業
（被災家屋等の解体及
び廃棄物処理）

被災家屋等の解体及び廃棄物
処理

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

申請受付

住宅の修理

申請受付

住宅の修理

被災建物飛散防止措置

公費解体申請受付

がれき収集運搬

仮置場設置

焼損木等の回収・除塩・処分

戸別受信機設置

仮置場運営
仮置場

原状回復

申請受付、補助事業実施

1



実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

１　暮らしの再建関連 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

R8当初予算又はR7繰越し

No
予算
年度

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

7
市営住宅改修・修繕事
業（被災者入居前修
繕）

被災者の市営住宅への入居に
伴う修繕

R7繰越 完了

・R7.3.15～　R6年度既定予算により延焼範囲外の空室
修繕開始
・R7.3.27～R7.4.8　第１回入居者募集
　　　　　　　　　 市営住宅５戸入居決定
・R7.4.11～R7.4.23　第２回入居者募集
　                  市営住宅５戸入居決定
・R7.4.28　18戸の修繕完了
・R7.5.16～R7.8.27　第３回入居者募集
　                  市営住宅への申込無し
・被災者の一時的な居住の確保を図るため、市営住宅
の修繕を実施した。

住宅管理課

8
市営住宅改修・修繕事
業（市営住宅エアコン
設置）

被災者の市営住宅一時使用に
伴うエアコン設置

R7 完了

・R7.5.22～R7.6.4　申請受付
　           　　　市営住宅入居被災者10世帯へ案内
　       　　　　  ７世帯より申込
・R7.7.7～R7.7.11　エアコン設置（７世帯）
・R7.7.26　エアコン専用コンセント増設（２世帯）
・被災者の一時的な居住の確保を図るため、市営住宅
にエアコンを設置し、生活環境の確保を図った。

住宅管理課

R7繰越 完了

R7 完了

10
がけ地近接等危険住宅
移転事業

土砂災害特別警戒区域内等に
ある危険住宅を除却し、移転
する者に対する補助

R7 着手済

・R7.4月～　申請受付
・申請件数：1件、補助金交付決定済件数：1件、補助
金交付変更決定済件数：1件（繰越し）、補助金交付済
件数：0件（R8.3.31現在）
・申請期間延長のため、翌年度へ予算繰越し。

住宅管理課

11
被災者住宅再建支援事
業

県産材の使用量に応じた住宅
再建への補助（上限100万
円）

R7 着手済

・R7.7.8～R8.3.31　申請受付
・申請件数：2件、補助金交付決定済件数：2件、補助
金交付変更決定済件数：1件（繰越し）、補助金交付済
件数：1件（R8.3.31現在）
・申請期間延長のため、翌年度へ予算繰越し。

住宅管理課

12 浄化槽設置整備事業
住宅再建時の合併処理浄化槽
の整備費用の補助

R7 完了

・R7.12.5まで　申請受付
・申請件数：0件、補助金交付済件数：0件（R8.3.31現
在）
・被災者の住宅再建の意向等を確認しながら、翌年度
も引き続き支援していく。

下水道課

・R7.4.8～R8.1.30　申請受付
・申請件数：18件、補助金交付決定済件数：18件、補
助金交付済件数：18件（R8.3.31現在）
・被害を受けた住宅等の補修に対して補助を行い、被
災者の暮らしの早期再建を図った。

9 被災住宅等補修補助金
半壊、準半壊、一部損壊の被
害を受けた住宅等補修への補
助（補助率1/2）

住宅管理課

申請受付

浄化槽整備 ※令和７年度実績なし

申請受付

住宅等の修理、補助金交付

申請受付

住宅再建

市営住宅修繕

市営住宅エアコン設置

申請受付

住宅の再建等
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実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

２　生活支援関連 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

1 市税等の減免
住家等が被災した者の市税全
般、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の減免

－ 完了

減免状況（R8.3.31現在）
・固定資産税：99件、4,206千円
・個人市民税
　R6年度分：46件、923千円
　R7年度分：67件、4,504千円
・国民健康保険税：23件、2,895千円
・後期高齢者医療保険料：2件、8千円
・介護保険料：46件、1,211千円
・市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の減免
を行うことにより、被災者の経済的負担の軽減及び生
活支援を図った。

税務課

2 税務手数料の減免

住宅等が被災した者が被災に
よる手続に必要な公租公課に
関する証明書等交付手数料の
減免

－ 完了

減免状況（R8.3.31現在）
・証明書等　59件、17,700円
・被災に伴う手続に必要な証明書等の交付手数料を減
免することにより、被災者の経済的負担の軽減を図っ
た。

税務課

3
被災地区におけるコ
ミュニティの維持に係
る支援

火災により被害を受けた地区
に係るコミュニティの維持及
び活動に係る支援

－ 完了

・蛸ノ浦地区と綾里地区からの要請に応じ、地区づく
り活動の実施支援等を実施。
・地区づくり活動の実施支援等を通じて、被災地区の
コミュニティ維持に寄与した。

市民協働課

4 被災者医療費助成事業

住宅が半壊以上の被害を受け
た非課税世帯員に対し医療費
の一部を助成（一部負担金の
1/2、上限額10,000円/月）

R7 完了

・R7.6.13　対象者に通知、申請受付開始
・R8.1月末日まで　申請受付
・申請件数：43件、助成金交付済件数：43件
・住宅が半壊以上の被害を受けた非課税世帯員に対
し、医療費の一部を助成することで、被災者の健康保
持及び経済的負担の軽減を図った。

国保医療課

5
国民健康保険一部負担
金減免等事業

住家等が被災した者の医療費
一部負担金の減免

－ 完了

・R8.1.15　対象者に通知、申請受付開始
・申請件数：1件、承認件数1件（R8.3.31現在）
・住家等が被災した者の医療費一部負担金を減免する
ことで、被災者の健康保持及び経済的負担の軽減を
図った。

国保医療課

6
被災者生活再建支援
（県独自支援分）

住宅が半壊、準半壊の被害を
受けた世帯への支援金の支給
（半壊20万円、準半壊５万
円）

R7 完了

・R7.3.20　申請受付開始
・対象世帯：14世帯、うち申請世帯：14世帯、補助金
交付済：14世帯
・対象世帯の早期の生活再建に必要な支援を行った。

地域福祉課

7 生活必需品の支給
住家が全壊、半壊の被害を受
けた世帯への生活必需品の支
給

R7 完了

・R7.4.30～R7.5.30　申請受付
・対象世帯：60世帯、うち申請世帯：56世帯
・R7.6.15　全申請世帯へ支給完了
・対象世帯へ生活必需品を支給することで早期の生活
再建に必要な支援を行った。

地域福祉課

8
被災者生活再建支援
（市単独拡充分）

住宅が一部損壊の被害を受け
た世帯への支援金の支給（一
部損壊３万円）

R7 完了

・R7.5.28　申請受付開始
・対象世帯：27世帯
・R7.10.28　支給完了
・対象世帯の早期の生活再建に必要な支援を行った。

地域福祉課

R8当初予算又はR7繰越し

No
予算
年度

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

申請受付

支援金支給

申請受付

支援金支給

申請受付

生活必需品支給

申請受付

助成金の交付

被災地区に対する事務支援

申請受付、証明書発行

固定資産税職権減免

個人市県民税等職権減免（現年度分）

個人市県民税等職権減免（過年度分）

国民健康保険税申請減免

後期高齢者医療保険料申請減免

介護保険料申請減免

減免実施

申請受付
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実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

２　生活支援関連 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

R8当初予算又はR7繰越し

No
予算
年度

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

R6 完了

R7 完了

10 災害弔慰金の支給
災害により亡くなられた方の
遺族への弔慰金の支給

R7 完了

・R7.6.25　遺族へ通知
・R7.7.25　遺族から請求同意書等受付
・R7.8.22　支給完了
・弔慰金を支給することで遺族の福祉及び生活の安定
に寄与した。

地域福祉課

11 災害援護資金の貸付
住宅等の被災者に対する生活
再建資金の融資

R7 完了 ・申請件数：0件 地域福祉課

12
被災者見守り・相談支
援等事業

被災者の見守り、関係機関へ
のつなぎ、困りごとへの対
応、ボランティア活動調整等

R7 完了
・R7.6.16～R8.3.31　被災者見守り・相談支援等実施
・心身の不調や生活課題を抱える住民を早期に把握
し、必要な支援につなげた。

地域福祉課

13
介護保険サービス利用
者負担額の減免

住家等被災者の介護保険サー
ビス利用者負担額の減免

－ 完了

・R7.7.22　広報７月号で市民全体に周知
・R7.7.25　住家全壊の被保険者に通知送付
・申請件数：15件、認定済件数：15件
　減免額：1,331,989円（R8.5.31現在）
※事業所からのサービス費の請求対応は、R8.7月末完
了予定。
・住家等被災者の介護保険サービス利用者負担額を減
免することにより、被災者の経済的負担を軽減し、必
要な介護サービスの継続利用につなげた。

長寿社会課

14
応急仮設住宅維持管理
事業

大規模林野火災に伴う建設型
応急仮設住宅共用部分の維持
管理

R7 完了
・R7.5.24～R8.3.31　建設型応急仮設住宅共用部分の
維持管理（光熱水費等）

住宅管理課

15 下水道使用料等の減免

火災により断水となった地域
における公共下水道又は漁業
集落排水施設使用者及び火災
により住居が全壊した使用者
の使用料の減免

－ 完了

・減免実績：69件、224,103円
・火災により断水となり、汚水を排除できなかった地
域の使用料を減免することで、被災者等の生活を支援
した。

下水道課

16
水道料金及びメーター
使用料の減免

火災により水道が断水となっ
た地域の使用者の３月分基本
料金及びメーター使用料の減
免

－ 完了

・減免実績：1,001件、2,144,612円
・火災により断水となり、水道を使用できなかった地
域の水道基本料金及びメーター使用料を減免すること
で、被災者等の生活を支援した。

水道課

17 学用品の給与

火災により学用品を失った児
童生徒への学用品、通学用品
等の給与
※災害救助法の上限額を超え
る部分は、市単独事業として
給与

R6 完了

・対象者（入学児童１名、小学生５名、中学生１名）
・R7.3.31　学用品、通学用品等を給与済み
・火災により学用品等を失った児童生徒に学用品、通
学用品等を給与し、学習環境の確保を図った。

学校教育課

9 災害ボランティア調整 災害ボランティアの活動調整

・R7.2.28　災害ボランティア活動調整業務開始
・R7.6.30　業務完了
・救助と災害ボランティアの調整事務を委託すること
で、救助を円滑かつ効果的に行った。

地域福祉課

被災者見守り・相談支援等

災害ボランティア調整

弔慰金支給

申請受付

災害援護資金貸付 ※実績なし

申請受付

申請受付

学用品給与

減免実施

減免実施

減免実施（申請期限：１月末まで）

維持管理

4



実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

２　生活支援関連 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

R8当初予算又はR7繰越し

No
予算
年度

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

18
被災児童就学等支援事
業

住宅が被災した世帯または家
計が急変した世帯に対する学
校給食費や学用品費などの費
用の援助

R7 完了

・認定児童２名（申請２名：１世帯）
　R7.7.25　第１期分
　R7.12.5　第２期分
　R8.3.6 　第３期分　支給済み
・住宅が被災した、または家計が急変した世帯に対し
て、学校給食費や学用品費などを支援することで、保
護者の経済的負担の軽減及び児童の就学の継続を支援
した。

学校教育課

19
被災生徒就学等支援事
業

住宅が被災した世帯または家
計が急変した世帯に対する学
校給食費や学用品費などの費
用の援助

R7 完了

・認定生徒１名（申請１名：１世帯）
　R7.7.25　第１期分
　R7.12.5　第２期分
　R8.3.6 　第３期分　支給済み
・住宅が被災した、または家計が急変した世帯に対し
て、学校給食費や学用品費などを支援することで、保
護者の経済的負担の軽減及び生徒の就学の継続を支援
した。

学校教育課

申請受付 第１期支給 第２期支給 第３期支給

申請受付 第１期支給 第２期支給 第３期支給

※随時受付

※随時受付

5



実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

３　なりわいの再生 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

1
高齢者施設等災害時安
全確保対策費補助金

高齢者施設入所者を、他の介
護施設等に避難させたことに
よって生じた費用への補助
※岩手県が補助対象とした費
用を除く

R7 完了

・R7.10.10　要綱制定
・補助対象となる３法人に周知
・申請・交付済件数：３件
・R7.12.19　対象事業者への補助金交付完了
・高齢者施設入所者を他の介護施設等へ避難させたこ
とにより生じた費用を補助することで、施設の経済的
負担の軽減を図った。

長寿社会課

2
中小企業被災資産復旧
事業

火災により被災した施設・設
備の復旧への補助（補助率
3/4、上限3,000万円）

R7 完了

・R7.6.18～R7.9.30　申請受付
・申請件数：２件（R7.9.30現在）
　R8.2.27　補助金交付（１件）
・申請者の設備修繕に必要な部材調達に時間を要する
ため、翌年度へ予算（23,721千円）繰越し。

商工企業課

3
大船渡復興・経済活性
化事業

火災により落ち込んだ市内経
済の活性化と火災から１年が
経過した当市の復興状況の発
信のためイベントを開催

R7 完了

・イベント内容を関係団体と協議の上、大船渡商工会
議所に業務委託を実施。
・火災により落ち込んだ市内経済の活性化及び林野火
災の風化防止、復興状況の発信を図った。
・R8.3.14・15イベント開催。

商工企業課

4 大船渡復興割事業

市内宿泊施設の利用者（市外
在住者）に、宿泊料金の助成
と市内飲食店等のクーポン券
を交付

R7 完了

・R7.5.22　　クーポン券発行に係る委託契約
　　　　　 　12,000千円（大船渡商工会議所）
・R7.5.30　　宿泊助成に係る委託契約
　　　　　 　32,000千円（大船渡市観光物産協会）
・R7.6.20～　宿泊施設ごとに受付を開始
・R8.3.16　　完了検査
・利用期間はR7.6.29チェックインからR8.1.30チェッ
クアウトまで（土日祝前日及びR7.8.3からR7.8.14まで
の宿泊を除く）※期間を２か月延長
・利用実績　宿泊助成29,588,500円
　　　　　　クーポン券換金8,863,500円
・市内宿泊施設の利用者（市外在住者）に対し、宿泊
料金の助成及び市内飲食店等で利用可能なクーポン券
を交付することで、林野火災の影響により低迷した観
光需要の喚起及び地域経済の回復を図った。

観光交流課

5
被災農業者緊急支援事
業補助金

農業用施設・機械の再取得、
修繕費用の補助（補助率
3/4）

R7 着手済

・R7.8.7～R7.10.31　申請受付
・申請件数：12件（R7.10.31現在）
・被災農業者において、農業用倉庫の再取得計画の調
整に時間を要したため、３件を翌年度へ予算繰越し。

農林課

6
特用林産物生産性向上
支援事業

被災により生産拠点を失った
ため、農協が実施する菌床シ
イタケ栽培施設の生産性向上
に資する設備更新等費用の補
助（補助率1/3）

R7 完了

・農協において、被災した特用林産施設の解体と、生
産性向上に資する設備更新等を実施。
・R8.2.2　農協が実施する生産性向上に資する設備更
          新等費用の補助金交付決定
・R8.3.7　農協による設備更新等完了
・R8.3.17 完了検査
・R8.3.27 補助金交付
・特用林産物の安定的な生産体制の維持及び生産活動
の継続を図った。

農林課

事業名 事業概要
11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
実績・成果等 担当課

R7年度
R8年度

4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月
No

予算
年度

R8当初予算又はR7繰越し

申請受付

農業用施設・機械再取得等

申請受付

申請受付

事業用施設・設備復旧

予約受付

宿泊助成、クーポン券配布※1月30日チェックアウトまで

補助金交付

設備更新、完了検査

完了検査

業務委託
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実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

３　なりわいの再生 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

事業名 事業概要
11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
実績・成果等 担当課

R7年度
R8年度

4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月
No

予算
年度

R8当初予算又はR7繰越し

7
林業・木材産業循環成
長対策事業（林業機
械）

気仙地方森林組合の被災した
林業機械４台の再取得、修理
及び撤去への補助（補助率
3/4）

R7 着手済

・R7.10.9　要綱制定
・R7.11.14 補助金交付決定
・再整備に当たり、岩手県や気仙地方森林組合等と調
整。
・納品見込み時期が令和８年４月であるため、一部を
翌年度へ予算繰越し。

農林課

8
水産業被災施設復旧整
備事業補助金（作業保
管施設）

綾里漁協が実施する作業保管
施設の復旧整備費用の補助
（補助率3/4）

R7 着手済

・R7.5.28　要綱制定、申請受付開始
・R7.7.14　補助金交付決定
・R7.9.12　漁協が解体撤去・建設工事の業者と契約
・R7.11.25 補助金変更交付決定（入札等による減額）
・機器類（フォークリフト、ロープカッター）の整備
完了。
・作業保管施設の後背地の被害木の伐採及び法面補強
に時間を要し、年度内完了が困難となったため、翌年
度へ予算繰越し。

水産課

9
水産業復旧緊急支援対
策事業補助金（採介藻
漁業）

大船渡市漁協及び綾里漁協が
実施する採介藻漁業の作業保
管施設・設備の復旧整備費用
の補助（補助率2/3）

R7 完了

・R7.7.7　要綱制定、申請受付開始
①大船渡市漁協
・R8.1.6　補助金交付決定
・R8.2.6　補助金交付
②綾里漁協
・R7.9.3　補助金交付決定
・R8.3.27 補助金交付

・年間の生産サイクルに遅れが生じないよう配慮し、
採介藻漁業の作業保管施設・設備の復旧整備費用を補
助した。

水産課

10
水産業復旧緊急支援対
策事業補助金（漁船漁
業）

大船渡市漁協及び綾里漁協が
実施する漁船漁業の漁ろう設
備等の復旧整備費用の補助
（補助率2/3）

R7 完了

・R7.7.7　要綱制定、申請受付開始
①大船渡市漁協
・申請なし
②綾里漁協
・R7.11.18　補助金交付決定
・R8.2.20　 補助金交付

・年間の生産サイクルに遅れが生じないよう配慮し、
漁船漁業の漁ろう設備等の復旧整備費用を補助した。

水産課

11
水産業機器整備復旧緊
急支援事業（養殖機
材）

綾里漁協が実施する養殖機材
等の復旧整備費用の補助（補
助率3/4）

R7 完了

・R7.8.18　要綱制定、申請受付開始
・R7.11.28 補助金交付決定
・R7.12.26 補助金変更交付決定（事業期間の変更及び
事業内容（仕様）の一部変更）
・R8.3.13　市の補助金交付
・R8.3.31　県から市への補助金交付
・県の完了確認検査後、県から市へ補助金交付予定
・年間の生産サイクルに遅れが生じないよう配慮し、
養殖機材等の復旧整備費用を補助した。

水産課

※綾里漁協で補助金交付手続

作業保管施設・設備等整備

※大船渡市漁協、綾里漁協で補助金交付手続

漁具等整備

※大船渡市漁協、綾里漁協で補助金交付手続

養殖機材等整備

※綾里漁協で補助金交付手続

申請受付

林業機械復旧

機器類復旧

作業保管施設復旧 ※後背地の被災木撤去や法面補強に時間を要し、建築着工に遅れ
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実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

４　森林の復旧等 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

1
森林整備推進事業補助
金

森林災害復旧事業と森林整備
事業に係る森林所有者負担割
合の格差を是正するための、
森林整備事業に係る森林所有
者負担への補助
補助対象：林業事業体

R7 完了
・R7.10.8　補助金交付要綱を改正
・申請件数４件（R8.3.31現在）

林野火災対策局

2
被災危険木除去事業補
助金

倒伏する危険性のある被害木
除去への補助

R7 完了

・６月補正予算措置9,000千円
・12月補正予算措置9,000千円
・R7.7.7～　申請受付
・申請件数：23件（R8.3.31現在）
・倒伏する危険性のある被害木の除去を支援すること
で、安全確保及び二次被害の防止を図っており、令和
８年度においても引き続き事業を実施する。

林野火災対策局

3 市有林被災危険木伐採
倒伏する危険性のある市有林
の伐採

R7 完了

・３箇所実施済（三陸町綾里字黒土田地内ほか）
・倒伏する危険性のある市有林の伐採を行うことによ
り、安全確保及び二次被害の防止を図っており、令和
８年度においても引き続き事業を実施する。

林野火災対策局

4 森林災害復旧事業
被害木の整理、跡地造林の実
施

R7 着手済

林地再生対策協議会
・R7.5.22　第１回
・R7.8.8　 第２回
・R7.11.18 第３回
・R8.3.27　第４回
所有者調査、意向調査
・所有者調査、意向調査実施済み
地域説明会
・R7.9.12　蛸ノ浦漁村厚生施設
・R7.9.16　綾姫ホール
森林災害復旧事業
・R7.7.14　災害査定
・R7.9.9～R8.3.2 被害木の整理19.37ha
・R8.2.18～　被害木の整理3.47ha ※翌年度へ予算繰越し

　　　　　   （三陸町綾里字熊之入地内）
・R8.2.18　災害査定
森林再生計画
・R8.3.27　策定・公表

林野火災対策局

事業名 事業概要
11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
実績・成果等 担当課

R7年度
R8年度

4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月
No

予算
年度

R8当初予算又はR7繰越し

申請受付

被災危険木除去

被災危険木伐採

3月28日

激甚災害指定

4月24日

計画概要書提出

6月25日

計画概要書提出

7月14日

災害査定

2月18日

災害査定

5月22日

第１回林地再生

対策協議会

8月8日

第２回林地再生

対策協議会

11月18日

第３回林地再生

対策協議会

3月27日

第４回林地再生

対策協議会

再生計画調製

被害調査

所有者調査 意向調査

9月12日、16日地域説明会

森林災害復旧事業

申請受付

12月19日

計画概要書提出・協議

第５回林地再生

対策協議会

3月23日

市議会全員協議会

内容調整

策定、公表

補助金交付
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実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

５　インフラの整備 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

1 水産施設災害復旧費
焼損した漁港照明施設等の補
修及び流木処理

R7 完了

・R7.8.7　漁港照明施設補修完了
・R7.11.17　回収木処分完了
・焼損した漁港照明施設等の補修及び流木処理を行う
ことにより、漁港の利用環境の回復を図った。

水産課

2
道路・河川等維持補修
事業（綾里線道路擁壁
修繕）

焼損した綾里線道路擁壁の修
繕

R7 完了
・R7.10.8　道路擁壁修繕完了
・焼損した道路擁壁を修繕し、市道の安全な通行の確
保を図った。

建設課

3
道路・河川等維持補修
事業（支障木伐採・土
砂堆積処理等）

市道への倒木・土砂堆積によ
り通行を妨げた場合の処理

R7 完了

・道路敷地法面に倒木した被災木31本を撤去済み。
・倒木等が発生した際に随時対応した。
・蛸ノ浦地域で林野火災が原因と思われる水路への土
砂堆積が発生し、隣接住家への土砂流入が危惧された
ため除去した（R8.3完了）。

建設課

4
道路・河川等維持補修
事業（市道被災木伐採
処理）

延焼範囲の市道の通行に支障
を及ぼす被災木の伐採

R7 完了

・現地調査を実施し、倒伏の危険性がある被災木を調
査
・道路敷地内の被災木109本を対象に伐採作業を実施
・被災木伐採運搬業務
　契約　R7.10.16、工期　R7.10.17～R8.3.19
　R7.11.19～R8.2.6　被災木109本の伐採と仮置場（赤
　　　　　　　　　　崎町字山口地内県有地）への運
　　　　　　　　　　搬完了
　R8.2.9～R8.2.13　 仮置場から処理先への運搬完了
・被災木処理業務
　契約　R7.12.19、工期　R7.12.19～R8.3.19
　R8.2.11～R8.2.14　被災木処分完了
・被災木を伐採し、市道の安全な通行の確保を図っ
た。

建設課

5
綾里小学校グラウンド
復旧整備

消火活動で消防車両が乗り入
れした綾里小学校グラウンド
の復旧

R7 完了
・R7.8.28　グラウンド復旧整備完了
・消火活動に伴い消防車両が乗り入れた綾里小学校グ
ラウンドを復旧し、学校施設の機能回復を図った。

学校教育課

R8当初予算又はR7繰越し

No
予算
年度

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

倒木・土砂堆積処理

グラウンド復旧

漁港照明施設補修

回収木処分

被災木伐採

道路擁壁修繕

被災木処理

被災木運搬
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実施済み 計画どおり進捗 実施予定 計画見直し

６　災害予防の強化 進捗が遅れている 実施が確定していない

リスト （単位：千円）

1 林野火災警報の運用

大規模林野火災を二度と発生
させないため、住民への火災
予防意識の向上及び火気取り
扱いの注意喚起を効果的に行
うため、林野火災警報及び林
野火災注意報を運用する。

－ 完了

・R7.9月～10月　大船渡地区消防組合火災予防条例、
                規則改正準備
・R7.11月　大船渡地区消防組合議会
　　　　　 火災予防条例改正
　　　　　 火災警報規則改正(林野火災警報規則制定)
・R7.12月　市広報紙及び啓発チラシ全戸配布で林野
　　　　　 火災警報等運用の周知、火気取扱いの
　　　　　 注意喚起
・R8.1月～ 林野火災警報及び林野火災注意報運用開始
・林野火災警報及び林野火災注意報の運用により、住
民への火災予防意識の向上及び火気取扱いに関する注
意喚起を効果的に行う体制を整備した。

危機防災対策課

2 災害備蓄品整備事業
25年保存食料、15年保存水の
購入・備蓄

R7 完了

・R8.2.5　契約締結
・購入物品
　25年保存食料（納入：R8.3.16）
　　フリーズドライフード1,260缶
　　防災クラッカー690缶
　15年保存水（納入：R8.3.9）
　　500mlペットボトル4,800本
・長期保存が可能な食料及び飲料水を備蓄することに
より、防災備蓄体制の強化を図った。

危機防災対策課

3
災害備蓄品（資機材）
整備事業

支援物資（パーテーションテ
ント、マット）の応援自治体
への返却分の購入、当市備蓄
品（マット、車椅子、職員用
ビブス）の購入

R7 完了

・R8.1.19　契約締結
・購入物品
　パーテーションテント408張（納入：R8.3.27）
　車椅子20台（納入：R8.3.16）
　災害備蓄マット300枚（納入：R8.3.16）
　ビブス110枚（納入：R8.2.18）
・応援自治体から借用した支援物資の返却に対応する
とともに、マット、車椅子及び職員用ビブスを整備す
ることで、防災備蓄体制の強化を図った。

危機防災対策課

4
指定避難所等表示板設
置事業

指定避難所、福祉避難所の認
知度向上のため、表示板を作
製し各施設に設置又は配布

R7 完了

・表示板設置場所の現地確認等施設管理者との調整済
・R8.2.3　契約締結（完了：R8.3.23）
　指定避難所看板作製　92枚（うち設置13枚）
　福祉避難所看板作製　27枚
・指定避難所及び福祉避難所の表示板を作製し各施設
に設置又は配布することで、避難所の認知度向上を
図った。

危機防災対策課

R8当初予算又はR7繰越し

No
予算
年度

実績・成果等 担当課
R7年度

R8年度
4月 5月 12月 1月 2月 3月6月 10月 11月

進捗
状況

R6年度

3月 7月 8月 9月
事業名 事業概要

条例、規則改正（消防組合議会）

条例、規則改正準備

広報

運用開始

食料・保存水購入

防災資機材購入

避難所表示板作製・

設置（配布）
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