

## 令和6年度 市営建設工事発注予定調書（R6.4月公表用）

令和6年度（令和6年4月18日現在）の市営建設工事の発注予定を公表します。

なお、記載していない工事の発注や記載した工事の内容変更等について、予告なく行われる場合がありますのでご注意ください。

No.	工 事 名	工事場所	工事種別	予定工期(日)	工 事 概 要	入札方法	発注時期(月)	備 考
1	市道蛸ノ浦合足線道路改良工事	赤崎町字蛸ノ浦地内外	土木	200日	道路改良 L=190m	指名競争入札	6月	
2	下平第345号外枝線工事	大船渡町字下平地内	土木	240日	開削工 φ150 L=705m 推進工 φ250 L= 65m	指名競争入札	6月	
3	岩脇第118-2号外枝線工事	立根町字岩脇地内外	土木	270日	開削工 φ150 L=155m 推進工 φ300 L=217m	指名競争入札	7月	
4	堀之内第116-1号外枝線工事	立根町字堀之内地内外	土木	250日	開削工 φ150 L=104m 推進工 φ340 L=179m	指名競争入札	7月	
5	大船渡中央幹線第15-1号外枝線工事	立根町字堰口地内外	土木	210日	推進工 φ300 L=65m	指名競争入札	8月	
6	下平第316号外枝線工事	大船渡町字下平地内外	土木	210日	開削工 φ150 L=615m	指名競争入札	8月	
7	根白地区漁業集落排水施設管渠更新工事	三陸町吉浜字根白地内外	土木	170日	管きよ更生工 L=116m 管きよ布設替工 L=80m マンホール蓋取替工 N=13箇所	指名競争入札	6月	
8	市道小石浜砂子浜線通学路整備工事	三陸町綾里字館ヶ森地内	土木	150日	道路改良 L=200m	指名競争入札	6月	
9	鍋越橋橋梁修繕工事	大船渡町字山馬越地内外	土木	170日	橋長L=8.0m 断面修復工、伸縮装置工、橋梁塗装工等	指名競争入札	6月	
10	市道関谷轆轤石線通学路整備（その5）工事	立根町字田ノ上地内	土木	180日	道路改良 L=70m	指名競争入札	7月	
11	根白地内水路改修工事	三陸町吉浜字根白地内	土木	150日	水路改修 L=120m	指名競争入札	7月	
12	下船渡幹線第214号外枝線工事	大船渡町字下船渡地内	土木	190日	開削工 φ150 L=489m	指名競争入札	8月	
13	蛸ノ浦地区防火水槽新設工事	赤崎町蛸ノ浦地内	土木	125日	防火水槽設置	指名競争入札	7月	
14	綾里浄水場取水堰堤改修（土木）（その2）工事	三陸町綾里字坂本地内	土木	150日	前庭保護工L=19.6m、	指名競争入札	9月	
15	漁村整備事業（綾里地区）集落道整備（その2）工事	三陸町綾里字港地内	土木	120日	道路改良L=50m	指名競争入札	9月	
16	綾里浄水場活性炭処理設備（土木・建築）工事	三陸町綾里字坂本地内	建築	270日	土木1式（造成工、ろ過機基礎工、場内配管工）建築1式（電気室RC造、地盤改良工）	指名競争入札	5月	
17	おおふなと防災公園トイレ等新築工事	大船渡町字地ノ森地内	建築	150日	トイレ、水飲み、東屋等の新築	指名競争入札	5月	
18	吉浜倉庫解体工事	三陸町吉浜字上野地内	建築	120日	倉庫及び付帯施設の解体・撤去	指名競争入札	5月	
19	石橋加圧ポンプ場（土木・建築）工事	日頃市町字蛸淵地内	建築	200日	土工1式（付帯外構、フェンス門扉、場内配管）建築1式（軽量鉄骨造A=18.56m <sup>2</sup> ）	指名競争入札	6月	
20	綾里地区生産物直売所解体撤去工事	三陸町綾里字宮野地内	建築	180日	直売所解体、整地・仮設通路設置、発生材運搬処理	指名競争入札	6月	
21	市営住宅後ノ入団地解体工事	赤崎町字後ノ入地内	建築	90日	解体撤去	指名競争入札	7月	
22	大船渡市デイサービスセンタートイレ改修工事	立根町字田ノ上地内	建築	120日	既存トイレの撤去、トイレ個室とトイレの新設	指名競争入札	7月	
23	赤崎公園ほかバリアフリー化工事	赤崎町字山口地内外	建築	120日	トイレの新築、園路の舗装	指名競争入札	7月	
24	市営住宅関谷団地屋根等改修工事（第Ⅱ期）	立根町字関谷22番地1	建築	180日	外壁及び屋根の改修（耐久性向上工事）	指名競争入札	9月	
25	カメラアホールトイレ改修（洋式化）工事	盛町字内ノ目地内	建築	120日	便器及び配管及びトイレブース工事	指名競争入札	9月	

# 令和6年度 市営建設工事発注予定調書 (R6. 4月公表用)

令和6年度(令和6年4月18日現在)の市営建設工事の発注予定を公表します。

なお、記載していない工事の発注や記載した工事の内容変更等について、予告なく行われる場合がありますのでご注意ください。

No.	工 事 名	工事場所	工事種別	予定工期(日)	工 事 概 要	入札方法	発注時期(月)	備 考
26	大船渡地区公民館屋根改修工事	大船渡町字明神前地内	建築	180日	屋根の葺替え改修工事	指名競争入札	9月	
27	綾里駅トイレ改築工事	三陸町綾里字宮野地内	建築	150日	綾里駅トイレ新築工事、既存トイレ解体	指名競争入札	10月	
28	第1浄水場場外トイレ改修工事	大船渡町字猪頭地内	建築	90日	屋外トイレ改築、トイレ水洗化1式	指名競争入札	10月	
29	三陸B&G海洋センタープール解体工事	三陸町綾里字黒土田地内	建築	150日	プール及び上屋解体	指名競争入札	10月	
30	長谷堂地内外下水道舗装本復旧工事	猪川町字長谷堂地内外	舗装	130日	舗装工 A=3,920㎡	指名競争入札	6月	
31	砂子前地区外下水道舗装本復旧工事	大船渡町字砂子前地内外	舗装	180日	舗装工 A=14,000㎡	指名競争入札	9月	
32	市道旧崎浜線道路改良(その4)工事	三陸町越喜来字杉下地内	舗装	110日	アスファルト舗装工	指名競争入札	9月	
33	大森岩石採取場法面緑化工事	日頃市町字大森地内	法面	120日	法面工(法面整形、植生マット)	指名競争入札	5月	
34	おおふなと斎苑キュービクル入替工事	立根町字猫足地内	電気	210日	キュービクル入替	指名競争入札	8月	
35	綾里地区コミュニティ施設照明設備改修工事	三陸町綾里字平館75番地2	電気	90日	照明設備のLED化	指名競争入札	9月	
36	吉浜地区拠点センター照明設備LED化工事	三陸町吉浜字上野地内	電気	90日	吉浜地区拠点センター内照明設備のLED化	指名競争入札	9月	
37	大船渡職業訓練センター既存棟及び増築棟照明設備改修工事	盛町字みどり町地内	電気	90日	照明設備LED化	指名競争入札	7月	
38	働く婦人の家軽運動室等照明設備改修工事	盛町字中道下地内	電気	90日	照明設備LED化	指名競争入札	7月	
39	大船渡市デイサービスセンター照明設備改修工事	立根町字田ノ上地内	電気	90日	既存照明の撤去、LED照明への改修	指名競争入札	7月	
40	冷清水ポンプ場他機械・電気・計装設備更新工事	立根町字冷清水地内外	電気	270日	取水ポンプ、ろ過水供給ポンプ、残留塩素系、濁度計 1式	指名競争入札	5月	
41	宮野送水ポンプ電気・計装設備更新工事	三陸町綾里字田浜下地内	電気	240日	加圧ポンプユニットφ40×3.7kw 受水槽V=5m3、土工1式、電気・計装1式	指名競争入札	6月	
42	石橋加圧ポンプ場(機械・電気・計装設備)工事	日頃市町字蛭湯地内	電気	200日	加圧ポンプユニットφ40×3.7kw 受水槽V=5m3、土工1式、電気・計装1式	指名競争入札	7月	
43	丸森配水池他クラウド監視通信装置4G化更新工事	大船渡町字猪頭地内外	電気	180日	クラウド端末システム装置1式	随意契約	7月	
44	水産物供給基盤機能保全事業(大船渡市地区)蛸ノ浦漁港北防波堤修繕(その2)工事	赤崎町字鳥沢地先	漁港	250日	鋼材補修工N=10本、カーテンウォールL=24m、防食工N=30個	指名競争入札	6月	
45	漁村再生交付金事業(綾里地区)船揚場改良(その2)工事	三陸町綾里字野々前地内	漁港	230日	船揚場改良L=67.6m	指名競争入札	6月	
46	電線共同溝工事に伴う配水管移設(その1)工事	立根町字堰口地内	水道	90日	配水管DIPφ150 L=34m	指名競争入札	5月	
47	鷹生配水池系(日頃市地区)配水管布設工事	日頃市町字石橋地内外	水道	200日	配水管HPPEφ100L=1,350m、HPPEφ50L=313m 水管橋N=2箇所、添架管N=1箇所	指名競争入札	6月	
48	久名畑・鷹生配水池系(日頃市地区)配水管布設工事	日頃市町字上鷹生地内外	水道	200日	配水管HPPEφ100L=1,189m、HPPEφ50L=660m 水管橋N=2箇所、添架管N=1箇所	指名競争入札	7月	
49	野尻配水池系(立根地区)配水管布設工事	立根町字細野地内外	水道	200日	配水管HPPEφ100L=1,189m、HPPEφ50L=660m 水管橋N=2箇所、添架管N=2箇所	指名競争入札	7月	
50	綾里田浜地区送配水管布設替Ⅱ期工事	三陸町綾里字田浜下地内外	水道	180日	送水管DIPφ75L=216.3m、配水管HPPEφ100L=209.7m、HPPEφ75L=733.2m、送配水管DIPφ	指名競争入札	7月	

## 令和6年度 市営建設工事発注予定調書（R6.4月公表用）

令和6年度（令和6年4月18日現在）の市営建設工事の発注予定を公表します。

なお、記載していない工事の発注や記載した工事の内容変更等について、予告なく行われる場合がありますのでご注意ください。

No.	工 事 名	工事場所	工事種別	予定工期(日)	工事概要	入札方法	発注時期(月)	備考
51	電線共同溝工事に伴う配水管移設(その2)工事	立根町字岩脇地内外	水道	180日	配水管DIPφ150 L=320m	指名競争入札	8月	
52	越喜来浪板地区配水管布設替Ⅲ期工事	三陸町越喜来字浪板地内	水道	180日	配水管DIPφ150L=350m、配水管撤去φ100L=220m消火栓1基	指名競争入札	8月	
53	電線共同溝工事に伴う配水管移設(その3)工事	立根町字堀之内地内外	水道	150日	配水管DIPφ150 L=92m	指名競争入札	9月	
54	綾里浄水場活性炭処理設備(機械・電気・計装他)工事	三陸町綾里字坂本地内	その他	600日	活性炭処理設備Q=1,100m <sup>3</sup> /日 2基、電気設備(制御盤等) 土木1式(外構工)	指名競争入札	6月	