


復興記録誌作成プロセス(R1.10 時点案)



復興事業総括・記録誌 作業スケジュール案(平成30～令和2年度)

	平成30年度				令和元年度									令和2年度										
	4～6月 (第1四半期)	7～9月 (第2四半期)	10～12月 (第3四半期)	1～3月 (第4四半期)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～6月 (第1四半期)	7～9月 (第2四半期)	10～12月 (第3四半期)	1～3月 (第4四半期)				
1. 復興事業総括	5月 H29 市民意識調査結果公表 H29 末総括 6月 大船渡市統計書 (H29) 公表 各課照会・データ更新				各課照会・データ更新									各課照会・データ更新 (予定)										
2. 復興記録誌編纂	構成案作成 記録誌企画検討 ・基本イメージ ・地図情報との連携				委員会等助言整理 起草作業 (復興年表案の整理)				編集作業 ※最初の1ケースを一通り作成して、今後の編集イメージを共有 ※今後のヒアリング先、編集方針の概略を検討 ※復興事業年表・位置図等事実関係の収集・整理を中心に作業				※エディトリアル (編集)				校正		印刷		配布			
復興記録誌編集委員会									中間報告・構成案作成				各課照会依頼		校正		確認							
記録誌作成分科会					作業項目の整理/要員公募				構成案見直し				検討分科会 (1～2回/月程度)				反映する内容の検討							
関連する意向聴取					対象選定等準備作業				関係者ヒアリング・資料収集				寄稿依頼・回収				企画・募集		市民WS・こども会議		企画・作成		市民アンケート実施・回収・集計分	
公表用対応													対応方針事前検討				対応準備		作業				公表	
災害復興推進本部会議	●	●	●	●													●	●		●				
復興計画推進委員会	○		○			○											○	○	○	○				
○: 意見交換会 ◎: 推進委員会	◎		◎			◎											◎	◎	◎	◎				