

I L Cアクションプラン策定に係る経過及び今後のスケジュール

年	月	内 容
31	2	・ I L Cと共生するまちづくりビジョン及び大船渡港の活用等プラン策定
元	7	・ 事例調査 ・ 欧州視察（7月15日～20日） CERN（スイス）、DESY（ドイツ）など先進事例を視察 ・ 令和元年度第1回大船渡市 I L C推進室会議（7月26日） ・ 市議会月例会議（7月31日） ※ I L Cに関する動向について報告
	8	・ I L Cアクションプラン策定委員会設置
	10	・ I L Cアクションプラン策定に係るヒアリング(10月11日～12月6日) ※ I L Cアクションプラン策定委員会委員 22人全員を対象に I L Cから想定される波及効果や I L Cに期待することなどについて聴取 ・ 令和元年度第2回大船渡市 I L C推進室会議（10月24日） ・ 第1回 I L Cアクションプラン策定委員会（10月30日） ※ I L Cの動向及び委員会の役割について説明、 I L Cアクションプランに係る協議など
	11	・ I L Cアクションプラン策定に係る庁内調査
	12	・ 第2回 I L Cアクションプラン策定委員会（12月18日） ※ I L Cから想定される波及効果と大船渡市が目指すべき姿について協議
	2	1
2	2	・ 市議会全員協議会（2月3日） ※ I L Cアクションプラン（案）中間報告について協議 ・ 第3回 I L Cアクションプラン策定委員会（2月4日）
	3	・ 第4回 I L Cアクションプラン策定委員会 ・ 市議会全員協議会 ※ I L Cアクションプラン（案）について協議