



※ \_\_\_\_\_ は、前回作成時以後における変更箇所。  
 ※ 事業箇所がピンク色のものは被災跡地利用事業。

(令和2年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度				令和元年度(平成31年度)				令和2年度(平成32年度)					
								4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	県	使用開始済 2箇所 (県道崎浜線(三陸町越喜来)、主要地方道大船渡綾里三陸線(三陸町越喜来))																						
			主要地方道大船渡綾里三陸線(赤崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			主要地方道大船渡広田陸前高田線(末崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			県道碁石海岸線(末崎町)	設計		用地買収・道路改良工事																			
			県道丸森権現堂線(下船渡地区)			設計・用地買収・道路改良工事																			
		市	使用開始済 15箇所 (永沢線、道路新設事業(小河原地区)、道路改良事業(細浦地区)、開墾線(綾里地区)、浦浜川東側添線、吉浜漁港線、富岡線、小細浦中野線、平林大田線、沢田宮野線、山田線、道舎大久保線、清水山手線道路改良事業(清水・蛸ノ浦地区)、野々田、川口橋線(市施工分工事完了)、避難路の整備(甫嶺地区))																						
			道路新設・改良事業(中赤崎地区)		設計	用地買収、道路新設工事				●一部供用開始済															
			市道甫嶺横断線道路新設改良事業(甫嶺地区)							設計															(工程再調整) →
			峰岸(細浦地区)								設計														
			道路改良事業(山口地区)																						
石浜線道路改良事業(綾里地区)																									
内水排水対策事業	道路、橋梁、小水路の嵩上げ	市	地ノ森・新田					設計		道路・水路嵩上げ工事													(工程再調整) →		
			下船渡地区							設計														(工程再調整) →	
			細浦地区																					測量・設計	道路・水路嵩上げ工事