

大船渡・末崎地区学校統合に係る具体的検討事項の時系列の目安について（令和3年4月統合を想定）

検討体制・役割	令和2年							令和3年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
必須事項				校統合の時期・							スクールバス時刻運	閉校式	開校式
校歌					令和3年4月以降に決定する場合があります								
校章、校旗					令和3年4月以降に決定する場合があります								
通学支援					スクールバスの運行案を地域説明会を経て、PTA・学校と協議し、協議会に報告								
書類、備品の整理・移転・廃棄					廃棄、移管する書類の選別を行う					運搬	引越業者委託		
学校看板							校章の決定後に仕様作成し、発注					閉校式後、付替え	
緞帳							令和3年4月以降に決定する場合があります						
制服・運動着・ザック					令和3年4月以降に決定する場合があります 所要期間(8ヵ月～2年)								
部活動ユニフォーム					令和3年4月以降に決定する場合があります								
閉校式・開校式									閉校式・開校式の準備				
その他実行委員会等 ・学校					閉校記念行事等の準備（時期未定）								
					学校経営に関する事項								
					PTAの統合								