

## 大船渡市立小・中学校適正規模・適正配置基本計画策定スケジュール

区 分	平成 28 年 度									
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
適正規模・適正配置基本 計画策定委員会	①	②		③	④	⑤ ● 基本計画案作成		⑥ ● 基本計画策定		
適正規模等検討委員会		①		②	③	④ ● 提言				
市民ニーズの把握						↔ 関係団体から意見聴取 (市P連、地区公民館等)		↔ パブリックコメント (市広報・HP、市民提言箱等)		
市議会全員協議会								●		