

第5次大船渡市男女共同参画行動計画策定スケジュール（案）

時期	市民意見の反映	市議会	男女共同参画審議会	庁内検討		事務局 (男女共同参画室)	
				庁内策定委員会 (男女共同参画室幹事会)	ワーキンググループ		
令和3年度	上						
	中						
	下					○策定体制、策定スケジュールの協議・検討 ○市民・事業者アンケートの協議・検討	
	上			男女共同参画室幹事会		○幹事会及び(令和3年度)第2回審議会を開催し、第5次計画の策定(体制やスケジュール、各種アンケートの実施など)について協議・検討	
	中		第2回男女共同参画審議会				
	下					○第4次計画取組状況調査(令和3年度実績) ○市民・事業者アンケート準備・発送	
令和4年度	上	市民・事業者アンケート実施		庁内策定委員会設置		○庁内策定委員会の設置 ○第4次計画の総括(進捗状況、成果と課題、目標指標の達成率など) ○市民・事業者アンケート集計	
	中		市議会月例会議		○第5次計画の基本的な考え方、施策体系、計画案作成 ○第1回委員会を開催し、第4次計画の総括、アンケート結果、第5次計画(施策体系、計画案など)を協議・検討		
	下					○市議会に第5次計画の策定方針・スケジュールなどを説明(月例報告)	
	上	意見照会・聴収 各種団体など (若年層・子育て層・男性...など)		第1回庁内策定委員会			
	中			第1回男女共同参画審議会	ワーキンググループ設置	○ワーキンググループの設置 ○第1回・第2回ワーキンググループ会議を開催し、第5次計画の施策体系に基づき、基本目標ごとの主な事業・取組、目標指標の設定などを協議・検討	
	下					第1回ワーキンググループ会議	○アンケート集計・分析結果を、第1回審議会に報告・意見聴取し、ワーキンググループで共有
	上						○各種団体などへ意見照会を行い、提出された意見をワーキンググループで共有し、計画へ反映
	中						○ワーキンググループの結果を委員会に提出
	下						
	上					第2回ワーキンググループ会議	
	中				第2回庁内策定委員会		○第2回委員会を開催し、ワーキンググループの結果を基に協議・検討し、素案を作成 ○素案を審議会に提示
	下						
	上		第2回男女共同参画審議会				○第2回審議会を開催し、第4次計画の取組状況(令和3年度実績)を報告するとともに、素案を調査・審議 ○各種団体などから提出された意見を共有し、計画へ反映
	中						
	下					第3回ワーキンググループ会議	○第3回ワーキンググループ会議を開催し、審議会の結果を基に、素案の修正について検討し、結果を委員会に提出 ○各種団体などから提出された意見を共有し、計画へ反映
	上						
	中				第3回庁内策定委員会		○第3回委員会を開催し、ワーキンググループの結果を基に協議・検討し、素案を修正 ○素案を審議会に提示
	下			第3回男女共同参画審議会			○第3回審議会を開催し、素案を調査・審議 ○審議会の結果を基に素案を修正 ○各種団体などから提出された意見を共有し、計画へ反映
上							
中						○市議会(全員協議会)の準備(資料発送など)	
下		市議会全員協議会				○市議会(全員協議会)で素案を協議 ○市議会からの意見提言を基に素案を修正	
上	パブリックコメントなど					○パブリックコメントなどを実施し、素案に対する意見を伺う ○頂いた意見を基に、素案を修正	
中							
下							
上				第4回庁内策定委員会		○第4回委員会を開催し、素案(最終版)を作成 ○素案(最終版)を審議会に提示	
中			第4回男女共同参画審議会			○第3回審議会を開催し、素案(最終版)を調査・審議し、第5次計画案として取りまとめ	
下			第5次計画案を答申			○市長に第5次計画案を答申	
上						○事務手続きを経て、第5次計画を策定 ○計画書の製本(2月上旬頃) ○市議会に策定を報告	
中							
下		市議会に報告					
上							
中						○第5次計画を住民・関係各所へ周知 ○第4次計画取組状況調査(令和4年度実績)	
下							
令和5年度	第5次大船渡市男女共同参画行動計画スタート						