

大船渡市スポーツ施設整備 詳細検討施設工程表

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度					
市営球場	S 39	RC造 (躯体)	機能保持	建替再整備	調査・検討項目	組織運営														
						事例調査														
						管理手法														
						持続可能性														
						整備条件														
					実施項目	財源														
						設計														
						事業方式														
						施設利活用														
						その他														

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度					
市民体育館	S 53	SRC造	機能保持	長寿命化	調査・検討項目	組織運営														
						事例調査														
						管理手法														
						持続可能性														
						整備条件														
					実施項目	財源														
						設計														
						事業方式														
						施設利活用														
						その他														

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度					
市民テニスコート	S 60	S造 (躯体)	機能保持 -施設不足の解消	新規整備 (拡張整備)	調査・検討項目	組織運営														
						事例調査														
						管理手法														
						持続可能性														
						整備条件														
					実施項目	財源														
						設計														
						事業方式														
						施設利活用														
						その他														

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度					
田中島グラウンド	S 62	-	機能保持 -総量コントロール	用途転用	調査・検討項目	組織運営														
						事例調査														
						管理手法														
						持続可能性														
						整備条件														
					実施項目	財源														
						設計														
						事業方式														
						施設利活用														
						その他														

施設名	整備年次	構造	基本方針	適用手法	大分類	中分類	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度					
三陸B&G海洋センタープール	H 2	S造 (躯体)	総量コントロール	廃止 (存廃について検討)	調査・検討項目	組織運営														
						事例調査														
						管理手法														
						持続可能性														
						整備条件														
					実施項目	財源														
						設計														
						事業方式														
						施設利活用														
						その他														