

## 大船渡湾水環境保全計画の改定に係るスケジュールの変更について

標記スケジュールについて、第1回大船渡湾水環境保全計画推進協議会議説明時から下記のとおり変更します。

## 1 第1回協議会議時のスケジュール

項目	令和5年度											次年度 4月
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
大船渡湾水環境保全計画推進協議会												新しい大船渡湾水環境保全計画開始
会議開催				●		●						
担当者間の連絡調整	●											
市の庁内会議			●		●							
住民等意見												
議会への説明								●				
パブリックコメント									●			
計画案												
計画案の作成	● (素案)	→				● (パブ コメ案)	→					
計画の決定										●		

## 2 変更後のスケジュール

項目	令和5年度											次年度 4月
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
大船渡湾水環境保全計画推進協議会												新しい大船渡湾水環境保全計画開始
会議開催				●			●					
環境審議会								●				
担当者間の連絡調整	●											
市の庁内会議			●			●						
住民等意見												
市政調査会								●				
パブリックコメント									●			
計画案												
計画案の作成	● (素案)	→				● (パブ コメ案)	→					
計画の決定										●		

## 3 変更箇所

- (1) 大船渡湾水環境保全計画推進協議会の開催月を12月に変更。
- (2) 環境審議会への説明を追加。
- (3) 市の庁内会議の開催月を11月に変更。
- (4) 議会への説明を市政調査会への説明に変更。