

◆防災集団移転促進事業

■実施(予定)地区別進捗管理表

(平成25年10月31日現在)

項目		移転戸数	地元意向確認 移転候補地選定	移転先用地 地権者意向確認	地元合意	移転計画図 作成	事業費算出	復興交付金 事業計画 配分状況	移転同意書 取得	移転促進 区域の設定	事業計画書 作成	大臣同意 取得日	埋蔵文化財調査		法規制等 手続・ 開発行為 許可	調査・設計	移転先用地の売買契約		工事発注		工事・ 施工管理	災害危険 区域の設定	移転促進区域 (移転跡地)の買い取り		引渡し	備考			
地区名													試掘調査	本発掘調査			契約	議決	契約	議決			契約	議決			契約	議決	
大船渡町	1	下館下	23	○	○	●	●	第4回(H24.11) 配分通知		○	●	H25.3.8	●	—		○	○											「大船渡地区」としてまとめて申請	
		平	66	○	○	●	●	第4回配分通知		○	●	H25.3.8	●	—		○													
末崎町	2	峰岸	21	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	○	○	○	●	●										内田地区含む	
	3	神坂	9	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H25.1.29	●	—	○	○	●	●											
	4	細浦	13	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	●										内田地区含む	
	5	小細浦	8	●	●	●	●	第1回(H24.3) 配分通知	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	○								
	6	小河原	41	●	●	●	●	第3回(H24.8) 配分通知	●	●	●	H24.11.22	●	—	○	○	●	●											
	7	梅神	13	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	●											
	8	門之浜	13	●	●	●	●	第1回配分通知	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	○								
	9	泊里	17	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	—		○	○												
	赤崎町	10	佐野	5	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	—	○									
中赤崎		①(森っこ)	62	●	○	○	●	●	第4回配分通知		○	●	H25.3.8																
		②(洞川原)	20	●	○	○	●	●	第4回配分通知		○	●	H25.3.8																
		③(久保前高台)	20	●	○	○	●	●	第4回配分通知		○	●	H25.3.8																
		④(駅周辺)	5	●	○	○	●	●	第4回配分通知		○	●	H25.3.8	●	—														
		⑤(お子守様)	9	●	○	○	●	●	第4回配分通知		○	●	H25.3.8																
		⑥(山口)	19	○	○	○	○	○	第4回配分通知		○	●	H25.3.8																
12		永浜	33	●	●	●	●	第4回配分通知	●	○	●	H25.3.8	●	—	○	○	○												
13		清水	6	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	●	●											
14		蛸ノ浦	15	●	●	●	●	第4回配分通知	●	●	●	H24.12.25	●	—	○	○	○												
三陸町綾里	15	田浜	12	●	●	●	●	第1回配分通知	●	○	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	—	●	●	○								
	16	港・岩崎	23	●	●	●	●	第3回配分通知	●	○	●	H24.10.24	●	—	●	●	●	●	●	●	○								
三陸町越喜来	17	泊	13	●	●	●	●	第2回(H24.5) 配分通知	●	●	●	H24.7.26	●	—	●	●	●	●	●	—	○								
	18	浦浜南	11	●	●	●	●	第3回配分通知	●	●	●	H24.10.24	●	—	●	●	●	●	○										
	19	浦浜仲・西	10	●	●	●	●	第4回配分通知	●	○	●	H25.3.8	●	—	○	○	○												
	20	浦浜東	12	●	●	●	●	第3回配分通知	●	○	●	H24.10.24	●	○	○	○	○												
	21	崎浜	21	●	●	●	●	第1回配分通知	●	○	●	H24.9.24	●	●	○	○	○												
合計			520																										

凡例 ●=実施済、○=実施中、**朱書き**=変更箇所: 前回公表時(H25.7.31現在)以降の変更箇所