

大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等スケジュール

内容	H25/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26/1月	2月	3月	4月		
都市計画決定・変更	(県)臨港地区				説明会(16)	案縦覧	県都市計画審議会	告示										
	(県)都市計画道路	案縦覧(11~25)	県都市計画審議会(12)	告示(26)														
	JR協議(踏切、嵩上げ)	覚書締結(29)																
	土地区画整理事業			事前協議	説明会(27,28)	案縦覧(5~19)	都計審(10)	告示										
	(市)都市計画道路	案縦覧(11~25)	都市計画審議会(18)	告示(19)														
	公園(笹崎公園廃止)			事前協議	説明会(27,28)	案縦覧	都計審(10)	告示										
	用途地域 防火・準防火地域												事前協議	説明会	案縦覧	都計審	告示	
	(地区計画)									(手続条例)	(地区計画案作成)			(事前協議)	説明会	(案縦覧)	(都計審)	(告示)
特別用途地区													事前協議	説明会	案縦覧	都計審	告示	
津波復興拠点整備事業		(先行地区)	事前協議	説明会(27,28)	案縦覧(5~19)	都計審(10)	告示						(全体地区)	事前協議	説明会	案縦覧	都計審	告示
土地区画整理事業	調査測量等	基準点・水準・現況・地区界測量・街区確定計算・概略換地設計				地区界測量												
	緊急防災空地整備事業		用地交渉(2/12~)			臨時議会(20) 契約												
	事業計画・事業認可	事業計画案作成			事前協議	説明会	事業計画縦覧	意見書の提出	県都市計画審議会	認可	告示							
	施行規程		施行規程案作成					議会										
	権利の申告								借地権申告									
	土地区画整理審議会												審議委員の選出					
	換地設計・仮換地指定					換地設計準備			換地設計				換地設計基準 諮問・答申			仮換地(案) 諮問・答申	仮換地指定	
	物件移転・工事																物件移転・工事	
津波復興拠点整備事業	事業計画・事業認可	基本計画案作成 (16) (25)			事業計画案作成		認可告示						変更事業計画案作成					
	ワーキンググループ	提言書提出			事業再開、出店意向調査(2~22)			ワーキンググループ(施設管理条例案 検討)										
	用地買収				岩手県土地 開発公社委託			用地交渉(先行地区)	議会	登記							用地交渉 (拡大地区)	
	物件移転・工事							補償調査(先行地区)		移転補償(先行地区)			造成工事(先行地区)					
	建物建築工事							復興拠点施設建築 基本設計			復興拠点施設建築 詳細設計			復興拠点施設建築 建築確認申請			建築工事	