













事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課						
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度							
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源					
41 △	大船渡産水産物安定流通システム構築事業	市(魚市場)、漁協	H24~	着手済		【現状】 ・放射性物質測定は、国・県による放射性物質調査に加え、関係機関でその品目の自主検査を実施 ・調査結果の公表は国・県中心で、市は情報把握と市民への周知を実施 ・トレーサビリティシステムについては検討中 【課題】 ・トレーサビリティシステム導入の必要性と手法、対象魚種の選定など	2,000							1,000	1,000												水産課	
施策オ 水産関連施設の防災機能の向上を図るほか、集約化などにより効果的に整備します。																												
42 ◎	漁港関係施設等復旧事業	市	H23~H25	整理・統合等		【現状】 ・No.49海上ガレキ処理事業に統合 【課題】																						水産課
43 ○	漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)	県・市	H23~H27	着手済		【現状】 ・災害査定終了 ・21漁港(県営6、市営15)の本復旧事業に着手済 ・本復旧未着手の1漁港については、平成25年5月に工事入札予定 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある	26,360,000	26,360,000			89,639	1,343,093	7,000,000	7,000,000	10,927,268													水産課
44 ◎	漁港関係施設等災害復旧事業(漁業集落排水施設)	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・本復旧工事終了 【課題】 ・特になし	619,452	549,453	62,999		130,365	489,087																水産課
道3 ◎	漁港施設機能強化事業	市	H24~H27	着手済	有	【現状】 ・復興交付金の配分を受け、県と復興交付金交付契約を締結済(追加配分決定済) ・測量・設計委託業務終了 ・基石漁港の全部、長崎漁港及び野野前漁港の一部用地かさ上げ工事実施中 ・平成25年5月に砂子浜漁港の用地かさ上げ工事発注予定 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要	920,000					26,708	773,292	60,000	60,000													水産課
◎	水産業経営基盤復旧支援事業【再掲】	漁協	H23~H25	着手済		【現状】 ・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中(平成23年度未完了繰越分と平成24年度新規分) 【課題】 ・早期に事業を推進する必要がある																						水産課
45 ◎	さけ・ます生産地震災害復旧緊急支援事業	漁協	H23~H25	着手済		【現状】 ・さけ・ます生産施設復旧支援事業は終了 ・さけ・ます種苗生産施設等復興支援事業は、平成23年繰越度分と平成24年度分が終了 【課題】 ・整備した施設の適正管理	292,049	194,697	32,447	32,446	32,459	228,019	54,830	9,200														水産課
46 ○	アワビの里復旧事業	市	H26~H27	検討中		【現状】 ・アワビ生産センター復旧の方向性を関係者と検討中 【課題】 ・具体的な今後の方向性	500,000	333,000	167,000					50,000	450,000													水産課







事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課						
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度							
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源					
56 ◎	東日本大震災農業生産対策交付金事業	被災した農業関連の共同利用施設などの復旧や共同利用農業機械の導入を支援	市農協 農業者の組織する団体	H23~H25	着手済	【現状】 ・平成23・24年度分は事業終了 【課題】 ・事業実施主体の財源確保	102,506	49,297	8,358		23,714	21,137	21,737	59,136	21,633												農林課	
57 ◎	被災農家経営再開支援事業	津波などの被害を受けた農地の復旧作業を共同で行う農業者に対し、復興組合を通じて経営再開支援金を支給 ・支援単年度限度額：水田作物 3.5万円 /10a、路地野菜(花きを含む) 4.0万円 /10a	地域復興組合	H23~H25	着手済	【現状】 ・平成23年度は吉浜、合足、田浜の3地域で復興組合を設立して事業実施済 ・平成24年度は吉浜地域と合足地域で事業実施済 【課題】 ・特になし	26,849	26,849					10,242	8,607	8,000												農林課	
58 ◎	小規模農地等災害復旧事業(県単独事業)	被災した農地・農業用施設について、国の災害復旧事業制度の対象とならない小規模な災害復旧を支援 ・1農家あたり工事費の合計額が13万円以上	市 受益農家	H23	整理・統合等	【現状】 ・被災農地の被害状況を調査した結果、事業該当個所なし 【課題】																						農林課
59 ◎	被災農地小規模災害復旧事業(市単独事業)	被災した農地について、国庫補助事業及び県単独事業の対象とならない小規模な災害復旧事業を実施 ・1農家あたり事業費の合計が13万円未満	市	H23~H24	実施済	【現状】 ・事業終了 【課題】 ・特になし	3,534								3,534	1,424	2,110										農林課	
60 △	中山間地域総合整備事業	農業生産基盤の整備 ・三陸町吉浜大野地区 区画整理 27.1ha 客土 18.9ha 暗渠排水 13.5ha	県	H23~H29	整理・統合等	【現状】 ・No.55農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)に統合 【課題】																					農林課	
61 △	三陸みらい園芸産地づくり交付金事業	夏季冷涼で冬季温暖な三陸地域の気象条件を活かした、高収益施設園芸品目のハウスなどの生産施設整備を支援 ・品目：トマト・いちごなど果菜類、ほうれん草	農業者で組織する団体など 市農協	H24~H26	整理・統合等	【現状】 ・県において要綱が決定 ・市においては該当なし 【課題】																						農林課
62 ○	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	被災した産直施設、食料供給施設などの復旧を支援 ・平成24年度 菌床椎茸ハウス(50坪)6棟 ・平成25年度 菌床椎茸等処理加工・集出荷施設 1棟	市農協	H24~H25	着手済	有	【現状】 ・平成24年度分は事業終了 【課題】 ・特になし	214,450	143,688			31,574	39,188			114,450	100,000											農林課
退5 ○	岩手県特産林産物産等体制整備事業	津波などにより被災した菌床しいたけホダ玉の復旧支援	市農協	H23~H24	実施済	【現状】 ・事業終了 【課題】 ・特になし	65,202	31,048	12,073		10,003	12,078			65,202												農林課	
63 ◎	海岸保全施設災害復旧事業	被災した農地海岸保全施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸堤防の復旧・整備を実施 ・海岸保全施設：吉浜、沖田、合足	県	H23~H25	着手済	【現状】 ・吉浜、合足の応急堤防工事終了 ・吉浜、合足の堤防用地境界立会終了 【課題】 ・吉浜海岸防潮林用地の取得	5,196,045	5,196,045							196,045	2,500,000	2,500,000										農林課	
◎	防災集団移転促進事業【再掲】	居住に適当でない認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23~H28	着手済	有	【現状】 ・市内各地を対象住民の合意形成を図りながら事業を実施中 ・復興交付金配分状況 配分決定済… 22地区(事業実施予定全地区) ・大臣同意申請状況 同意取得済… 22地区(事業実施予定全地区) ・平成25年3月に治地区及び小細浦地区で移転住宅団地整備工事に着手 【課題】 ・移転希望者の把握(確定)																					集団移転課



事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
74 ◎ 中小企業被災資産 修繕補助事業	中小企業の現有店舗・工場などの修繕に対する補助 ・対象事業者:被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など ・対象経費:災害復旧に伴う修繕に要する経費 ・補助率:1/2以内の額	市	H23~H25	着手済		【現状】 ・補助対象事業所は:44社(平成25年3月末現在) 【課題】 ・適切な補助対象の検討	477,819		238,910																商業観光課	
追6 ◎ 中小企業被災資産 復旧補助事業	中小企業の滅失した店舗・工場などの復旧に対する補助 ・対象事業者:被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など ・対象経費:被災資産・設備などの復旧に要する経費 ・補助率:1/2以内の額	市	H24~H26	着手済		【現状】 ・平成24年度は、2回に分けて申請を受け ・補助対象事業所:68社(平成25年3月末現在) 【課題】 ・財源の確保	622,997		311,498						262,989	360,008									商業観光課	
◎ 仮設店舗等貸与事業【再掲】	中小企業基盤整備機構が建設する仮設店舗などを市が借り受けて、中小企業者に転貸 ・支援対象:被災した中小企業者 ・建物種類:店舗、事務所及び工場 ・建設場所:被災事業者が希望する土地など 綾里黒土田総合運動公園駐車場 末崎町小細浦地区 大船渡町茶屋前地区 大船渡町野々田地区 など ・支援期間:原則入居から2年間	中小企業 基盤整備 機構 市	H23~H25	着手済		【現状】 ・78カ所490区画の整備を実施中(平成25年3月末現在) ・完成した施設から随時営業を開始 【課題】 ・転貸地の抵当権者の承諾取得作業や施設利用の調整 ・場合によっては、撤去時に多額の撤去費用が発生する																				商業観光課
75 ◎ 多機能型複合施設 整備事業	被災した老人福祉施設を活用した商業施設などの複合施設の整備	事業者 市	H23~H25	整理・統合等		【現状】 ・ある資金支援に応募するも採択されず、越喜来地区復興委員会としても施設解体に同意 【課題】																			保健介護センター	
施策イ 被災した商店街については、防災機能や利便性の向上などを考慮して再整備されるよう支援します。																										
△ 津波避難ビル等の 指定【再掲】	浸水想定区域内において構造的要件を満たす施設を津波避難ビルなどとして指定	市	H23~	未着手		【現状】 ・高台への迅速な避難を基本とし、津波浸水区域内の土地利用が具体化した時点で避難困難地域の設定について検討する 【課題】 ・浸水想定区域内の土地利用計画などと併せて検討する必要がある																			防災管理室	
追 ◎ 大船渡駅周辺の産 業誘致・振興に向け た調査事業【再掲】	大船渡駅周辺地区を対象に市街地の再整備に係る諸事業と整合を図りながら、魅力ある新たなまちづくりと産業振興を目指し、市民や来訪者にとって価値のあるブランドを構築するための調査	市	H24	着手済	※有	【現状】 ・平成25年3月に調査事業終了 【課題】 ・今後の復興関連事業との連携・調整																			環境未来都市推進室	
方針⑥ 観光産業の早期再建を図ります。 施策ア 被災した観光資源・施設を復旧します。																										
76 △ 大船渡市観光物産 協会運営支援事業	観光物産振興の核となる観光物産協会への補助	市	H23~	着手済		【現状】 ・補助金を交付し、誘客事業などを支援した 【課題】 ・被災流失した事務所の早期整備	113,000																		商業観光課	
77 ○ 観光施設整備事業	碓石海岸などの観光施設の復旧と今後の施設整備に係る調査・検討 ・案内板の整備 ・海水浴場避難路などの検討	市	H23~	検討中		【現状】 ・国が進める「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」を念頭に調整を図りながら、碓石海岸周辺の施設整備について検討している 【課題】 ・整備費用が膨大なことから、市単独での対応が困難である																			商業観光課	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
78 ○	県北沿岸地域観光力強化支援事業	県	H23～	着手済		【現状】 ・中核コーディネーターを1人配置済 ・JR、三陸鉄道合同による「駅-1グルメ」を企画・実施 【課題】 ・事業の周知と関係機関との調整を図る必要がある																		商業観光課
施策イ 観光関連イベントを復活するほか、復興に係るキャンペーンを実施します。																								
79 ○	いわてデスティネーションキャンペーン推進事業	推進協議会	H23～	着手済		【現状】 ・平成23年度にプレキャンペーンを実施 ・平成24年4月1日から6月30日まで、各種宣伝・誘客事業及び受入態勢事業を実施(期間中の県内観光客数は約736万8千人) ・平成24年度の本キャンペーン実施を経て、平成25年度にはアフターDCを計画 【課題】 ・JR大船渡線の復旧と旅行者の二次交通の確保	3,766																	商業観光課
80 △	未知の奥・平泉観光振興事業	県	H23～	着手済		【現状】 ・平成23年7月から首都圏JR駅などにポスターを掲示 ・平成24年度以降は、上記いわてDCを通じて総合的に実施 【課題】 ・平泉町から当市への誘客、移動手段の確保																		商業観光課
81 △	国立公園の再編事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興)	国	H23～	着手済		【現状】 ・国において、地域関係者からのヒアリングを実施 ・環境省が「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」を発表 ・基石集団施設地区園地・野営場の整備に着手 【課題】 ・再編・整備事業に関する関係機関との調整	621,000	621,000																商業観光課
82 △	三陸海岸長距離歩道整備事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興)	国	H24～	検討中		【現状】 ・国において整備方針を策定中 ・平成24年12月に意見交換会を実施済 【課題】 ・既存の遊歩道の有効活用																		商業観光課
施策ウ 農漁業体験などによる新たな観光振興を図ります。																								
87 ○	観光資源調査開発事業	市	H24～H27	着手済	※有	【現状】 ・ブランド調査を委託済 【課題】 ・市外居住者への周知と意見収集の手法	35,850																	商業観光課
83 △	体験インストラクター養成事業	市	H24～	着手済		【現状】 ・県などで開催する研修会に体験提供者などを派遣 【課題】 ・インストラクター候補者の高齢化	300																	商業観光課
84 △	安全・安心グリーン・ツーリズム展開事業	県	H23～	着手済		【現状】 ・観光団体などと連携してグリーン・ツーリズム旅行者の誘客に向けたPR活動を実施 ・県はいわてDCなどを通じて情報発信を実施 【課題】 ・震災により体験メニューが減少している																		商業観光課





事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
◎ 北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業【再掲】	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス内施設(体育館、グラウンドなど)や設備(海水ポンプ、水槽施設など)の利用を積極的に促進	市	H23～	着手済		【現状】 ・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・特になし																		北里大学再開推進室		
96 △ 三陸町養殖海域の水質調査事業	北里大学海洋生命科学部の協力を得ながら、三陸町内の養殖海域において水質調査を実施	市	H23～H32	着手済		【現状】 ・平成23・24年度事業終了 ・平成25年度以降も継続して実施予定 【課題】 ・北里大学海洋生命科学部との連携・協力体制の確保	9,408					9,408	903	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	水産課