

# ◆防災集団移転促進事業

## ■実施(予定)地区別進捗管理表

(平成24年12月31日現在)

項 目			住居意向調査 の実施	地元説明会・ 意見交換会等 の開催	地元意向確認 移転候補地 選定	移転先用地 地権者意向 確認	地元合意	移転計画図 作成	事業費算出	復興交付金 事業計画作成	移転同意書 取得	移転促進区域 の設定	事業計画書 作成	大臣同意 (事業化)	埋蔵文化財調査		法規制等手 続・開発行為 許可	調査・設計	用地交渉 売買契約	工事発注 準備	工事・ 施工管理	災害危険区域 の設定	移転促進区域 (移転跡地) の買い取り	引渡し	復興交付金事業計画 申請・配分状況	備 考	
地 区 名	移 転 戸 数	試掘調査													本発掘調査												
大船渡町	1	大船渡北	52	●	●	○	○		○	●															第4回(H24.11)配分通知	「大船渡地区」 としてまとめて 申請	
		平	102	●	●	○	○	●	●	●	●					●	—										第4回配分通知
末崎町	2	峰岸	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—									第4回配分通知	内田地区含む
	3	神坂	11	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	—										第4回配分通知	
	4	細浦	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—										第4回配分通知	内田地区含む
	5	小細浦	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	○	●	○						第1回(H24.3)配分通知	
	6	小河原	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	○	○							第3回(H24.8)配分通知	
	7	梅神	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—										第4回配分通知	
	8	門之浜	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	○	○							第1回配分通知	
	9	泊里	17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—										第4回配分通知	
	赤崎町	10	佐野	6	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—										第4回配分通知
11		中赤崎	145	●	●	●	○	○	●	●	●															第4回配分通知	
12		永浜	40	●	●	●	●	○	●	●	●					●	—									第4回配分通知	
13		清水	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—										第4回配分通知	
14		蛸ノ浦	19	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	—										第4回配分通知	
三陸町綾里	15	田浜	12	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	○	○	●							第1回配分通知	
	16	港・岩崎	23	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	○	○								第3回配分通知	
三陸町越喜来	17	甫嶺	7	●	●	●	●	●	●	●																第4回配分通知	
	18	泊	13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	○	●	○						第2回(H24.5)配分通知	
	19	浦浜南	12	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	—	○	○	○							第3回配分通知	
	20	浦浜仲・西	12	●	●	●	●	●	●	●	●															第4回配分通知	
	21	浦浜東	15	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○							第3回配分通知	
	22	崎浜	32	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○								第1回配分通知	
合 計			632																								

凡例 ●=実施済、○=実施中、朱書き=変更個所

国土交通大臣同意取得地区

↓  
前回公表時(H24.9.30現在)以降の変更個所