

大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等スケジュール

内容	H24/6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
都市計画決定・変更				説明会(5/6) 案縦覧(7~21)	都市計画審議会(12) 告示(29)		説明会(11)	案縦覧(11~25)	都市計画審議会(18) 告示		説明会 案縦覧	都市計画審議会 告示			
津波復興拠点整備事業															
調査測量等	測量着手(20)	基準点・水準・現況・地区界測量・街区確定計算・概略換地設計													
地権者意向確認		説明会(24~8/1) 意向調査(7/17~20) 調査結果集約				意向確認調査(16~12/10)									
緊急防災空地整備事業			個別面談(8/6~8/31)			買取意向説明会(27~12/2)			土地買取						
事業計画・事業認可				事業計画案作成								事業計画説明会 縦覧	意見書の提出期間	県都市計画審議会 認可	告示
津波拠点					基本計画案作成	ワーキンググループ(30) (14) (28) (19)		(16) (25)	ワーキンググループ				認可申請 認可	告示	
事業認可															
用地買収・工事・物件移転								提言書提出							用地買収、工事
災害危険区域の指定					県防潮堤高さ公表(26)	全員協議会(13)	地区説明会(26~1/10) 条例案策定			議会 条例制定		既存建築物調査			災害危険区域指定告示