

災害公営住宅整備事業について

- 1 整備戸数 800 戸（県整備分：560 戸[70%]、市整備分：240 戸[30%]）
- 2 整備期間 平成 23 年度から平成 28 年度まで
- 3 災害公営住宅整備計画

| 地 区 | 予定地 | 着工 年度 | 完成 年度 | 建設 主体 | 整備予定 戸 数 | 備 考 | |
|----------------|------|----------|----------|----------|-------------|-----|--|
| 盛 町 | | | | | | 150 | |
| | 馬 場 | H23 | H24 | 市 | 44 | | |
| | その他 | — | — | — | 106 | | |
| 大船渡町 | | | | | | 192 | |
| | 明神前① | H24 | H24 | 市 | 12 | | |
| | 明神前② | H25 | H26 | 市 | 8 | | |
| | 赤 沢 | H24 | H26 | 市 | 18 | | |
| | 上 山 | H24 | H26 | 市 | 12 | | |
| | 上 平 | H25 | H25 | 県 | 64 | | |
| 末崎町 | その他 | — | — | — | 78 | | |
| | | | | | | 80 | |
| | 平 林① | H24 | H26 | 市 | 12 | | |
| 赤崎町 | 平 林② | H24 | H25 | 県 | 56 | | |
| | その他 | — | — | — | 12 | | |
| | | | | | 80 | | |
| | | | | | 226 | | |
| 猪川・立根 ほか内陸部 | 下 欠 | H24 | H25 | 県 | 36 | | |
| | 関 谷 | H25 | H25 | 県 | 40 | | |
| | その他 | — | — | — | 150 | | |
| 綾 里 | 清 水 | H25 | H25 | 県 | 32 | | |
| 越喜来 | | | | | | 40 | |
| 合 計 | | | | | 800 | | |

※ 整備予定地は、東日本大震災の津波浸水区域外としています。ただし、盛町（馬場）については、浸水区域にある旧雇用促進住宅盛宿舎を取得し整備しますが、被害を受けた1階部分は使用しません。

また、東日本大震災の津波浸水区域外に用地を確保することが難しい場合、シミュレーションに基づく、津波浸水想定区域外の安全な場所に災害公営住宅を整備することも検討していきます。