

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

平成28年5月25日

計画の名称	18 活力で輝く未来 幸福を実感できるまちづくりを目指す幸せ倍増計画																
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）							交付対象		大船渡市							
計画の目標																	
チリ地震津波から50年を経過し、宮城県沖地震の発生確率が今後30年で99%といわれる大船渡市において、潤いに満ちた快適な都市環境の創造と安全なまちづくりの推進を目標とする。																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
・大船渡市全体の道路のうち、幅員4.0m以上に整備された道路の割合を42.7%(H22)から45.0%(H26)へ引き上げる。 ・大船渡市全体の道路のうち、幅員5.5m以上に整備された道路の割合を12.5%(H22)から13.0%(H26)へ引き上げる。 ・大船渡市の公安法指定通学路のうち、歩道が整備されている道路の割合を21.9%(H22)から40.0%(H26)へ引き上げる。																	
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考				
										当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)					
平成21年度に実施した道路状況調査結果を基に、市道全体延長(車両の通行を想定していない2m未満砂利道は除く)に占める割合を算出する。 (幅員4.0m以上に整備された道路延長) / (市道全体延長) × 100										42.7 %	43.9 %	45.0 %					
平成21年度に実施した道路状況調査結果を基に、市道全体延長(車両の通行を想定していない2m未満砂利道は除く)に占める割合を算出する。 (幅員5.5m以上に整備された道路延長) / (市道全体延長) × 100										12.5 %	12.8 %	13.0 %					
平成22年度交通安全施設現況調査による公安法指定通学路の整備状況調査結果を基に、公安法指定通学路全体延長に占める割合を算出する。 (歩道が整備された道路延長) / (公安法指定通学路全体延長) × 100										21.9 %	31.0 %	40.0 %					
全体事業費		合計 (A + B + C)		2,354 百万円	A	2,053 百万円	B	0 百万円	C	301 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)		12.8%				
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
18-A1	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)山田線・後ノ入工区	道路改良L=3.2km 道路改良L=2.0km	大船渡市						102	
18-A2	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(2)盛中央線・盛工区	道路改良L=0.9km 道路改良L=0.7km	大船渡市						40	
18-A3	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)甫嶺海岸線・甫嶺工区	道路改良L=0.2km 道路改良L=0.2km	大船渡市						9 8	
18-A4	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)上山線・上山工区	道路改良L=0.3km 道路改良L=0.35km	大船渡市						39 40	
18-A6	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)道合大久保線・大久保工区	道路改良L=0.5km 道路改良L=0.3km	大船渡市						155 114	
18-A7	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)中野桑原線・中野工区	道路改良L=0.3km 道路改良L=0.2km	大船渡市						29 12	
18-A8	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)崎浜上横2号線・崎浜工区	道路改良L=0.3km 道路改良L=0.3km	大船渡市						14 13	
18-A9	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	交安	(2)沖田シミア沢線・大橋	側道橋(歩専橋)整備L=13.5m 側道橋(歩専橋)整備L=0m	大船渡市						52 8	震災により事業中止
18-A10	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	交安	(1)富岡線・轆轤石長洞工区	(自)歩道設置879m (自)歩道設置292m	大船渡市						319 161	震災により事業中止
18-A11	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	交安	(他)越喜来中学校線・逢野橋	(自)歩道設置14.2m (自)歩道設置0m	大船渡市						177 17	震災により事業中止
18-A12	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	交安	(他)大船渡小学校線・笹崎工区	(自)歩道設置170m (自)歩道設置170m	大船渡市						24	
18-A13	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)永沢7号線・笹崎工区	道路改良L=0.1km 道路改良L=0.1km	大船渡市						3	
18-A14	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)猿石線他2路線	道路改良L=0.6km 道路改良L=0km	大船渡市						361	
18-A18	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	修繕	(他)河内線・小出工区	側溝改良L=1,030m 側溝改良L=375m	大船渡市						30	

18-A19	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	修繕	(他)吉浜中学校線・扇洞工区	側溝改良L=560m	大船渡市							24	
									側溝改良L=300m									
18-A20	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(1)沢田宮野線・沢田工区	道路改良L=0.1km	大船渡市							50	
									道路改良L=0km									
18-A21	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(2)盛小学校線・宇津野沢工区	道路改良L=0.4km	大船渡市							226	
									道路改良L=0km									
18-A22	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)市役所庁舎前線・宇津野沢工区	道路改良L=0.3km	大船渡市							162	
									道路改良L=0km								16	
18-A23	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)猪川保育園線・轆轤石工区	道路改良L=0.2km	大船渡市							82	
									道路改良L=0km								0	
18-A24	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(他)小細浦中野線・小細浦工区	道路改良L=0.3km	大船渡市							33	
									道路改良L=0km									
18-A25	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	修繕	(他)泊里11号線・泊里工区	側溝改良等L=180m	大船渡市							3	
									側溝改良等L=143m									
18-A26	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(2)三十刈線・大豆沢工区	道路改良L=0.2km	大船渡市							69	
									道路改良L=0km									
18-A27	道路	一般	大船渡市	直接	—	市町村道	改築	(2)平林大田線・平林工区	交差点改良	大船渡市							50	
												小計			2,053			
												小計			388			

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）
										H22	H23	H24	H25	H26	
														0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														
C 効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）
										H22	H23	H24	H25	H26	
18-C1	施設整備	一般	大船渡市	直接		計画・調査	道路管理システム整備事業	道路台帳データベース化	大船渡市						64
															53
18-C3	施設整備	一般	大船渡市	直接		改良	普通河川野々前1号改修事業	509m・大型水路	大船渡市						39
															21
18-C4	施設整備	一般	大船渡市	直接		改良	普通河川小細浦川改修事業	619m・大型水路	大船渡市						37
															40
18-C5	施設整備	一般	大船渡市	直接		改良	普通河川前田川改修事業	450m・大型水路	大船渡市						38
18-C7	計画・調査	一般	大船渡市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁点検・計画策定	大船渡市						5
															4
18-C8	施設整備	一般	大船渡市	直接		修繕	水路等長寿命化修繕事業	水路等修繕	大船渡市						90
18-C9	施設整備	一般	大船渡市	直接		改良	普通河川合足川改修事業	237m・河川改修	大船渡市						28
													小計	301	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														
18-C1	道路台帳等を電子化し、効率的な道路管理を行うことにより、災害時の運行可能道路等や観光地までの道路案内等の情報提供等、道路利用者の利便性向上による交通の安全・円滑化を図る。														
18-C2	補助対象以外の橋梁点検を実施し、道路整備と一体となった生活基盤の整備を図る。														
18-C3	河川の氾濫による市道等の被害を未然に防止することにより、地域の安全・安心な基盤づくりを図り、安全で災害に強いネットワークを構築する。														
18-C4	河川の氾濫による市道等の被害を未然に防止することにより、地域の安全・安心な基盤づくりを図り、安全で災害に強いネットワークを構築する。														
18-C5	河川の氾濫による市道等の被害を未然に防止することにより、地域の安全・安心な基盤づくりを図り、安全で災害に強いネットワークを構築する。														
18-C7	15m以上の橋梁の長寿命化修繕計画を策定し、経済活動の基盤となる道路の橋梁補修を計画的且つ効率的に実施することにより、安全で災害に強いネットワークを構築する。														
18-C8	道路等に隣接する水路等の整備を計画的且つ効率的に整備することにより氾濫等による災害被害等を未然に防止し、安全で災害に強いネットワークを構築する。														
18-C9	河川の氾濫による市道等の被害を未然に防止することにより、地域の安全・安心な基盤づくりを図り、安全で災害に強いネットワークを構築する。														