

土地区画整理事業及び津波復興拠点整備事業の進捗状況等について

市街地整備課／大船渡駅周辺整備室

1. 土地区画整理事業の進捗状況

(1) 仮換地案の調整状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

① 仮換地指定状況 ※ 仮換地指定後の数値（平成 29 年 2 月 27 日効力発生分まで）

指 定	時 期	筆数（筆）	地積（㎡）	仮換地指定率（％）
第 1～31 回	平成 28 年 12 月末	617	205,689.48	95.2
第 1～33 回	平成 29 年 3 月末	619	205,896.65	95.3
残り	－	26	10,058.65	4.7
全体	－	645	215,955.30	100

→ 今後も建物移転協議が整ったところを随時指定する

② 仮換地の使用収益開始状況 ※ 使用収益開始後の数値（平成 29 年 3 月 31 日効力発生分まで）

使用収益開始	時 期	筆数（筆）	地積（㎡）	使用収益開始率（％）
第 1～2 回	平成 28 年 12 月末	44	21,850.28	10.1
第 1～3 回	平成 29 年 3 月末	60	48,325.18	22.4
残り	－	585	167,630.12	77.6
全体	－	645	215,955.30	100

※ 使用収益開始＝仮換地が利用可能な状態になること

③ 仮換地指定に伴う情報提供 閲覧者 34 人

(2) 移転補償の状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

区 分	建物移転	借家人	工作物	地代減収その他	合計
補償対象件数	16	27	4	33	80
契約済件数	14	25	4	32	75

(3) 土地区画整理法第 76 条許可申請・仮換地先行使用願い・一時使用申請の状況

（平成 29 年 3 月 31 日現在）

年 月	①76 条許可申請	②先行使用願い	③一時使用申請
	申請・許可件数	要望・承諾件数	申請・承諾件数
平成 26 年度以前	11	0	10
平成 27 年度	21	5	31
平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月	42	26	57
合計	74	31	98

- ① 76 条許可申請＝土地区画整理事業施行区域内で、土地の形質変更、建築物其他工作物（擁壁・看板など）の新・増・改築、5 トンを超える移動が容易でない物件の設置・たい積などを行うための申請について、市が許可するもの
- ② 先行使用願い＝仮換地の使用収益開始が通知されるまでの間、建物などの建築着工のため、権利者からの先行使用の要望について、市が承諾するもの
- ③ 一時使用申請＝駅周辺地区土地区画整理区域の市管理地において、一時的に必要な施設などの設置に係る申請について、市が承諾するもの

(4) 土地区画整理事業区域における建築工事着手状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）資料 4-1 参照

(5) 土地区画整理事業区域における工事等の実施状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

① 工事等の実施状況 資料 4-2・資料 4-3 参照

② 起工承諾の状況 555 筆【138,831.95 ㎡】

(6) （仮称）大船渡公園とみなと公園をつくるワークショップの開催

- ① 第 1 回【平成 28 年 11 月 27 日（日）午後 1 時 30 分、魚市場多目的ホール、33 人参加】
内容：大船渡市の復興事業やまちづくりの情報、整備予定地について理解する
公園を利用する立場で、公園に必要な機能や目指すべき将来像について考える
- ② 第 2 回【平成 29 年 1 月 22 日（日）午後 1 時 30 分、魚市場多目的ホール、28 人参加】
内容：大船渡公園のテーマを考える 公園内を動く人の流れを想定してみる
テーマと人の流れを考慮し、公園のゾーニングを考える
- ③ 第 3 回【平成 29 年 3 月 12 日（日）午後 1 時 30 分、魚市場多目的ホール、26 人参加】
内容：次世代に引き継ぐ公園としての理念、最低限必要な機能、使い方を考える
ワークショップの結果をまとめる

2. 津波復興拠点整備事業の進捗状況

(1) 工事等の実施状況

- ・ 先行地区は、公共施設工事（道路、交通広場、下水道）が完了
- ・ 平成 28 年 3 月 13 日に「第 1 期まちびらき」を開催し、同日 B R T の専用道運行開始
- ・ ①街区から⑥街区は造成工事完了（⑦⑧街区は造成工事实施中）
- ・ ②街区及び⑤街区に接する須崎川沿いの道路は、平成 29 年 4 月 8 日、9 日の「第 2 期まちびらき」プレイベントに合わせ供用開始
- ・ 県道丸森権現堂線は 4 月 21 日に全線供用開始済み
- ・ 県道丸森権現堂線に接続する駅前 2 号線も 4 月 21 日に供用開始
- ・ B R T 横断歩行者用通路は、計画 3 箇所のうち、須崎川右岸部が 4 月 29 日に供用開始予定

(2) エリアマネジメントの推進状況 資料 4-4 参照

① まちづくり会社の設立

- ・ まちづくり会社「㈱キャッセン大船渡」設立（平成 27 年 12 月 15 日登記）
- ・ キャッセン大船渡の新代表取締役役に田村満氏が就任（平成 28 年 3 月 7 日）

② 商業施設整備の整備状況

- ・ ③街区の大船渡プラザホテル（㈱サクラダ）がオープン（平成 28 年 3 月 12 日）
- ・ ⑥街区の大船渡再開発㈱が整備する商業施設がオープン（D C M ホーマック＝平成 28 年 4 月 21 日、マイヤ、眼鏡市場、クリーニングママ号、ファッションアイ＝6 月 2 日、幸楽苑＝6 月 27 日、魚民＝平成 29 年 5 月 12 日オープン予定）
- ・ ④街区のおおふなと夢商店街協同組合については、商業施設の建設工事实施中（平成 28 年 10 月 3 日安全祈願祭）、4 月 29 日にオープン予定
- ・ ②街区及び⑤街区のキャッセン大船渡については、商業施設の建設工事实施中（平成 28 年 11 月 7 日安全祈願祭）、4 月 22 日にプレオープン、29 日にオープン予定
- ※ ②④⑤街区のオープンに合わせ、29 日に「第 2 期まちびらき」としてキャッセン大船渡とおおふなと夢商店街が中心となりセレモニーを開催予定
- ・ ①街区のさいとう製菓㈱については、ファクトリーショップの建設工事实施中（平成 29 年 3 月 9 日地鎮祭）、11 月中旬にオープン予定
- ・ ⑦街区及び⑧街区については、引き続きキャッセン大船渡及び関係者で将来的な活用方法を検討中

③ まちなか再生計画の策定と津波立地補助金及びグループ補助金の採択

- ・ まちなか再生計画の認定（平成 28 年 2 月 9 日）
- ・ 津波立地補助金採択（⑤街区＝平成 28 年 3 月 17 日、②街区＝平成 28 年 5 月 10 日）
- ・ グループ補助金採択（④街区の施設設備、②⑤街区の設備の一部＝平成 28 年 8 月 31 日）

④ その他

- ・ 平成 29 年 3 月 14 日開催の第 10 回大船渡駅周辺地区官民連携まちづくり協議会で、「第 2 期まちびらき」に関する情報の共有とまちびらき以降の賑わい創出に向けた取り組みについて協議
- ・ 4 月 8 日、9 日に第 2 期まちびらきのプレイベント「and NEXT KYASSEN OFUNATO stage “ONE”」がキャッセン大船渡を中心とした実行委員会により開催
- ・ 大船渡駅周辺地区を対象とした景観誘導及び用途制限（案）について検討中
- ・ 次世代モビリティの実証実験として、ゴルフカートの運行を市の行事等に合わせて 4 回実施

実施日	利用者数(人)	備考
平成 28 年 6 月 2 日～3 日	35	⑥街区（マイヤ等）のオープン
8 月 5 日～6 日	25	おおふなと夏まつり
9 月 24 日～25 日	53	グラウンドゴルフ競技
10 月 9 日	29	三陸大船渡さんままつり
合 計	142	

- ・ キャッセン大船渡では、市からの推薦を受けて「緑の環境プラン大賞」における「シンボル・ガーデン部門」に応募し、国土交通大臣賞を受賞（緑化助成：上限 1,000 万円）

(3) 今後の取り組み

- ・ 4 月 29 日の②④⑤街区の商業施設オープンを第 2 期まちびらきとして、おおふなと夢商店街及びキャッセン大船渡等商業者が主体となり、セレモニーを開催予定
- ・ オープン後の賑わいづくりに向け、キャッセン大船渡が中心となり、各街区が連携した夏祭りや歳末・初売りセールなどの取り組みを進めるほか、イベント等の情報を市内外に向け発信する予定

(4) 行政施設整備の進捗状況 資料 4-5 参照

① 復興交付金の申請

- ・ 施設本体と外構整備費は基幹事業で配分済、観光交流施設（1 階部分）は効果促進事業（一括配分）を活用

② 実施設計及び工事発注支援業務

- ・ 平成 28 年 10 月 28 日、U R 都市機構と津波防災拠点施設等の建設工事及び施工管理等の委託契約を締結し、12 月 2 日に行政施設の建設工事に係る安全祈願祭を実施（工期：平成 30 年 3 月 20 日まで）
- ・ U R 都市機構において、下記業務を再委託
 - ア 行政施設建設工事（東急建設・明和土木特定建設工事共同企業体）
 - イ 工事監督業務（㈱日東設計事務所）
 - ウ 設計管理業務（㈱N T T ファシリティーズ東北支店）

(5) 施設の運用等に係る調整状況

① 施設の利用目的と関連計画

区分	利用目的		関連計画
災害時	万が一のときの一時避難場所		・ 津波拠点整備事業基本計画
平常時	地域づくり	市民の交流や憩い、市民活動、情報発信の場	・ 津波拠点整備事業基本計画、 ・ まち・ひと・しごと創生総合戦略
	津波伝承	次世代に災害の教訓を伝え、防災力を高める学びの場	・ 津波拠点整備事業基本計画
	観光交流	大船渡の魅力を伝える観光コンシェルジュ	・ 津波拠点整備事業基本計画、 ・ 観光ビジョン
	都市間交流	震災を機に生まれた交流を育み、お互いの未来を創る場	・ まち・ひと・しごと創生総合戦略

② 各諸室の主な調整状況


- ・ 利用者の変化するニーズに対応できるよう「利用者とともに育む、可変性のある空間をつくる」ことを基本的な考え方として、関係者、関係団体と調整中

構成		調整状況	関係課
3 F	・展望スペース （2 F 屋上含む）	・一時避難場所である旨を市民等に周知することも兼ねて、展望スペースの東西南北に風景等を説明するパネル設置や利用者とともに植物を育てるなど、市民が日常利用できる空間づくりを検討中	防災管理室
2 F	・多目的スペース ・和室 ・喫茶・給湯スペース	・人と活動を繋げる開放的な空間としつつ、一部について、子どもの遊び場と子育て世代の憩いの場を兼ねた空間とするため、子育て世代を対象にヒアリングを実施中 ・セルフカフェ形式による飲食できる空間づくりを検討中	子ども課
	・会議室	・壁に直接映像を投影したり、ホワイトボードのように書けるようにするなど、アイディアを共有しやすい空間づくりを検討中	－
	自習スペース	・インターネット環境を整えるとともに（有線 LAN 及びフリーWi-Fi の設置）、電源を床から取れるようにするほか、カフェのように居心地の良い内装にするなど、個人からグループまで、ながら勉強や仕事のできる空間づくりを検討中	起業支援室
	展示スペース	・津波被害に関する客観的な情報に触れることのできる機能を設け、利用者の伝承活動を支える空間とすること、また、他の被災自治体との連携も見据えて、研究機関等と連携した取り組みを検討中 ・利用方法などについては、津波伝承館と協議中	－
	スタジオ	・通常のスタジオとしての利用のほか、FMねまらいんと収録や屋外イベント等での利用について協議中	－
	授乳スペース	・安心して授乳やオムツ交換ができる空間とするため、子育て世代を対象にヒアリングを実施中	子ども課
1 F	観光交流スペース	・市内の観光資源を案内する機能を持たせるため、観光物産協会と詳細設計段階から意見交換を行い、継続して施設の整備内容や管理運営等について協議中	観光推進室
	ピロティ	・施設内の遊び場が滲み出す空間とするため、子育て世代を対象にヒアリングを実施中 ・観光物産協会と軽トラ市や朝市、フリーマーケット等の実施について検討中	－
	多目的広場	・まちの機能を結びつける交流空間として整備中 ・観光物産協会やキャッセン大船渡などとイベントの活用について検討中	－
その他		・Wi-Fi の整備を検討中	－

③ その他


- ・ 3 月 18 日～20 日に津波防災拠点施設等の P R 及び使い方に関する社会実験を兼ねたアート・ワークショップ（主に中学生以下を対象として工事現場仮囲いに可変性のある絵を描くもの）を実施

大船渡駅周辺地区土地区画整理事業区域における建築工事着手状況(平成29年3月31日現在)



山 側

山 側



海 側

凡 例	
	地区界(区画整理事業)
	津波拠点区域
	街区番号
	建築済
	建築中

海 側

大 船 渡 湾

建 物 の 種 類	
①	住 宅
②	共 同 住 宅
③	店舗併用住宅
④	店舗・事務所
⑤	工場・倉庫
⑥	ホ テ ル
⑦	そ の 他


工 事 完 了 年 度	
	H25年度工事完了
	H26年度工事完了
	H27年度工事完了
	H28年度工事完了
	H29年度工事完了
	H30年度工事完了

開業した店舗：14店舗

土地区画整理法第76条に基づく申請があったもののうち、建築物の工事着手箇所を表示しています。
(法第76条：施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。)
※都市計画法第65条：事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

大船渡駅周辺地区土地区画整理事業等 盛土工事進捗状況（平成29年3月31日現在）

※T.P.(東京湾平均海面)・・・全国の標高の基準となる海水面の高さ



・54街区（南から見る）



・新県道（東から見る）



・17街区（東から見る）



・4,5,8街区（西から見る）



・50街区（北から見る）




・大船渡公園（南から見る）




・16街区（北西から見る）



・6-1街区（北から見る）



土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業 工事等実施状況図



《工事等の実施状況》

- 【道路工事等】

 - ⑦茶屋前線・駅前線舗装工及び交差点付近側溝工実施中
(県道茶屋前交差点付近)
 - ①区画道路(①②)工事実施中
 - ④基礎撤去工実施中
 - ①BRT横断通路工事実施中
- 【他機関工事】

 - ④県施工として須崎川右岸・左岸改修工事実施中

【凡 例】

- | | |
|------------------|------------|
| 供用済み道路 | 切り回し道路 |
| 造成工事完了箇所 | 造成工事実施中箇所 |
| 道路工事 | 水路工事 |
| 水道工事 | 既設構造物等撤去工事 |
| 須崎川改修(橋梁)工事(実施中) | |
| 須崎川改修(橋梁)工事(完了) | |

大船渡駅周辺地区の整備状況について

資料 4-4



街区	街区名称	街区の考え方	施設の概要	オープン時期	借地人（予定借地人）
①	キャッセン・ファクトリー	菓子販売や菓子づくり体験、見学もできるファクトリーショップ	・飲食、物販 ・交流スペース	平成29年中 オープン予定	（さいとう製菓㈱）
②	キャッセン・フードビレッジ	地元客や船員たちが憩う大船渡の飲食店文化を、来街者にも感じてもらえる場	・飲食 ・ライブハウス、サービス	平成29年4月29日 オープン予定	（㈱キャッセン大船渡）
③	キャッセン・スティ	他街区と連携し、「食べる」「過ごす」快適な休息・滞在空間を提供する場	・ホテル ・飲食、宴会場	オープン済	㈱サクラダ
④	キャッセン・ドリームプラザ	大船渡の味やコミュニティ文化を、来街者にも感じてもらえる場	・飲食、物販 ・サービス	平成29年4月29日 オープン予定	（おおふなと夢商店街協同組合）
⑤	キャッセン・モール&パティオ	異業種交流により地域の課題やニーズに対応した新ビジネスが創出される場	・飲食、物販 ・フューチャーセンターほか	平成29年4月29日 オープン予定	（㈱キャッセン大船渡）
⑥	キャッセン・大船渡ショッピングセンター	日常的な大規模集客を促し、他街区への人の流れを創出する場	・スーパーマーケット ・ホームセンター ・飲食、物販	オープン済	大船渡再開発㈱
⑦	キャッセン・ピア	海を活用し、地元とソトが交わり、交流文化が育まれる波止場（ピア）	企業誘致等も想定し、事業計画を作成中	調整中	（㈱キャッセン大船渡）
⑧	キャッセン・クリエイティブファーム	公園と海に囲まれた、新たなヒト・モノ・コトが育まれる場	企業誘致等も想定し、事業計画を作成中	調整中	（㈱キャッセン大船渡）
大船渡公園・みなと公園	キャッセン・パーク	⑦⑧街区と連動し、スポーツやイベントなど、憩いと賑わいを創出する空間と、海を眺める緑豊かな憩いの空間	平成29年度基本計画策定予定	調整中	大船渡公園は主に市が整備予定、みなと公園は主に県が整備予定
特定業務施設		大船渡駅周辺地区の産業の復興を先導する街区。（事務所や事業所、その他の業務施設が建設される街区）	・作業場、冷蔵庫 ・物販	平成29年中 オープン予定	鎌田水産㈱

※現時点の案であり、各街区の名称やロゴ、建物の形状等は変更になる場合があります。

まちびらきガイドマップ



周辺マップ

フードヴィレッジ

Food Village

飲食店
鮎・季節料理 ささき
こだわりの「穴子」料理は超絶品!旬の魚貝を握りのみならず、焼き、揚げ、煮物と様々な形で楽しめます。

飲食店
神菜月
美味しい洋食がお腹いっぱい食べられる!人気のオムカレーを始め、ボリューム満点の定食メニューは圧巻!

飲食店
オオフナトのケムリ
2016グルメGP覇者「七厘長屋」が、店名新たにオープン。四元豚を使った人気の豚丼はリピーター率No1!

飲食店
目だしラーメン黒船SECOND
秋刀魚だしラーメンの「黒船」が、満を持して放つ2号店。今度の目玉は「貝だしラーメン」、是非ご賞味あれ。

飲食店
HANABI
飲んで食べて歌える、“ガールズバー”のお店です!皆さんで一軒目は是非どうぞ。もつ煮が好評です!

飲食店
Shino
お一人様でもグループでも、気軽に立ち寄れるお店shino。気さくなママが迎えてくれます。

飲食店
どりーむ
食べて飲んで歌って、とことん楽しめる、どりーむ。二次会、貸し切りもご用命ください。

飲食店
目利きの銀次
全国に展開する海鮮居酒屋「目利きの銀次」が大船渡に登場。朝食、ランチメニューも揃え24時間営業中。

飲食店
海山酒場
復興プレハブ横丁最大の居酒屋 KAIZAN、新店舗でも元気に営業中!大船渡愛も料理もボリュームMAX!

飲食店
ノイ・マーレ
三陸の海の幸を始め、地元食材をふんだんに使用したイタリアンレストラン。石窯で焼くピザが人気!

ライブハウス
KESAN ROCK FREAKS
東北ライブハウス大作戦によって大船渡に誕生したライブハウス。人気のラコスパークと共に待望の再始動!

釣具店
ベイサイドフィッシング
釣り船と釣り具の専門店。大船渡港から釣り船も出ております。遊漁に関するご相談は何でもどうぞ。

おおふなと夢商店街

Dream Plaza

魚店
渋谷商店
鮭・鰹を中心に販売。他の魚は値の安い時に大量仕入れ・冷凍し年中販売し価格破壊をします。

学習塾
SSS進学教室
小学校から大学受験まで、質の高い講義と丁寧な個別指導を安心価格で提供します。

飲食店
香善
新鮮な鳥を使った各種メニューの他、モツ鍋や玉子焼きも隠れた人気メニュー。

理容店
理容おいしん
初代店主の名前からきている「おいしん」、調髪その他、耳つばマッサージ、プチエステも好評です。

物販
三陸海苔店
明治創業の老舗海苔専門店を引き継ぎ、こだわりの焼き海苔と味付け海苔は家庭用から贈答用まで、変わらぬ人気。

衣料品店
BIBIAN
ミセスのお洒落で個性的な外出着がそろそろショップ。あなただけの装いをコーディネートするお手伝いを致します。

手芸・雑貨
ホビー・手芸 とりい
手作り派に嬉しい、手芸用品の専門店。パッチワーク用のカット生地も種類豊富です。

衣料品店
ブティックポポロ
ミセスに人気のファッションブティック。バッグや帽子などの小物と一緒にトータルコーディネートも。

理容店
パーバーミニル
親子で営む昔ながらの地元の理髪店。お店に来れない方のための出張サービスも有ります(要予約)。

物販
メナード化粧品
メナードスキンチェックでお肌の診断をしてお肌が美しくなるための提案をさせていただきます。

物販
クドウサイクル
創業昭和25年、自転車安全整備士・自転車組立整備士・自転車技師のいる安全、安心なお店。電動自転車もお任せください。

飲食店
たんぽぽ
大船渡グルメグランプリで2年連続1位に輝いた「ドラゴンラーメン」の店が大船渡町に再オープン!

飲食店
青い麦
昭和37年から夫婦で営業、季節の魚を使ったお刺身を中心に、心のこもった手作り料理でお迎えします。

飲食店
ラーメンハウスどんぐり
昔ながらのラーメン・チャーハンを新店舗でもお楽しみください。

飲食店
ちよっとより処早
老若男女問わず気楽に寄れる店「どんぐり」。家庭的な品揃えの料理が人気。岩手の地酒も各種揃っています。

飲食店
西苑飯店
“五目焼きそば”は味、ボリューム共に大満足の一品です。

飲食店
かもめ商店
当店ならではの海鮮チヂミ。本格韓国料理をぜひご賞味ください。

飲食店
山福
旬の素材を生かした寿司と料理を地酒で味わえる店、山福。お昼の丼メニューも人気です。

モール&パティオ

Mall & Patio

花・植木
フラワーショップもりかわ
冠婚葬祭の各種生花のご用命から、毎日を彩るフラワーギフトまで、ご相談に応じて各種承ります。

ギフトショップ
カワトク大船渡
バルクアベニューカワトクの魅力を凝縮。デイリーからギフトまで百貨店ならではの買い物を楽しくみください。

ブライダル
イワテブライダルセンター大船渡店
ドレスからトータルコーディネート、写真、ウェディングプラン、式場紹介など、頼れるブライダル専門店。

書店
ブックポートねぎし
気軽に立ち寄れてリラックスできる、みんなの街の本屋さん。ちょっとした空き時間にもぜひどうぞ。

警備
ALSOK岩手
警備のことならALSOK。企業の防犯からご家庭の見守りまで、お任せください。

菓子店
菓匠高瀬
創業昭和8年の老舗菓子店。看板商品の「甘はたて」と「おひとつ」の他、ケーキ等の洋菓子もご紹介します。

雑貨店
Arrow.s
アメリカ雑貨を中心に服やソックス、バッグ、帽子、?、お香等、豊富な品揃えの楽しいお店

美容品店
Himawari
化粧品その他、フェイシャルエステ、眉カット、まつげのパーマなども。ソフトクリームもありますよ。

雑貨店
鬼椿市井雑貨店
ベトナムを中心としたアジア雑貨のお店。どことなく懐かしい雰囲気の家器や手作り一点物のアクセサリーも。

衣料品店
モンクール&スマイル
三世代同一店舗でお買い物ができる女性性がワクワクして楽しめるアパレルショップです。

生花店
加茂ガーデン
かわいい花達や、ブリザードフラワー、苗物を豊富に揃えて、皆様のお越しをお待ちしております。

飲食店
Hy's café
ランチからディナーまで、いつでものんびりゆったり楽しめるカフェ。ランチセットやケーキセットも人気。

飲食店
湾岸食堂
屋台村のオイスターバーが新生オープン!大船渡産の美味しい牡蠣を生・蒸焼き等様々な調理法で味わえます。

飲食店
鮮魚うえの
大船渡港で水揚げされた新鮮な魚介類が人気の鮮魚うえの。さんまを始めとする鮮魚の地方発送も承ります。


飲食店
ビーチ・デ・カフェ

津波復興拠点整備事業行政施設の概要について

資料 4-5




完成予想イメージ図



2 階平面図



1 階平面図



3 階平面図