

## 「大船渡市応急仮設住宅撤去・集約化計画」の変更について

### 1 変更の理由

平成 26 年 11 月に策定した「大船渡市応急仮設住宅撤去・集約化計画」について、災害公営住宅整備事業及び防災集団移転促進事業の進捗状況並びに自力再建の進展に伴う現在の入居状況及び今後の退去見込みを推計し、主として、学校用地における撤去予定を見直すこととしました。

### 2 主な見直し事項

- (1) 防災集団移転促進事業の計画変更に伴う住宅完成時期との整合を図りました。
- (2) 集約先となる応急仮設住宅団地において、移転見込戸数分の住宅確保が困難となり、中学校 2 校における撤去時期を調整しました。
- (3) 大田団地(市営球場・134 戸)について、学校用地における撤去に引き続き、撤去を行うこととしました。
- (4) 集約団地は、地ノ森団地(72 戸)・長洞団地(308 戸)・杉下団地(84 戸)の 3 団地(計 464 戸)とし、小中井団地(27 戸)・大豆沢団地(24 戸)の 2 団地(計 51 戸)を末崎地区の「一時的集約団地」としました。
- (5) 各団地の規模(設置戸数)に応じ、撤去の工事期間を設定しました。

### 3 学校用地における撤去時期等について

- (1) 【小学校】盛・大船渡北・末崎・蛸ノ浦・猪川 【中学校】末崎(計 6 校)  
平成 28 年 7 月から撤去を開始します。(当初計画どおり)
- (2) 【中学校】第一・大船渡(計 2 校)  
平成 28 年 12 月から撤去を開始します。(当初計画より 5 か月遅れ)  
※大船渡中については、4 棟のみ先行して、平成 28 年 3 月までに撤去予定。
- (3) 一時的に移転をお願いする入居者  
学校用地内の応急仮設住宅入居者のうち、平成 28 年 10 月に入居開始予定の災害公営住宅(下館下・川原②〔土地区画整理地区内〕)の入居予定者については、平成 28 年 6 月末までに、一旦、他団地への移転をお願いします。
- (4) 集約団地等への移転をお願いする入居者  
学校用地内の応急仮設住宅入居者のうち、撤去時期までに再建が間に合わない方々及び再建の意向及び時期が未定の方々について、撤去開始前に集約団地等への移転をお願いします。

### 4 撤去スケジュール

別紙「大船渡市応急仮設住宅撤去・集約化計画【変更】」のとおり

### 5 入居者への説明

平成 27 年 12 月から順次、応急仮設住宅各団地において説明会を開催します。



団地名	建設地	設置戸数	計画	平成27年度	平成28年度				平成29年度				平成30年度					
					4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
<b>猪川町</b>																		
24	学校	轆轤石	猪川小学校	50	当初		退去完了	撤去										
					変更		退去完了	撤去										
25	民有地	久名畑	久名畑地区	16	当初		退去完了	撤去										
					変更					退去完了	撤去							
26	公有地	下権現堂	下権現堂公園	12	当初	退去完了	撤去											
					変更					退去完了	撤去							
27	公有地	前田	前田公園	12	当初	退去完了	撤去											
					変更					退去完了	撤去							
28	公有地	猪川	猪川公園	12	当初	退去完了	撤去											
					変更					退去完了	撤去							
29	公有地	長谷堂	長谷堂 県有地	21	当初				退去完了	撤去								
					変更					退去完了	撤去							
30	公有地	下富岡	轆轤石 教員住宅跡	8	当初	退去完了	撤去											
					変更					退去完了	撤去							
31	公有地	長洞	総合公園 予定地	308	当初	集約団地												
					変更	集約団地												
<b>立根町</b>																		
32	学校	宮田	第一中学校	120	当初		退去完了	撤去										
					変更			退去完了	撤去									
<b>三陸町</b>																		
33	学校	黒土田	綾里中学校	リース	-	当初		退去完了	撤去									
						変更	撤去完了											
34	民有地	甫嶺	甫嶺地区	20	当初		退去完了	撤去										
					変更	(縮小)	退去完了	撤去										
35	公有地	杉下	山村広場	84	当初	集約団地												
					変更	集約団地												
36	公有地	仲崎浜	旧崎浜 小学校	35	当初		退去完了	撤去										
					変更					退去完了	撤去							
合計				1650														
退去予定戸数							△ 355	△ 33	△ 97	△ 49	0	0	△ 3	△ 11	△ 1	△ 29	△ 1	0
入居戸数(総数)						836	481	448	351	302	302	302	299	288	287	258	257	257

※ 学校用地(校庭)は、撤去工事後に回復旧状態で一時的に開放します。本復旧工事は学校と日程を調整し、別途実施します。