


## 分野別の復興状況


### ①市民生活の復興

| 進捗状況   | 事業数 |
|--------|-----|
| 実施済    | 27  |
| 着手済(1) | 5   |
| 着手済(2) | 24  |
| 着手済(3) | 2   |
| 着手済(4) | 19  |
| 検討中    | 1   |
| 未着手    | 0   |
| 計      | 78  |
| 整理・統合等 | 0   |




### ②産業・経済の復興

| 進捗状況   | 事業数 |
|--------|-----|
| 実施済    | 42  |
| 着手済(1) | 22  |
| 着手済(2) | 13  |
| 着手済(3) | 2   |
| 着手済(4) | 16  |
| 検討中    | 0   |
| 未着手    | 0   |
| 計      | 95  |
| 整理・統合等 | 13  |



### ③都市基盤の復興

| 進捗状況   | 事業数 |
|--------|-----|
| 実施済    | 13  |
| 着手済(1) | 2   |
| 着手済(2) | 3   |
| 着手済(3) | 7   |
| 着手済(4) | 17  |
| 検討中    | 0   |
| 未着手    | 2   |
| 計      | 44  |
| 整理・統合等 | 2   |



### ④防災まちづくり

| 進捗状況   | 事業数 |
|--------|-----|
| 実施済    | 15  |
| 着手済(1) | 8   |
| 着手済(2) | 7   |
| 着手済(3) | 0   |
| 着手済(4) | 8   |
| 検討中    | 2   |
| 未着手    | 0   |
| 計      | 40  |
| 整理・統合等 | 2   |

