

| 事業<br>区分                                    | 事業名 | 事業概要                    | 事業主体                                                                                                                                                                                | 事業期間        | 進捗状況 | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                          | 全体計画    |       |      |        |     |      | 事業費(千円) |         |       |        |        |        |         |        |        |        | 担当課    |        |        |       |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|-----|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                             |     |                         |                                                                                                                                                                                     |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                | 事業費(千円) | 財源内訳  |      |        |     |      | 23年度    | 24年度    | 25年度  | 26年度   | 27年度   | 28年度   | 29年度    | 30年度   | 31年度   | 32年度   |        |        |        |       |
|                                             |     |                         |                                                                                                                                                                                     |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                |         | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債    | その他 | 一般財源 |         |         |       |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |       |
| 方針① 経済活動の早期再建を支援し、雇用の確保を図ります。               |     |                         |                                                                                                                                                                                     |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                |         |       |      |        |     |      |         |         |       |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |       |
| 施策ア 仮設の工場や事務所の整備などにより、被災企業などの早期の事業再開を支援します。 |     |                         |                                                                                                                                                                                     |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                |         |       |      |        |     |      |         |         |       |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |       |
| 1<br>◎                                      | H   | 仮設店舗等貸与事業               | 中小企業基盤整備機構が建設する仮設店舗などを市が借り受けて、中小企業者に転貸<br>・支援対象:被災した中小企業者<br>・建物種類:店舗、事務所及び工場<br>・建設場所:被災事業者が希望する土地など<br>綾里黒土田総合運動公園駐車場<br>末崎町小細浦地区<br>大船渡町茶屋前地区<br>大船渡町野々田地区 など<br>・支援期間:原則入居から2年間 | 中小企業基盤整備機構市 | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・81カ所496区画を整備(平成26年12月末現在)<br>・完成施設から随時営業を開始<br>・仮施設貸与と事業の今後の運営方針を策定(平成25年12月)<br>・地権者などの意向により、15カ所131区画の施設を撤去(平成27年9月末現在)<br>・ <u>運営方針の見直しを実施</u><br>【課題】<br>・仮施設有効活用等助成事業の要件緩和<br>・施設譲渡に係る事務調整(建築確認) | 135,749 |       |      |        |     |      | 85,885  | 49,864  | 7,564 | 16,104 | 22,084 | 56,791 | 33,206  |        |        |        |        |        | 商業観光課  |       |
| 2<br>◎                                      | S   | 中小企業等復旧・復興支援事業(グループ補助金) | 複数の中小企業などから構成されるグループが復興事業計画を作成し、認定を受けた場合に、施設・設備の復旧・整備に対して補助<br>・補助率:国1/2、県1/4(大企業の場合は国1/3、県1/6)                                                                                     | 国・県         | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・平成23年～平成26年までに50グループ365事業所が採択となった<br>・平成27年度は3回の募集を予定しており、 <u>今年度1回目となる13次で2グループ2事業所が採択となった</u><br>【課題】<br>・ <u>現状を踏まえた申請条件の緩和</u><br>・ <u>地域の実情に応じた事業の継続実施</u>                                       |         |       |      |        |     |      |         |         |       |        |        |        |         |        |        |        |        | 商業観光課  |        |       |
| 施策イ 雇用環境を改善し、雇用の維持と創出を図ります。                 |     |                         |                                                                                                                                                                                     |             |      |           |                                                                                                                                                                                                                |         |       |      |        |     |      |         |         |       |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |       |
| 3<br>○                                      | S   | 企業誘致推進事業                | 新たな土地利用計画に基づき、製造業など雇用の拡大が見込まれる企業の誘致活動を展開<br>・製造業などの市外企業<br>・土地利用計画産業区域内の空き用地の活用<br>・企業立地奨励制度などによる誘致活動                                                                               | 市関係団体       | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・案件ごとに折衝中<br>・制度適用案件に企業立地奨励補助金を交付<br>【課題】<br>・工場などの用地・空き物件の不足                                                                                                                                          | 276,458 |       |      | 68,600 |     |      |         | 207,858 |       | 48,338 |        | 9,120  | 119,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 港湾経済課 |
| 4<br>○                                      | H   | 工業用地整備事業                | 永浜・山口地区工業用地<br>・県に対する整備促進要望<br>・セールス活動<br>・新たな工業用地の整備検討<br>・新たな土地利用計画の中で検討                                                                                                          | 県・市         | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・永浜・山口地区工業用地は、 <u>平成27年8月から造成工事に着手</u><br>【課題】<br>・新たな工業用地の検討                                                                                                                                          |         |       |      |        |     |      |         |         |       |        |        |        |         |        |        |        |        | 港湾経済課  |        |       |
| 5<br>△                                      | S   | 求職者資格取得支援事業             | 求職者が資格取得をする際、受講料の一部を補助<br>・上限額:1人につき15,000円                                                                                                                                         | 市           | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・対象技能講習を9種類に拡大<br>・平成23年度実績:56件(759千円)<br>・平成24年度実績:25件(320千円)<br>・平成25年度実績:14件(187千円)<br>・平成26年度実績:12件(158千円)<br>・ <u>平成27年度(9月末日現在):5件(57千円)</u><br>【課題】<br>・事業の周知を徹底する必要がある                         | 3,224   |       |      |        |     |      | 3,224   | 759     | 320   | 187    | 158    | 300    | 300     | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 港湾経済課  |       |
| 6<br>△                                      | S   | 雇用促進奨励支援事業              | 新規学卒者などを雇用した事業主へ上限20万円を奨励金として交付<br>・対象:新規学卒者などを6カ月以上常用雇用した市内事業主                                                                                                                     | 市           | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・平成24年度実績:33件(4,000千円)<br>・平成25年度実績:38件(5,600千円)<br>・平成26年度実績:36件(5,200千円)<br>・ <u>平成27年度(9月末日現在):7件(700千円)</u><br>【課題】<br>・震災の影響により雇用時期のずれもあることから、事業の周知を徹底する必要がある                                     | 54,600  |       |      |        |     |      | 54,600  | 3,800   | 4,000 | 5,600  | 5,200  | 6,000  | 6,000   | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 港湾経済課  |       |
| 7<br>△                                      | S   | ジョブカフェ気仙支援事業            | ジョブカフェ気仙の運営費を補助<br>・各種セミナーの開催<br>・ガイドブックの作成<br>・女性等就業相談員の配置                                                                                                                         | 市           | H23～ | 着手済       | 【現状】<br>・平成26年12月1日からシーパル大船渡1階に移転し開所中<br>【課題】<br>・事業の充実を図る必要がある                                                                                                                                                | 28,323  |       |      |        |     |      | 28,323  | 3,377   | 2,877 | 2,181  | 2,776  | 2,852  | 2,852   | 2,852  | 2,852  | 2,852  | 2,852  | 2,852  | 港湾経済課  |       |

| 事業<br>区分                 | 事業名 | 事業概要                               | 事業主体                                                                                                                | 事業期間       | 進捗状況            | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                                | 全体計画             |         |                  |        |     |        | 事業費(千円) |         |         |                |         |               |       |       |       |       | 担当課   |       |       |
|--------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|-----|--------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          |     |                                    |                                                                                                                     |            |                 |           |                                                                                                                                                                                                                      | 事業費(千円)          | 財源内訳    |                  |        |     |        | 23年度    | 24年度    | 25年度    | 26年度           | 27年度    | 28年度          | 29年度  | 30年度  | 31年度  | 32年度  |       |       |       |
|                          |     |                                    |                                                                                                                     |            |                 |           |                                                                                                                                                                                                                      |                  | 国庫支出金   | 県支出金             | 地方債    | その他 | 一般財源   |         |         |         |                |         |               |       |       |       |       |       |       |       |
| 8<br>△                   | S   | ふるさと雇用再生特<br>別基金事業                 | 雇用機会が見込まれる市営事業を民間<br>企業などに委託<br>・新たに雇用する労働者の雇用期間：原則1年以上                                                             | 市          | H23             | 実施済       | 【現状】<br>・中小企業等復興支援事業ほか<br>6事業を実施<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                    | 48,630           |         | 48,630           |        |     |        | 48,630  |         |         |                |         |               |       |       |       |       |       | 港湾経済課 |       |
| 9<br>○                   | S   | 市町村緊急雇用創<br>出事業                    | 市町村が行う失業者などの雇用及び就<br>業機会を緊急かつ臨時的に創出する事<br>業に対する補助                                                                   | 市          | H23～ <u>H28</u> | 着手済       | 【現状】<br>・平成26年度は情報関連産業、<br>人材育成・地場産業応援事業ほ<br>か6事業を実施中<br>・平成23年度雇用実績：722人<br>・平成24年度雇用実績：912人<br>・平成25年度雇用実績：151人<br>・平成26年度雇用実績：54人<br>・平成27年度(8月末日現在)：30<br>人<br>【課題】<br>・大船渡公共職業安定所などと<br>連携した求職者支援へ転換する<br>必要がある | <u>2,398,123</u> |         | <u>2,398,123</u> |        |     |        | 608,250 | 903,372 | 331,682 | <u>162,438</u> | 327,381 | <u>65,000</u> |       |       |       |       |       |       | 港湾経済課 |
| 10<br>△                  | S   | デュアルシステム型<br>被災者等ものづくり<br>技術習得支援事業 | 被災地の離職者などを県内企業が一時<br>的に雇用し、職場実習や講義などを組み<br>合わせ、被災者などの生活基盤の安定<br>と被災企業の再建を担うものづくり技術<br>者の育成などを支援                     | 県          | H23～H24         | 実施済       | 【現状】<br>・平成24年度は県内受入れ企業<br>9社において、被災者を17人雇<br>用し、OJTなどの研修を実施<br>【課題】<br>・事業終了後の継続雇用                                                                                                                                  |                  |         |                  |        |     |        |         |         |         |                |         |               |       |       |       |       |       | 港湾経済課 |       |
| 11<br>△                  | S   | 漁業就業相談会参<br>画事業                    | 沿岸漁業の担い手を確保・育成するた<br>め、漁業者と就業希望者との相談会(漁<br>業就業支援フェア)の当市開催を促進<br>・年2回程度                                              | 岩手県<br>漁 連 | H23～H27         | 着手済       | 【現状】<br>・県や県漁連と連携して開催(平<br>成26年度は東京都にて)<br>【課題】<br>・対象者の掘り起こしや開催方<br>法の改善が必要である                                                                                                                                      |                  |         |                  |        |     |        |         |         |         |                |         |               |       |       |       |       |       | 水産課   |       |
| 12<br>△                  | S   | 新規漁業就業者育<br>成支援事業                  | 漁協などが行う新規就業者の就業準備<br>講習会や座学・実地研修の実施などに<br>対する支援                                                                     | 漁協         | H25～H32         | 着手済       | 【現状】<br>・各種支援制度の周知<br>・意見交換会を開催<br>・平成26年度に各漁協で策定し<br>た地域再生営漁計画に基づき事<br>業を検討<br>【課題】<br>・生産者や漁協などにおける課<br>題を把握し、事業を展開する必<br>要がある                                                                                     | 20,000           |         |                  |        |     | 20,000 |         |         |         |                |         | 4,000         | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 水産課   |       |       |
| 13<br>△                  | S   | 新規就農者支援事<br>業                      | 新規や独立就農予定者などを対象に支<br>援<br>・市農協が新規就農予定者に実施する<br>栽培指導研修費用の一部助成<br>・独立・自営就農者に対する青年就農給<br>付金の給付                         | 市<br>市農協   | H23～            | 着手済       | 【現状】<br>・青年就農給付金を平成24年度<br>から給付(2人、5年間)<br>【課題】<br>・新規就農者の掘り起こし                                                                                                                                                      | 16,407           |         | 15,707           |        |     | 700    |         | 2,335   | 3,170   | 3,920          | 4,062   | 1,685         | 935   | 100   | 100   | 100   | 農林課   |       |       |
| 14<br>○                  | S   | 山と森の担い手育<br>成事業                    | 市有林の管理を通して、専門技術員の<br>指導のもとに林業の担い手を育成                                                                                | 市          | H23～H24         | 実施済       | 【現状】<br>・事業終了(緊急雇用創出事業<br>により、平成23・24年度に9人を<br>雇用して事業実施)<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                            | 24,289           |         | 24,289           |        |     |        | 7,804   | 16,485  |         |                |         |               |       |       |       |       | 農林課   |       |       |
| 施策ウ 被災者の復興関連事業への雇用を促します。 |     |                                    |                                                                                                                     |            |                 |           |                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  |        |     |        |         |         |         |                |         |               |       |       |       |       |       |       |       |
| 15<br>◎                  | S   | 被災者支援事業                            | 市内被災者を対象に、ガレキ撤去・分別<br>などの仕事を斡旋<br>・雇用場所：ガレキ撤去・分別場所、市内<br>11カ所<br>・賃金形態：日額 7,200円<br>・雇用期間：平成23年4月～ガレキの処<br>理が終了するまで | 市          | H23～H25         | 実施済       | 【現状】<br>・264人を雇用(平成26年3月末<br>現在)<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                    | 649,875          | 584,888 |                  | 64,987 |     |        | 283,186 | 233,677 | 133,012 |                |         |               |       |       |       |       |       | 総務課   |       |
| 16<br>○                  | S   | 臨時職員緊急雇用<br>事業                     | 離職を余儀なくされた非正規労働者、中<br>高年齢者などの失業者に対して、次の雇<br>用までの短期の雇用・就業機会を創出・<br>提供するため、県の臨時職員として任用                                | 県          | H23～H24         | 実施済       | 【現状】<br>・緊急雇用創出事業として、県全<br>体で平成23年度594人、平成24<br>年度558人を雇用<br>【課題】<br>・より安定的、長期的な雇用創出<br>が求められている                                                                                                                     |                  |         |                  |        |     |        |         |         |         |                |         |               |       |       |       |       | 港湾経済課 |       |       |

| 事業<br>区分 | 事業名 | 事業概要                                | 事業主体                                                                                                                                                                                   | 事業期間        | 進捗状況            | 復興<br>交付金  | 現状と課題                                                                                        | 全体計画           |        |        |               |       |            | 事業費(千円) |        |        |               |               |      |      |      |      |      | 担当課 |       |
|----------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|          |     |                                     |                                                                                                                                                                                        |             |                 |            |                                                                                              | 事業費(千円)        | 財源内訳   |        |               |       |            | 23年度    | 24年度   | 25年度   | 26年度          | 27年度          | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |     |       |
|          |     |                                     |                                                                                                                                                                                        |             |                 |            |                                                                                              |                | 国庫支出金  | 県支出金   | 地方債           | その他   | 一般財源       |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     |       |
| 17<br>○  | S   | 離職者等再就職訓練事業                         | 災害復旧などの求人需要に対応するため、離職者等再就職訓練事業において、新たに特別訓練コースとして建設機械等操作資格を取得するコースなどを追加                                                                                                                 | 県           | H23～H24         | 実施済        | 【現状】<br>平成23年度87人、平成24年度54人が受講<br>【課題】<br>・特になし                                              |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 18<br>○  | S   | 被災求職者等雇用・人材育成事業                     | 被災した離職者などの雇用の場を早急に確保するため、離職者などと企業などとのマッチングや、企業などの人材ニーズに合わせた人材を育成<br>・新規雇用人数：160人                                                                                                       | 県           | H23～H24         | 実施済        | 【現状】<br>・委託事業者数：12事業者（県全体）<br>・雇用予定人数：523人（県全体）<br>【課題】<br>・特になし                             |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 19<br>△  | S   | 沿岸地域食品事業者復興支援事業                     | 沿岸地域において、食品事業者などが行う新商品・サービスの開発や販路開拓などの取り組みを雇用面で支援                                                                                                                                      | 県           | H23～H24         | 実施済        | 【現状】<br>・県全体で12業者（雇用予定人数60人）に委託済<br>【課題】<br>・特になし                                            |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 20<br>◎  | S   | 認定職業訓練施設災害復旧事業                      | 被害を受けた認定職業能力開発施設を復旧するため、施設設置者である地元市及び訓練法人に対する補助<br>・大船渡市（技能訓練所）ほか3市                                                                                                                    | 市<br>職業訓練法人 | H23             | 実施済        | 【現状】<br>・市の施設復旧が終了<br>【課題】<br>・建設関係の訓練実施場所の確保                                                | 2,762          |        | 1,841  |               |       | 921        | 2,762   |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 追1<br>○  | H   | 技能訓練所増築事業                           | 職業訓練環境確保のための技能訓練所実験棟の増築                                                                                                                                                                | 市           | H25～ <u>H27</u> | <u>実施済</u> | 【現状】<br>・増築工事完了<br>【課題】<br>・特になし                                                             | <u>133,229</u> |        | 52,822 | <u>80,200</u> |       | <u>207</u> |         |        | 7,319  | <u>55,698</u> | <u>70,212</u> |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 21<br>◎  | S   | 雇用調整助成金や雇用保険等の給付（「日本はひとつ」しごとプロジェクト） | 経営状況が落ち込んだ企業が従業員の休業などで解雇を食い止めた場合、国が手当の一定割合を助成する制度について、震災に伴う支給要件の緩和や失業給付などに係る特例を実施<br>・雇用調整助成金の拡充：特例対象期間（1年間）中に開始した休業を最大300日間助成金の対象に<br>・雇用保険の延長給付の拡充：雇用保険の給付日数を現行の個別延長給付（60日）に加え、さらに延長 | 国・県         | H23～            | 着手済        | 【現状】<br>・就業支援員による事業所訪問などを実施中<br>【課題】<br>・雇用保険給付期間満了者に対する就業支援が必要である                           |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 22<br>◎  | H   | 勤労者福祉施設災害復旧事業                       | 津波被害を受けたシーパル大船渡、働く婦人の家及び勤労青少年ホーム（いずれも1階部分）の復旧                                                                                                                                          | 市           | H23～H26         | 実施済        | 【現状】<br>・シーパル大船渡については、平成24年9月に施設復旧済<br>・働く婦人の家及び勤労青少年ホームについては、平成26年7月に施設復旧済<br>【課題】<br>・特になし | 190,710        | 94,722 |        |               | 5,070 | 90,918     | 604     | 36,492 | 66,697 | 86,917        |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 23<br>◎  | S   | 就業支援推進事業                            | 就業支援員による関係機関と連携した雇用・労働に関する地域課題や相談への対応、企業訪問及び学校訪問をベースとした高校生の就職や若年者の職場定着支援                                                                                                               | 県           | H23～            | 着手済        | 【現状】<br>・就業支援員による学校訪問件数：6,772件（県全体）<br>【課題】<br>・未内定者の就業支援<br>・若手社員のフォローアップ                   |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 24<br>○  | S   | 特定求職者雇用開発助成金の特例措置                   | 被災者や震災による離職者を1年以上雇用する場合、助成金を支給                                                                                                                                                         | 国           | H23～            | 着手済        | 【現状】<br>・被災により離職した求職者を雇用した場合、1人につき最大90万円を助成<br>【課題】<br>・すでに6カ月以上就職した者を雇用した場合、対象外となることについての周知 |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 追2<br>○  | S   | 事業復興型雇用創出事業費補助                      | 国や地方自治体の補助金や融資を受けた事業所が、被災求職者を無期雇用または1年以上の期間で雇い入れた場合、1人あたり3年間で最大225万円を助成                                                                                                                | 県           | H23～H29         | 着手済        | 【現状】<br>・認定数：H23～H25：13,371人、H26：2,831人、計16,202人<br>【課題】<br>・事業の周知                           |                |        |        |               |       |            |         |        |        |               |               |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |

| 事業<br>区分                                      | 事業名 | 事業概要                            | 事業主体                                                                                                            | 事業期間             | 進捗状況            | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                             | 全体計画      |           |         |     |           |           | 事業費(千円) |         |           |           |         |      |      |      |      |      | 担当課 |       |       |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|
|                                               |     |                                 |                                                                                                                 |                  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                   | 事業費(千円)   | 財源内訳      |         |     |           |           | 23年度    | 24年度    | 25年度      | 26年度      | 27年度    | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |     |       |       |
|                                               |     |                                 |                                                                                                                 |                  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                   |           | 国庫支出金     | 県支出金    | 地方債 | その他       | 一般財源      |         |         |           |           |         |      |      |      |      |      |     |       |       |
| 施策エ 既存の借入金と新たな借入金による二重ローンの軽減について、関係機関に働きかけます。 |     |                                 |                                                                                                                 |                  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |     |           |           |         |         |           |           |         |      |      |      |      |      |     |       |       |
| 25<br>◎                                       | S   | 復興支援ファンド設立支援事業                  | 二重ローン問題解消に向けた既存債権の買取を行う復興支援ファンドの設立を支援<br>・復興支援ファンドが既存債務を買取り、既存債務の利子補給を実施し、負債を一時凍結                               | 国・県金融機関など        | H23～            | 着手済       | 【現状】<br>・平成23年10月に復興支援ファンドとして「岩手県産業復興機構」が、平成24年3月に「東日本大震災事業者再生支援機構」が設立された<br>・市内で岩手県産業復興機構により25件の債権買取が行なわれた(平成27年7月末現在)<br>・東日本大震災事業者再生支援機構による市内の支援決定件数は19件(平成27年7月末現在)<br>【課題】<br>・関係機関と協力しながら、さらなる事業の周知を図る必要がある |           |           |         |     |           |           |         |         |           |           |         |      |      |      |      |      |     | 商業観光課 |       |
| 26<br>◎                                       | S   | 水産業共同利用施設復旧支援事業(漁協、水産加工業協同組合など) | 漁協や水産加工業協同組合などが有する共同利用施設の早期復旧、再開に必要な機器などの整備や施設修繕に対する補助                                                          | 漁協、水産加工業協同組合など   | H23～H27         | 着手済       | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事業を実施(平成24年度分まで完了、平成25年度事故繰越分、平成26年度繰越分及び平成27年度分)<br>【課題】<br>・早期に事業を推進する必要がある                                                                                                                | 2,785,242 | 1,856,741 | 428,233 |     | 309,227   | 191,041   | 366,491 | 916,805 | 849,060   | 255,826   | 397,060 |      |      |      |      |      |     |       | 水産課   |
| 追3<br>◎                                       | H   | 水産業共同利用施設復興整備事業                 | 民間団体が行う機器類、生産流通加工施設など共同利用施設の整備に対する補助(復興交付金活用)                                                                   | 民間団体             | H24～ <u>H27</u> | 着手済       | 有<br>※有                                                                                                                                                                                                           | 8,534,603 |           |         |     | 6,986,865 | 1,547,738 |         | 123,070 | 3,721,557 | 4,689,976 |         |      |      |      |      |      |     | 水産課   |       |
| 方針② 産業基盤を再建します。                               |     |                                 |                                                                                                                 |                  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |     |           |           |         |         |           |           |         |      |      |      |      |      |     |       |       |
| 施策ア 被災した各種産業の生産基盤などを早期に復旧します。                 |     |                                 |                                                                                                                 |                  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |     |           |           |         |         |           |           |         |      |      |      |      |      |     |       |       |
| 27<br>○                                       | H   | コンテナ定期航路再開事業                    | 被災した荷役機械などの整備<br>・ハーバークレーン、リーチスタッカの復旧<br>・コンテナターミナル会社及びコンテナ船運航会社との協議<br>・利用荷主へのポートセールス                          | 県・市関係団体関係企業      | H23～H25         | 実施済       | 【現状】<br>・国・県の助成により荷役機械を修繕済<br>・平成25年9月から国際フィーダーコンテナ定期航路開設<br>【課題】<br>・他港へシフトした荷物の呼び戻し<br>・開設航路の安定運営                                                                                                               | 374,998   | 164,116   | 150,994 |     | 18,998    | 40,890    | 1,198   | 373,800 |           |           |         |      |      |      |      |      |     |       | 港湾経済課 |
| 追4<br>○                                       | H   | 共同利用コンテナ用上屋整備事業                 | 海上コンテナ貨物の一時保管施設及び施設に付属する太陽光発電設備の整備                                                                              | 市                | H25～H27         | 着手済       | 【現状】<br>・平成25年9月に本事業及び下記(追5)事業を包含したプロジェクトの実施に係る関係機関による調印式を開催<br>・上屋整備に係る設計業務完了<br>【課題】<br>・各種災害復旧工事の関係で埠頭場が使用中のため、工事実施にあたっては関係機関との調整が必要になる                                                                        | 364,350   |           |         |     | 364,350   |           |         |         | 10,338    | 514       | 353,498 |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |       |
| 追5<br>○                                       | H   | コンテナヤード附帯設備等整備事業                | 被災したコンテナヤード附帯設備などの整備<br>・管理棟、税関検査テント、トラックスケール、フォークリフト、コンテナヤード関連設備一式<br>コンテナ運搬用トレーラーの整備<br>・トラクターヘッド、海上コンテナ用シャーシ | 大船渡国際港湾ターミナル協同組合 | H24～H27         | 着手済       | 【現状】<br>・コンテナヤード上の立地場所などについて検討中<br>・コンテナ運搬用トレーラー及びフォークリフト納品済<br>・管理棟・トラックスケール完成<br>【課題】<br>・一部施設の復旧                                                                                                               | 277,050   |           |         |     | 277,050   |           |         | 146,138 | 44,117    | 25,000    | 61,795  |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |       |

| 事業<br>区分                                                               | 事業名 | 事業概要            | 事業主体 | 事業期間    | 進捗状況 | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                    | 全体計画       |           |           |     |           |           | 事業費(千円)   |           |           |           |           |      |      |      |      |      | 担当課 |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|---------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----|-------|
|                                                                        |     |                 |      |         |      |           |                                                                                                                                                                          | 事業費(千円)    | 財源内訳      |           |     |           |           | 23年度      | 24年度      | 25年度      | 26年度      | 27年度      | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |     |       |
|                                                                        |     |                 |      |         |      |           |                                                                                                                                                                          | 国庫支出金      | 県支出金      | 地方債       | その他 | 一般財源      |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |     |       |
| 28<br>○                                                                | S   | 港湾利活用推進事業       | 県    | H23～    | 着手済  |           | 【現状】<br>・ソーラス関連の一部保安施設は、暫定供用中<br>・平成25年度に本格復旧工事に着手<br>【課題】<br>・早期復旧に向け、国・県に要望を継続する必要がある                                                                                  | 604,046    | 439,408   | 164,638   |     |           |           |           |           |           | 161,244   | 442,802   |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 施策イ 基盤整備にあたっては、建築物の構造強化や電源対策の推進など、防災機能の向上に配慮するほか、重要施設などへの重点・優先投資を行います。 |     |                 |      |         |      |           |                                                                                                                                                                          |            |           |           |     |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |     |       |
| 29<br>○                                                                | S   | 津波被災地域建築物安全対策事業 | 市    | H23～H26 | 実施済  | 有<br>※有   | 【現状】<br>・土地利用計画や防災集団移転促進事業と調整を図りながら、津波浸水シミュレーションに基づく災害危険区域設定の考え方、規制内容などを周知<br>・災害危険区域に係る条例を制定(平成25年4月1日施行)→平成25年9月から地区別説明会を開催→市内26地区全て告示済、平成26年10月10日完了<br>【課題】<br>・特になし | 103,623    |           |           |     | 82,898    | 20,725    |           | 6,510     |           | 97,113    |           |      |      |      |      |      |     | 土地利用課 |
| ○                                                                      | S   | 港湾利活用推進事業【再掲】   | 県    | H23～    | 着手済  |           | 【現状】<br>・ソーラス関連の一部保安施設は、暫定供用中<br>・平成25年度に本格復旧工事に着手<br>【課題】<br>・早期復旧に向け、国・県に要望を継続する必要がある                                                                                  |            |           |           |     |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |     | 港湾経済課 |
| 方針③ 水産業の早期再建を図ります。                                                     |     |                 |      |         |      |           |                                                                                                                                                                          |            |           |           |     |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |     |       |
| 施策ア 漁船や養殖施設の共有・共用化、漁業の共同経営化などに対する支援を行います。                              |     |                 |      |         |      |           |                                                                                                                                                                          |            |           |           |     |           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |     |       |
| 30<br>◎                                                                | S   | 共同利用漁船等復旧支援対策事業 | 漁協   | H23～H27 | 着手済  |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中(平成27年度分)<br>【課題】<br>・早期に事業を推進する必要がある                                                                                                          | 11,897,117 | 3,965,686 | 5,287,605 |     | 1,321,891 | 1,321,935 |           | 7,596,616 | 4,010,726 | 221,525   | 68,250    |      |      |      |      |      |     | 水産課   |
| 31<br>◎                                                                | S   | 水産業経営基盤復旧支援事業   | 漁協   | H23～H27 | 着手済  |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中(平成25年度分まで完了、平成26年度繰越分及び平成27年度分)<br>【課題】<br>・早期に事業を推進する必要がある                                                                                   | 7,037,989  | 4,691,974 | 781,979   |     | 781,976   | 782,060   | 1,146,634 | 1,261,398 | 1,655,004 | 1,304,966 | 1,669,987 |      |      |      |      |      |     | 水産課   |
| 32<br>◎                                                                | S   | 養殖用種苗供給事業       | 漁協   | H23     | 実施済  |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事業実施<br>【課題】<br>・整備した施設の適正管理                                                                                                                        | 140,409    | 75,531    | 12,587    |     | 39,697    | 12,594    | 140,409   |           |           |           |           |      |      |      |      |      |     | 水産課   |

| 事業<br>区分                       |   | 事業名                             | 事業概要                                                                                       | 事業主体 | 事業期間    | 進捗状況 | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                  | 全体計画      |           |           |           |         |         | 事業費(千円)   |         |           |         |         |       |       |       |       |       | 担当課             |     |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----|
|                                |   |                                 |                                                                                            |      |         |      |           |                                                                                                                                        | 事業費(千円)   | 財源内訳      |           |           |         |         | 23年度      | 24年度    | 25年度      | 26年度    | 27年度    | 28年度  | 29年度  | 30年度  | 31年度  | 32年度  |                 |     |
|                                |   |                                 |                                                                                            |      |         |      |           |                                                                                                                                        |           | 国庫支出金     | 県支出金      | 地方債       | その他     | 一般財源    |           |         |           |         |         |       |       |       |       |       |                 |     |
| 追6<br>○                        | S | 東日本大震災漁業<br>経営復興特別資金<br>利子補給    | 東日本大震災漁業経営復興特別資金<br>(被災した漁業者などの早期経営再建を<br>支援するための無利子融資)の償還に<br>対する利子補給                     | 市    | H23～H36 | 着手済  |           | 【現状】<br>・県や関係機関と連携して無利<br>子融資制度を創設<br>・資金需要に応じて利子補給承<br>認を実施中<br>【課題】<br>・関係機関との連携による資金<br>需要への迅速な対応                                   | 12,277    |           |           |           | 4,110   | 8,167   |           | 122     | 932       | 1,445   | 1,972   | 1,980 | 1,773 | 1,561 | 1,350 | 1,142 | 水産課             |     |
| 施策イ 新しい大船渡魚市場を早期に整備します。        |   |                                 |                                                                                            |      |         |      |           |                                                                                                                                        |           |           |           |           |         |         |           |         |           |         |         |       |       |       |       |       |                 |     |
| 33<br>○                        | H | 新大船渡魚市場整<br>備事業                 | 新大船渡魚市場施設及び関連施設の整<br>備(手戻り復旧工事を含めた本体工事)                                                    | 市    | H23～    | 着手済  | 有<br>※有   | 【現状】<br>・平成26年3月に第1期工事終了<br>し、4月から供用開始<br>・平成26～27年度に2期工事(南<br>側岸壁上屋の解体及び建設)<br>【課題】<br>・計画どおりに施設全体を使用<br>できるようにするためには、早期<br>の完成が必要である | 7,848,947 | 1,815,573 | 2,062,097 | 2,958,400 | 839,817 | 173,060 | 2,167,999 | 623,680 | 3,846,769 | 405,712 | 804,787 |       |       |       |       |       | 大船渡魚市場<br>建設推進室 |     |
| 34<br>◎                        | H | 現大船渡魚市場災<br>害復旧事業               | 現魚市場の建物及び設備の修繕<br>(産地魚市場緊急支援事業)                                                            | 市    | H23     | 実施済  |           | 【現状】<br>・補助事業による船舶給水施設<br>修繕及び単独修繕工事実施<br>【課題】<br>・施設・設備の適正管理                                                                          | 43,336    | 19,434    | 6,477     | 700       |         | 16,725  | 43,336    |         |           |         |         |       |       |       |       |       | 水産課             |     |
| 35<br>◎                        | H | 水産業共同利用施<br>設復旧支援事業(大<br>船渡魚市場) | 現魚市場施設の早期復旧に必要な業務<br>用機械器具の修繕整備                                                            | 市    | H23     | 実施済  |           | 【現状】<br>・機器類の購入、修繕終了<br>【課題】<br>・施設・設備の適正管理                                                                                            | 114,369   | 72,611    | 24,200    | 2,500     |         | 15,058  | 114,369   |         |           |         |         |       |       |       |       |       | 水産課             |     |
| 施策ウ 漁業協同組合の経営安定化を図ります。         |   |                                 |                                                                                            |      |         |      |           |                                                                                                                                        |           |           |           |           |         |         |           |         |           |         |         |       |       |       |       |       |                 |     |
| 36<br>◎                        | S | 漁業協同組合等機<br>能回復支援事業             | 津波により事務所などが被災した漁協機<br>能の早期回復に必要な不可欠な施設復<br>旧、データ復旧、OA機器などの整備や<br>各組合が行う漁業復興計画の策定に対<br>する補助 | 漁協   | H23     | 実施済  |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事<br>業実施済<br>【課題】<br>・整備した施設の適正管理                                                                                 | 23,735    | 14,187    | 2,361     |           | 4,812   | 2,375   | 23,735    |         |           |         |         |       |       |       |       |       | 水産課             |     |
| ◎                              | S | 水産業経営基盤復<br>旧支援事業【再掲】           | 漁協などによる養殖施設などの共同利<br>用施設の一括整備に対する補助                                                        | 漁協   | H23～H27 | 着手済  |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事<br>業実施中(平成25年度分まで完<br>了、平成26年度繰越分及び平成<br>27年度分)<br>【課題】<br>・早期に事業を推進する必要が<br>ある                                 |           |           |           |           |         |         |           |         |           |         |         |       |       |       |       |       | 水産課             |     |
| 37<br>◎                        | S | 製氷保管施設早期<br>復旧支援事業              | 漁協が行う産地魚市場で使用する氷の<br>製氷・貯氷施設の整備に対する補助                                                      | 漁協   | H23～H24 | 実施済  |           | 【現状】<br>・事業実施主体が、平成23年度<br>に着手し、平成24年度において<br>実施済<br>【課題】<br>・整備した施設の適正管理                                                              | 1,109,100 | 739,400   | 246,466   |           | 123,233 | 1       | 411,000   | 698,100 |           |         |         |       |       |       |       |       |                 | 水産課 |
| 施策エ 地域特産水産物のPRや地産地消の取り組みを進めます。 |   |                                 |                                                                                            |      |         |      |           |                                                                                                                                        |           |           |           |           |         |         |           |         |           |         |         |       |       |       |       |       |                 |     |
| 38<br>○                        | H | 海の恵み体験施設<br>復旧事業                | 地域水産物の安定的な展示販売を行う<br>ため、津波により被災した三陸蓄養セ<br>ンター及び地震により被災した三陸ふる<br>さと物産センターを復旧                | 市    | H23～H27 | 着手済  |           | 【現状】<br>・ふるさと物産センターの修繕を<br>一部実施済<br>・蓄養センター復旧は建築工事<br>に着手<br>【課題】<br>・蓄養センターの復旧に向け早<br>急に事業を進める必要がある。                                  | 56,729    | 37,819    | 6,303     |           |         | 12,607  |           |         |           |         | 56,729  |       |       |       |       |       | 水産課             |     |

| 事業<br>区分                                   | 事業名 | 事業概要                       | 事業主体                                                                                                                        | 事業期間     | 進捗状況    | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                          | 全体計画       |            |            |     |       |         | 事業費(千円) |           |            |            |            |            |       |      |      |      |  | 担当課 |     |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------|------|------|--|-----|-----|
|                                            |     |                            |                                                                                                                             |          |         |           |                                                                                                                                                                                                                | 事業費(千円)    | 財源内訳       |            |     |       |         | 23年度    | 24年度      | 25年度       | 26年度       | 27年度       | 28年度       | 29年度  | 30年度 | 31年度 | 32年度 |  |     |     |
|                                            |     |                            |                                                                                                                             |          |         |           |                                                                                                                                                                                                                |            | 国庫支出金      | 県支出金       | 地方債 | その他   | 一般財源    |         |           |            |            |            |            |       |      |      |      |  |     |     |
| 39<br>○                                    | S   | 東日本大震災対応・緊急研究開発成果実装支援プログラム | 大型マイクロバブル発生装置による大船渡湾の水質浄化試験                                                                                                 | 独立行政法人   | H23     | 実施済       | 【現状】<br>・民間団体が事業主体(漁協が協力)となり事業を実施<br>【課題】<br>・成果及び技術の普及                                                                                                                                                        | 9,100      | 9,100      |            |     |       |         | 9,100   |           |            |            |            |            |       |      |      |      |  |     | 水産課 |
| 40<br>△                                    | S   | 漁業の6次産業化支援事業               | 漁業者などによる養殖ワカメなどの地域水産物の新たな販売モデル事業などの導入実施に対する支援                                                                               | 漁協       | H26～H27 | 着手済       | 【現状】<br>・各種支援制度の周知<br>・ブランド化推進に関する協議会を開催<br>・ブランド化推進に関する研修会へ出席<br>・平成27年度より地域再生営漁計画支援事業を実施し、ブランド化推進の取り組みを支援している。<br>【課題】<br>・漁協、漁業者と一丸となって事業展開を図る必要がある                                                         | 1,138      |            |            |     |       |         |         |           | 16         | 1,122      |            |            |       |      |      |      |  | 水産課 |     |
| 41<br>△                                    | S   | 大船渡産水産物安定流通システム構築事業        | 大船渡産水産物のトレーサビリティシステムの普及並びに放射性物質の測定調査、情報提供などにより安心・安全をアピールするとともに、品質管理体制を向上                                                    | 市(魚市場)漁協 | H24～    | 着手済       | 【現状】<br>・放射性物質測定は、国・県による放射性物質調査に加え、関係機関でその他品目の自主検査を実施<br>・調査結果の公表は国・県中心で、市は情報把握と市民への周知を実施<br>・トレーサビリティシステムについては検討中<br>・平成26年度、高度衛生品質管理計画を策定し、衛生管理及び情報開示の体制づくりに取り組む<br>【課題】<br>・トレーサビリティシステム導入の必要性と手法、対象魚種の選定など | 1,000      |            |            |     |       |         | 1,000   |           |            |            |            |            | 1,000 |      |      |      |  |     | 水産課 |
| 施策オ 水産関連施設の防災機能の向上を図るほか、集約化などにより効果的に整備します。 |     |                            |                                                                                                                             |          |         |           |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |     |       |         |         |           |            |            |            |            |       |      |      |      |  |     |     |
| 42<br>◎                                    | H   | 漁港関係施設等復旧事業                | 被災した漁船、漁港などへの漂着物などの撤去、ガレキ処分                                                                                                 | 市        | H23～H25 | 整理・統合等    | 【現状】<br>・No.49海上ガレキ処理事業に統合<br>【課題】                                                                                                                                                                             |            |            |            |     |       |         |         |           |            |            |            |            |       |      |      |      |  | 水産課 |     |
| 43<br>○                                    | H   | 漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)          | 被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧<br>県管理: 門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港)<br>市管理: 碁石、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港) | 県・市      | H23～H28 | 着手済       | 【現状】<br>・市内全22漁港(県営: 6、市営: 16)の本復旧事業に着手<br>・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は98%→施設全部の使用を開始した施設は102施設(一部の使用を開始した施設を含めると128施設)<br>・未発注の施設は、防潮堤工事や他事業と関連している施設であり、発注の時期を見合わせている。<br>【課題】<br>・効果的な事業推進を図る必要がある           | 72,885,135 | 25,526,841 | 47,358,294 |     |       |         | 354,564 | 2,104,445 | 12,576,471 | 12,666,229 | 31,628,398 | 13,555,028 |       |      |      |      |  |     | 水産課 |
| 44<br>◎                                    | H   | 漁港関係施設等災害復旧事業(漁業集落排水施設)    | 被災した漁業集落排水施設(処理場・管路など)の復旧<br>・蛸ノ浦地区、砂子浜地区、小石浜地区、根白地区、千歳地区(5地区)                                                              | 市        | H23～H24 | 実施済       | 【現状】<br>・本復旧工事終了<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                              | 619,851    | 549,801    |            |     | 6,000 |         | 64,050  | 130,365   | 489,486    |            |            |            |       |      |      |      |  | 水産課 |     |
| 追7<br>◎                                    | H   | 漁港施設機能強化事業                 | 地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碁石の市営全16漁港の用地のかさ上げ                                                | 市        | H24～H27 | 着手済       | 【現状】<br>・測量・設計委託業務終了<br>・全16漁港のうち全漁港で工事着手済→4漁港(扇洞、碁石、鬼沢、小壁)が終了<br>【課題】<br>・災害復旧工事など関連事業との調整が必要                                                                                                                 | 920,000    |            |            |     |       | 690,000 | 230,000 |           | 26,708     | 167,494    | 146,520    | 579,278    |       |      |      |      |  |     | 水産課 |

| 事業<br>区分                | 事業名 | 事業概要                                | 事業主体           | 事業期間    | 進捗状況   | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                         | 全体計画      |           |         |     |        |         | 事業費(千円) |         |         |           |        |       |       |       |       |       | 担当課   |     |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                         |     |                                     |                |         |        |           |                                                                                                                                                               | 事業費(千円)   | 財源内訳      |         |     |        |         | 23年度    | 24年度    | 25年度    | 26年度      | 27年度   | 28年度  | 29年度  | 30年度  | 31年度  | 32年度  |       |     |
|                         |     |                                     |                |         |        |           |                                                                                                                                                               |           | 国庫支出金     | 県支出金    | 地方債 | その他    | 一般財源    |         |         |         |           |        |       |       |       |       |       |       |     |
| ◎                       | S   | 水産業経営基盤復旧支援事業【再掲】                   | 漁協             | H23～H27 | 着手済    |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中（平成25年度分まで完了、平成26年度繰越分及び平成27年度分）<br>【課題】<br>・早期に事業を推進する必要がある                                                                        |           |           |         |     |        |         |         |         |         |           |        |       |       |       |       |       | 水産課   |     |
| 45◎                     | H   | さけ・ます生産地震復旧緊急支援事業                   | 漁協             | H23～H27 | 着手済    |           | 【現状】<br>・被災したさけ・ます種苗生産施設等の復旧事業を実施<br>【課題】<br>・整備した施設の適正管理                                                                                                     | 406,355   | 270,899   | 45,145  |     | 45,143 | 45,168  | 228,019 | 54,830  | 17,750  | 42,936    | 62,820 |       |       |       |       |       |       | 水産課 |
| 46○                     | H   | アワビの里復旧事業                           | 市              | H26～    | 着手済    |           | 【現状】<br>・検討の結果アワビ生産センター復旧を見送り、漁協が実施する種苗放流経費に補助を行う<br>【課題】<br>・アワビ種苗放流を継続し、つくり育てる漁業を推進する                                                                       | 35,500    |           |         |     |        | 35,500  |         |         |         |           | 5,000  | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 水産課 |
| ◎                       | S   | 水産業共同利用施設復旧支援事業（漁協、水産加工業協同組合など）【再掲】 | 漁協、水産加工業協同組合など | H23～H27 | 着手済    |           | 【現状】<br>・各事業実施主体でそれぞれ事業を実施（平成24年度分まで完了、平成25年度事故繰越分、平成26年度繰越分及び平成27年度分）<br>【課題】<br>・早期に事業を推進する必要がある                                                            |           |           |         |     |        |         |         |         |         |           |        |       |       |       |       |       | 水産課   |     |
| 追3◎                     | H   | 水産業共同利用施設復興整備事業【再掲】                 | 民間団体           | H24～H27 | 着手済    | 有<br>※有   | 【現状】<br>・平成24年度認定事業数：47事業所<br>・平成25年度認定事業数：23事業所<br>・平成26年度認定事業数：16事業所<br>【課題】<br>・事業を早期かつ適正に実施する必要がある                                                        |           |           |         |     |        |         |         |         |         |           |        |       |       |       |       |       | 水産課   |     |
| 47○                     | S   | 採介藻漁業復旧支援事業                         | 漁協             | H24～H25 | 整理・統合等 |           | 【現状】<br>・No.26水産業共同利用施設復旧支援事業に統合<br>【課題】                                                                                                                      |           |           |         |     |        |         |         |         |         |           |        |       |       |       |       |       | 水産課   |     |
| 施策力 持続可能な水産業の仕組みを模索します。 |     |                                     |                |         |        |           |                                                                                                                                                               |           |           |         |     |        |         |         |         |         |           |        |       |       |       |       |       |       |     |
| 48◎                     | H   | 水産物等残渣処理事業                          | 市              | H23～H26 | 実施済    |           | 【現状】<br>・埋却していた水産物残渣の処理を実施<br>・埋却地などの防疫処理を実施<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                 | 2,453,785 | 2,204,162 | 78,599  |     |        | 171,024 | 424,349 | 45,738  | 770,681 | 1,213,017 |        |       |       |       |       |       | 水産課   |     |
| 49◎                     | H   | 海上ガレキ処理事業                           | 市              | H23～H27 | 着手済    |           | 【現状】<br>・平成23・24年度は、委託により事業実施<br>・平成25年度は、赤崎地区及び綾里地区でガレキ撤去実施<br>・平成26年度以降は、漁業者などの情報に基づき、新たに発見されたガレキについて、都度対応<br>【課題】<br>・事業終了後においても、ガレキが発見された際には、迅速に処理する必要がある | 323,145   | 282,660   | 21,984  |     |        | 18,501  | 273,840 | 40,227  | 2,247   | 4,831     | 2,000  |       |       |       |       |       | 水産課   |     |
| 50◎                     | S   | 漁業者等再建緊急支援事業                        | 市              | H23～H25 | 実施済    |           | 【現状】<br>・県の緊急雇用創出事業を活用して事業実施<br>【課題】<br>・経営再建までの雇用支援の継続                                                                                                       | 695,754   |           | 695,754 |     |        |         | 198,578 | 428,586 | 68,590  |           |        |       |       |       |       |       | 水産課   |     |

| 事業<br>区分 | 事業名 | 事業概要                        | 事業主体                                                                                   | 事業期間         | 進捗状況    | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                          | 全体計画    |         |        |     |         | 事業費(千円) |      |        |        |         |         |      |      |      |      | 担当課 |     |     |
|----------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|---------|---------|------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
|          |     |                             |                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                                                | 事業費(千円) | 財源内訳    |        |     |         | 23年度    | 24年度 | 25年度   | 26年度   | 27年度    | 28年度    | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |     |     |     |
|          |     |                             |                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                                                | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債    | その他 | 一般財源    |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     |     |     |
| 51<br>○  | H   | むらづくり研修施設<br>整備事業           | 津波、地震により被災したむらづくり研修施設の復旧整備、修繕など<br>(漁業地域交流センター、漁村センター、野々前しおさい会館、扇洞会館)                  | 市            | H24～H27 | 着手済       | 【現状】<br>・一部被災施設の修繕を実施済<br>・流失施設の復旧は、関係者と方向性を検討中<br>・田浜はまゆり会館、清水公民館を地域防災コミュニティセンターとして整備<br>【課題】<br>・未対応の被災箇所の修繕、流失施設の復旧の方向性確定                                                                                   | 987     |         |        |     | 987     | 987     |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     |     | 水産課 |
| ◎        | H   | さけ・ます生産地震<br>災復旧緊急支援事業【再掲】  | さけの種苗生産及び放流体制を回復させるため、漁協が運営するさけ・ますふ化場の整備に対する補助                                         | 漁協           | H23～H27 | 着手済       | 【現状】<br>・被災したさけ・ます種苗生産施設等の復旧事業を実施<br>【課題】<br>・整備した施設の適正管理                                                                                                                                                      |         |         |        |     |         |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     | 水産課 |     |
| ○        | H   | アワビの里復旧事業【再掲】               | つくり育てる漁業を推進するため、津波により被災したアワビ生産センターを復旧                                                  | 市            | H26～    | 着手済       | 【現状】<br>・検討の結果アワビ生産センター復旧を見送り、漁協が実施する種苗放流経費に補助を行う<br>【課題】<br>・アワビ種苗放流を継続し、つくり育てる漁業を推進する                                                                                                                        |         |         |        |     |         |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     | 水産課 |     |
| △        | S   | 漁業の6次産業化<br>支援事業【再掲】        | 漁業者などによる養殖ワカメなどの地域水産物の新たな販売モデル事業などの導入実施に対する支援                                          | 漁協           | H26～H27 | 着手済       | 【現状】<br>・各種支援制度の周知<br>・ブランド化推進に関する協議会を開催<br>・ブランド化推進に関する研修会へ出席<br>・平成27年度より地域再生営漁計画支援事業を実施し、ブランド化推進の取り組みを支援している。<br>【課題】<br>・漁協、漁業者と一丸となって事業展開を図る必要がある                                                         |         |         |        |     |         |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     | 水産課 |     |
| 52<br>△  | H   | アサリ増殖場整備<br>事業              | アサリを対象種に資源の増産と持続的利用を図り、漁家世帯の所得向上と地域振興を図るための大船渡湾内における増殖場整備事業(湾内の環境調査を含む)<br>・面積:10,000㎡ | 市            | H24～H30 | 整理・統合等    | 【現状】<br>・No.追8大船渡湾内干潟造成事業に統合<br>【課題】                                                                                                                                                                           |         |         |        |     |         |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     | 水産課 |     |
| 追8<br>○  | H   | 大船渡湾内干潟造成<br>事業             | 大船渡湾内に干潟を造成<br>・面積:2ha<br>・永浜、清水、蛸ノ浦地区ほか計10カ所                                          | 市            | H24～H28 | 着手済       | 【現状】<br>・測量設計業務終了<br>・造成工事に着手<br>【課題】<br>・造成適地の選定                                                                                                                                                              | 617,800 | 308,900 | 61,780 |     | 247,120 |         |      | 37,800 | 20,000 | 180,000 | 380,000 |      |      |      |      |     | 水産課 |     |
| △        | S   | 漁業就業相談会参<br>画事業【再掲】         | 沿岸漁業の担い手を確保・育成するため、漁業者と就業希望者との相談会(漁業就業支援フェア)の当市開催を促進<br>・年2回程度                         | 岩手県<br>漁 連   | H23～H27 | 着手済       | 【現状】<br>・県や県漁連と連携して開催(平成26年度は東京都にて)<br>【課題】<br>・対象者の掘り起こしや開催方法の改善が必要である                                                                                                                                        |         |         |        |     |         |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     | 水産課 |     |
| △        | S   | 大船渡産水産物安<br>定流通システム構築事業【再掲】 | 大船渡産水産物のトレーサビリティシステムの普及並びに放射性物質の測定調査、情報提供などにより安心・安全をアピールするとともに、品質管理体制を向上               | 市(魚市場)<br>漁協 | H24～    | 着手済       | 【現状】<br>・放射性物質測定は、国・県による放射性物質調査に加え、関係機関でその他品目の自主検査を実施<br>・調査結果の公表は国・県中心で、市は情報把握と市民への周知を実施<br>・トレーサビリティシステムについては検討中<br>・平成26年度、高度衛生品質管理計画を策定し、衛生管理及び情報開示の体制づくりに取り組む<br>【課題】<br>・トレーサビリティシステム導入の必要性と手法、対象魚種の選定など |         |         |        |     |         |         |      |        |        |         |         |      |      |      |      |     | 水産課 |     |

| 事業<br>区分                                | 事業名 | 事業概要                        | 事業主体                                                                                               | 事業期間                | 進捗状況    | 復 興<br>交付金 | 現状と課題 | 全体計画                                                                                         |           |        |           |     |        | 事 業 費(千円) |        |        |         |           |         |         |        |        |      | 担当課 |  |  |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|------|-----|--|--|-----|-----|
|                                         |     |                             |                                                                                                    |                     |         |            |       | 事業費(千円)                                                                                      | 財源内訳      |        |           |     |        | 23年度      | 24年度   | 25年度   | 26年度    | 27年度      | 28年度    | 29年度    | 30年度   | 31年度   | 32年度 |     |  |  |     |     |
|                                         |     |                             |                                                                                                    |                     |         |            |       |                                                                                              | 国庫支出金     | 県支出金   | 地方債       | その他 | 一般財源   |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     |     |
| 方針④ 農林業のあり方を検討し、振興策を見出します。              |     |                             |                                                                                                    |                     |         |            |       |                                                                                              |           |        |           |     |        |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     |     |
| 施策ア 遊休農地の有効利用を踏まえながら、被災した農地などを早期に復旧します。 |     |                             |                                                                                                    |                     |         |            |       |                                                                                              |           |        |           |     |        |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     |     |
| 53<br>◎                                 | H   | 農地等災害復旧事業                   | 津波の浸水による被害農地・農業用施設の復旧<br>・堆積土砂撤去、除塩、客土、整地<br>・農業用道路、水路などの復旧                                        | 県                   | H23～H28 | 着手済        |       | 【現状】<br>・平成24年度復旧面積：15.0ha<br>・平成25年度復旧面積：5.0ha<br>・平成26年度復旧予定面積：1.0ha<br>【課題】<br>・他事業との区域調整 | 452,698   |        | 452,698   |     |        |           |        |        | 271,350 | 102,875   | 43,936  | 4,647   | 29,890 |        |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 54<br>◎                                 | H   | 農業用施設災害復旧事業                 | 農業用施設の復旧<br>・農業用道路、水路                                                                              | 県                   | H23～H25 | 整理・統合等     |       | 【現状】<br>・No53農地等災害復旧事業に統合<br>【課題】                                                            |           |        |           |     |        |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  | 農林課 |     |
| 55<br>○                                 | H   | 農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業) | 生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場などを整備<br>・吉浜地区(大野地区を含む)61ha(うち、ほ場整備47ha)を復興交付金事業で実施                   | 県                   | H24～H29 | 着手済        | 有     | 【現状】<br>・農業生産基盤整備に着手済(47ha)<br>・換地計画原案を策定済<br>【課題】<br>・事業終了後の営農計画の作成                         | 1,911,000 |        | 1,911,000 |     |        |           |        |        | 20,000  | 1,000,000 | 530,000 | 270,000 | 50,000 | 41,000 |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 56<br>◎                                 | H   | 東日本大震災農業生産対策交付金事業           | 被災した農業関連の共同利用施設などの復旧や共同利用農業機械の導入を支援                                                                | 市農協<br>農業者の組織する団体   | H23～H27 | 着手済        |       | 【現状】<br>・平成23～26年度分は事業終了<br>・平成27年度は1団体が事業着手<br>【課題】<br>・事業実施主体の財源確保<br>・規模拡大による面積要件の確保      | 216,509   | 95,341 | 18,845    |     | 61,283 | 41,040    |        | 31,965 | 119,923 | 34,057    | 30,564  |         |        |        |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 57<br>◎                                 | S   | 被災農家経営再開支援事業                | 津波などの被害を受けた農地の復旧作業を共同で行う農業者に対し、復興組合を通じて経営再開支援金を支給<br>・支援単価限度額：水田作物 3.5万円/10a、露地野菜(花きを含む) 4.0万円/10a | 地域復興組合              | H23～H25 | 実施済        |       | 【現状】<br>・事業終了(吉浜、合足及び田浜の3地域で実施)<br>【課題】<br>・特になし                                             | 22,852    | 22,852 |           |     |        |           | 10,242 | 8,607  | 4,003   |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 58<br>◎                                 | H   | 小規模農地等災害復旧事業(県単独事業)         | 被災した農地・農業用施設について、国の災害復旧事業制度の対象とならない小規模な災害復旧を支援<br>・1農家あたり工事費の合計額が13万円以上                            | 市<br>受益農家           | H23     | 整理・統合等     |       | 【現状】<br>・被災農地の被害状況を調査した結果、事業該当箇所なし<br>【課題】                                                   |           |        |           |     |        |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 59<br>◎                                 | H   | 被災農地小規模災害復旧事業(市単独事業)        | 被災した農地について、国庫補助事業及び県単独事業の対象とならない小規模な災害復旧事業を実施<br>・1農家あたり事業費の合計が13万円未満                              | 市                   | H23～H24 | 実施済        |       | 【現状】<br>・事業終了<br>【課題】<br>・特になし                                                               | 3,534     |        |           |     |        | 3,534     | 1,424  | 2,110  |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 60<br>△                                 | H   | 中山間地域総合整備事業                 | 農業生産基盤の整備<br>・三陸町吉浜大野地区区画整理 27.1ha<br>客土 18.9ha<br>暗渠排水 13.5ha                                     | 県                   | H23～H29 | 整理・統合等     |       | 【現状】<br>・No.55農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)に統合<br>【課題】                                         |           |        |           |     |        |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     | 農林課 |
| 61<br>△                                 | H   | 三陸みらい園芸産地づくり交付金事業           | 夏季冷涼で冬季温暖な三陸地域の気象条件を生かした、高収益施設園芸品目のハウスなどの生産施設整備を支援<br>・品目：トマト・いちごなど果菜類・ほうれん草                       | 農業者で組織する団体など<br>市農協 | H24～H26 | 整理・統合等     |       | 【現状】<br>・県において要綱が決定<br>・市においては該当なし<br>【課題】                                                   |           |        |           |     |        |           |        |        |         |           |         |         |        |        |      |     |  |  |     | 農林課 |

| 事業<br>区分                        | 事業名 | 事業概要                                  | 事業主体                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業期間               | 進捗状況    | 復興<br>交付金 | 現状と課題 | 全体計画                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |           |        |        | 事業費(千円) |         |        |         |         |           |         |      |      |      | 担当課             |     |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|------|------|------|-----------------|-----|
|                                 |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |           |       | 事業費(千円)                                                                                                                                                                                                                                                       | 財源内訳      |         |           |        |        | 23年度    | 24年度    | 25年度   | 26年度    | 27年度    | 28年度      | 29年度    | 30年度 | 31年度 | 32年度 |                 |     |
|                                 |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |           |       | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                         | 県支出金      | 地方債     | その他       | 一般財源   |        |         |         |        |         |         |           |         |      |      |      |                 |     |
| 62<br>○                         | H   | 農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業               | 被災した産直施設、食材供給施設などの復旧を支援<br>・平成24年度: 菌床椎茸ハウス(50坪) 6棟<br>・平成25・26年度: 菌床椎茸等処理加工・集出荷施設(645.33㎡) 1棟                                                                                                                                                          | 市農協                | H24～H26 | 実施済       | 有     | 【現状】<br>・平成24年度分は事業終了<br>・平成25年度分は着手済(平成26年度に繰越)<br>・平成26年7月17日契約済<br>・平成26年12月18日完了<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                         | 222,287   | 143,584 |           | 39,543 | 39,160 |         | 114,450 |        | 107,837 |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |
| 追9<br>○                         | S   | 岩手県特用林産施設等体制整備事業                      | 津波などにより被災した菌床しいたけホダ玉の復旧支援                                                                                                                                                                                                                               | 市農協                | H23～H24 | 実施済       |       | 【現状】<br>・事業終了<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                                                                                | 65,202    | 31,048  | 12,073    |        | 10,003 | 12,078  |         | 65,202 |         |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |
| 63<br>◎                         | H   | 海岸保全施設災害復旧事業                          | 被災した農地海岸保全施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸堤防の復旧・整備を実施<br>・海岸保全施設: 吉浜、沖田、合足                                                                                                                                                                                      | 県                  | H23～H28 | 着手済       |       | 【現状】<br>・沖田: 防潮堤復旧工事終了<br>・吉浜、合足: 防潮堤復旧工事に着手済(応急堤防工事は終了)<br>【課題】<br>・資材の確保                                                                                                                                                                                    | 3,403,544 |         | 3,403,544 |        |        |         | 127,455 | 40,001 | 531,404 | 902,560 | 1,642,493 | 159,631 |      |      |      |                 | 農林課 |
| ◎                               | H   | 防災集団移転促進事業【再掲】                        | 居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転の促進<br>・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う<br>・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数)<br>・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る<br>・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する | 市                  | H23～H29 | 着手済       | 有     | 【現状】<br>・対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中<br>・事業実施に係る大臣同意取得済地区… 21地区(事業実施予定全地区)<br>・21地区において移転住宅団地整備工事に着手済→うち18地区(大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、清水地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎浜地区)において工事終了<br>【課題】<br>・事業の早期実施 |           |         |           |        |        |         |         |        |         |         |           |         |      |      |      | 復興政策課<br>市街地整備課 |     |
| 施策イ 地産地消の取り組みを進めるなど、農林業振興を図ります。 |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |        |        |         |         |        |         |         |           |         |      |      |      |                 |     |
| 64<br>△                         | H   | むらづくり研修施設整備事業<br>(地域防災コミュニティセンター整備事業) | 防災機能を兼ね備えた集会施設整備(2施設)<br>・合足地域防災コミュニティセンター<br>・甫嶺地域防災コミュニティセンター                                                                                                                                                                                         | 市                  | H25～H27 | 整理・統合等    |       | 【現状】<br>市民生活の復興のNo.新「地域防災コミュニティセンター整備事業」に統合                                                                                                                                                                                                                   |           |         |           |        |        |         |         |        |         |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |
| 65<br>◎                         | S   | 岩手県木材加工流通施設等復旧対策事業                    | 津波によって流失・損壊した高性能林業機械の再整備を支援                                                                                                                                                                                                                             | 気仙地方森林組合           | H24     | 実施済       |       | 【現状】<br>・事業終了<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                                                                                | 30,135    |         | 30,135    |        |        |         | 30,135  |        |         |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |
| 66<br>◎                         | S   | 森林組合機能回復支援事業                          | 森林組合機能の早期回復に不可欠な機器整備などを支援                                                                                                                                                                                                                               | 市                  | H23     | 実施済       |       | 【現状】<br>・森林組合において機器などを復旧<br>【課題】<br>・同組合三陸支所の事務スペースの確保                                                                                                                                                                                                        | 174       |         |           |        | 174    | 174     |         |        |         |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |
| 67<br>○                         | S   | 木材供給等緊急対策事業                           | ・市内木材加工会社の生産、電力、熱利用などの施設整備を支援<br>・市内木材加工会社を中心にバイオマス燃料の生産、電力、熱利用などの施設整備を支援                                                                                                                                                                               | 森林組合・素材生産業者・木材加工業者 | H23～    | 整理・統合等    |       | 【現状】<br>・市においては該当なし<br>【課題】                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |           |        |        |         |         |        |         |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |
| 68<br>○                         | S   | (仮称)県産木材利用復興住宅促進事業                    | 震災により住宅を失った住民が、居宅を一定割合以上の県産材を使用して建設する場合などに、地域型商品券や住宅設備費と交換可能な復興住宅ポイントを付与                                                                                                                                                                                | 県                  | H24～H26 | 整理・統合等    |       | 【現状】<br>・市民生活の復興のNo.追4生活再建住宅支援事業(復興住宅新築補助金)、No.追5生活再建住宅支援事業(被災住宅補修等補助金)に統合<br>【課題】                                                                                                                                                                            |           |         |           |        |        |         |         |        |         |         |           |         |      |      |      |                 | 農林課 |

| 事業<br>区分                            | 事業名 | 事業概要                    | 事業主体                                                                                                                                                                                | 事業期間            | 進捗状況    | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                   | 全体計画    |         |         |     |         |         | 事業費(千円) |         |        |        |         |      |      |      |      |      | 担当課   |       |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|                                     |     |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |         |           |                                                                                                                                                                                                         | 事業費(千円) | 財源内訳    |         |     |         |         | 23年度    | 24年度    | 25年度   | 26年度   | 27年度    | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |       |       |
|                                     |     |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |         |           |                                                                                                                                                                                                         | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債     | その他 | 一般財源    |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      |       |       |
| 69<br>○                             | S   | 塩害被害木除去事業               | 東日本大震災津波に起因する枯損した塩害木の除去作業を森林組合に委託して実施                                                                                                                                               | 市               | H23～H25 | 実施済       | 【現状】<br>・事業終了<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                          | 17,211  | 15,480  | 1,548   | 183 |         |         |         |         | 7,634  | 9,577  |         |      |      |      |      |      | 農林課   |       |
| △                                   | H   | 三陸みらい園芸産地づくり交付金事業【再掲】   | 夏季冷涼で冬季温暖な三陸地域の気象条件を生かした、高収益施設園芸品目のハウスなどの生産施設整備を支援<br>・品目：トマト・いちごなど果菜類・ほうれん草                                                                                                        | 農業者で組織する団体など市農協 | H24～H26 | 整理・統合等    | 【現状】<br>・県において要綱が決定<br>・市においては該当なし<br>【課題】                                                                                                                                                              |         |         |         |     |         |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      | 農林課   |       |
| 70<br>◎                             | H   | 東日本大震災復興・復興卸売市場施設災害復旧事業 | 早急に生鮮食料品などの安定的な供給体制を確保するため、被災した地方卸売市場の復旧及び機能高度化を支援                                                                                                                                  | 市場開設者           | H23～H24 | 実施済       | 【現状】<br>・復旧等工事終了<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                       | 233,730 | 110,416 | 28,046  |     | 67,222  | 28,046  |         | 233,730 |        |        |         |      |      |      |      |      | 農林課   |       |
| 方針⑤ 商業の早期再建を図ります。                   |     |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |         |           |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |     |         |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      |       |       |
| 施策ア 仮店舗や共同店舗の整備などにより、早期の事業再開を支援します。 |     |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |         |           |                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |     |         |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      |       |       |
| 71<br>△                             | S   | 商店街活性化対策事業              | 商店街の販売促進や集客事業に対する補助                                                                                                                                                                 | 市               | H23～H25 | 実施済       | 【現状】<br>・平成23・24年度は復興への希望の明かりを灯す盛町夏祭り事業などへ助成<br>・中心市街地活性化に関する情報交換会などへの参加<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                               | 2,548   |         |         |     |         | 2,548   | 1,025   | 1,521   | 2      |        |         |      |      |      |      |      |       | 商業観光課 |
| 72<br>△                             | S   | 被災商店街にぎわい支援事業           | 商店街のコンセプトづくりや活性化を図る取り組みを支援<br>・専門家の招へい<br>・被災した商店街の賑わいの回復や人を呼び込むための事業                                                                                                               | 県               | H24～    | 着手済       | 【現状】<br>・被災市町村の商業機能復旧や新たな商店街構築に向けた支援を実施<br>【課題】<br>・事業についての情報共有                                                                                                                                         |         |         |         |     |         |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      | 商業観光課 |       |
| 73<br>△                             | S   | 事業協同組合等の共同施設復旧補助事業      | 事業協同組合などの共同施設・設備の復旧に対する補助<br>・補助率：国1/2、県1/4<br>・要件：復旧経費が30万円以上の施設                                                                                                                   | 国・県             | H23～H24 | 実施済       | 【現状】<br>・市内4組合が事業を実施（平成24年度で事業終了）<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                      | 215,483 | 90,531  | 45,266  |     | 79,686  |         | 215,483 |         |        |        |         |      |      |      |      |      |       | 商業観光課 |
| 74<br>◎                             | S   | 中小企業被災資産修繕補助事業          | 中小企業の現有店舗・工場などの修繕に対する補助<br>・対象事業者：被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など<br>・対象経費：災害復旧に伴う修繕に要する経費<br>・補助率：1/2以内の額                                                                                 | 市               | H23～H25 | 実施済       | 【現状】<br>・補助金交付済事業所：39事業所（平成27年9月末現在）<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                   | 243,212 |         | 121,606 |     |         | 121,606 | 207,711 | 30,684  | 4,817  |        |         |      |      |      |      |      |       | 商業観光課 |
| 追10<br>◎                            | S   | 中小企業被災資産復旧補助事業          | 中小企業の滅失した店舗・工場などの復旧に対する補助<br>・対象事業者：被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など<br>・対象経費：被災資産・設備などの復旧に要する経費<br>・補助率：1/2以内の額                                                                            | 市               | H24～    | 着手済       | 【現状】<br>・平成24年度から平成26年度までに、限度額の見直しによる追加申請も含め、88事業所111件が補助決定<br>平成27年度第1回受付（4～5月：申請件数5件）（平成27年9月末現在）<br>【課題】<br>・財源の確保                                                                                   | 357,341 |         | 178,670 |     | 178,671 |         |         | 126,826 | 95,980 | 11,982 | 122,553 |      |      |      |      |      |       | 商業観光課 |
| ◎                                   | H   | 仮設店舗等貸与事業【再掲】           | 中小企業基盤整備機構が建設する仮設店舗などを市が借り受けて、中小企業者に転貸<br>・支援対象：被災した中小企業者<br>・建物種類：店舗、事務所及び工場<br>・建設場所：被災事業者が希望する土地など<br>綾里黒土田総合運動公園駐車場<br>末崎町小細浦地区<br>大船渡町茶屋前地区<br>大船渡町野々田地区 など<br>・支援期間：原則入居から2年間 | 中小企業基盤整備機構市     | H23～    | 着手済       | 【現状】<br>・81カ所496区画を整備（平成26年12月末現在）<br>・完成施設から随時営業を開始<br>・仮設施設貸与事業の今後の運営方針を策定（平成25年12月）<br>・地権者などの意向により、15カ所131区画の施設を撤去（平成27年9月末現在）<br>・運営方針の見直しを実施<br>【課題】<br>・仮設施設有効活用等助成事業の要件緩和<br>・施設譲渡に係る事務調整（建築確認） |         |         |         |     |         |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      |       | 商業観光課 |
| 75<br>◎                             | H   | 多機能型複合施設整備事業            | 被災した老人福祉施設を活用した商業施設などの複合施設の整備                                                                                                                                                       | 事業者市            | H23～H25 | 整理・統合等    | 【現状】<br>・ある資金支援に応募するも採択されず、越喜来地区復興委員会としても施設解体に同意<br>【課題】                                                                                                                                                |         |         |         |     |         |         |         |         |        |        |         |      |      |      |      |      | 長寿社会課 |       |

| 事業<br>区分                                          | 事業名 | 事業概要           | 事業主体                                 | 事業期間 | 進捗状況 | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                      | 全体計画    |       |      |     |     |      | 事業費(千円) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 担当課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-----|-----|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                   |     |                |                                      |      |      |           |                                                                                                                                            | 事業費(千円) | 財源内訳  |      |     |     |      | 23年度    | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |     |                |                                      |      |      |           |                                                                                                                                            |         | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施策イ 被災した商店街については、防災機能や利便性の向上などを考慮して再整備されるよう支援します。 |     |                |                                      |      |      |           |                                                                                                                                            |         |       |      |     |     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △                                                 | S   | 津波避難ビル等の指定【再掲】 | 浸水想定区域内において構造的要件を満たす施設を津波避難ビルなどとして指定 | 市    | H23～ | 検討中       | 【現状】<br>・高台への迅速な避難を基本とし、津波浸水区域内の土地利用が具体化した時点で避難困難地域の設定について検討する<br>・大船渡地区津波復興拠点整備事業により整備される施設の指定について検討中<br>【課題】<br>・浸水区域の復興状況を踏まえて検討する必要がある |         |       |      |     |     |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 事業<br>区分                                    | 事業名 | 事業概要                                  | 事業主体  | 事業期間            | 進捗状況 | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                              | 全体計画       |         |      |     |     |      | 事業費(千円) |        |            |         |      |      |      |            |      |      | 担当課 |       |       |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|-----------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|-----|-----|------|---------|--------|------------|---------|------|------|------|------------|------|------|-----|-------|-------|
|                                             |     |                                       |       |                 |      |           |                                                                                                                                                                                                    | 事業費(千円)    | 財源内訳    |      |     |     |      | 23年度    | 24年度   | 25年度       | 26年度    | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度       | 31年度 | 32年度 |     |       |       |
|                                             |     |                                       |       |                 |      |           |                                                                                                                                                                                                    |            | 国庫支出金   | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     |       |       |
| 81<br>△                                     | S   | 国立公園の再編事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興)     | 国     | H23～ <u>H26</u> | 実施済  |           | 【現状】<br>・平成25年5月に三陸復興国立公園が創設<br>・環境省による「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」計画に基づき、碓石集団施設地区園地・野営場を整備済<br>・平成26年7月より供用開始(碓石海岸キャンプ場、インフォメーションセンター)<br>・平成27年4月よりレストハウス駐車場を整備し、供用開始<br>【課題】<br>老朽化した手摺や遊歩道の修繕 | 762,061    | 762,061 |      |     |     |      |         | 34,881 | 167,826    | 559,354 |      |      |      |            |      |      |     |       | 商業観光課 |
| 82<br>△                                     | S   | 三陸海岸長距離歩道整備事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興) | 国     | H24～ <u>H27</u> | 実施済  |           | 【現状】<br>・国において整備中<br>・平成25年11月に八戸市から久慈市まで開通<br>・平成26年10月に(福島県)新地町から相馬市まで開通<br>・平成27年9月14日釜石～大船渡市までのルート開通<br>【課題】<br>・遊歩道のルート見直し                                                                    |            |         |      |     |     |      |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     | 商業観光課 |       |
| 施策ウ 農漁業体験などによる新たな観光振興を図ります。                 |     |                                       |       |                 |      |           |                                                                                                                                                                                                    |            |         |      |     |     |      |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     |       |       |
| 追11<br>○                                    | S   | 観光資源調査開発事業                            | 市     | H24～H25         | 実施済  | ※有        | 【現状】<br>・大船渡ブランドブックを作成<br>【課題】<br>・意見などの的確な反映<br>・事業成果の継承                                                                                                                                          | 17,430     |         |      |     |     |      | 13,944  | 3,486  |            | 17,430  |      |      |      |            |      |      |     |       | 商業観光課 |
| 追12<br>○                                    | S   | 観光振興ビジョン策定事業                          | 市     | H25～H26         | 実施済  | ※有        | 【現状】<br>・市観光ビジョンについて、市議会、関係団体、市民より意見聴取、パブリックコメントを実施し、平成26年9月に策定<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                   | 26,198     |         |      |     |     |      | 20,958  | 5,240  |            | 26,198  |      |      |      |            |      |      |     |       | 商業観光課 |
| 83<br>△                                     | S   | 体験インストラクター養成事業                        | 市     | H24～            | 着手済  |           | 【現状】<br>・県などが開催する研修会に体験提供者などを派遣<br>【課題】<br>・インストラクター候補者の高齢化                                                                                                                                        | <u>661</u> |         |      |     |     |      |         |        | <u>661</u> |         | 100  | 100  | 100  | <u>361</u> |      |      |     | 商業観光課 |       |
| 84<br>△                                     | S   | 安全・安心グリーン・ツーリズム展開事業                   | 県     | H23～            | 着手済  |           | 【現状】<br>・観光団体などと連携してグリーン・ツーリズム旅行者の誘客に向けたPR活動を実施<br>・機会をとらえて情報を発信<br>【課題】<br>・震災による体験メニューの減少<br>・新メニューの開発・発掘                                                                                        |            |         |      |     |     |      |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     | 商業観光課 |       |
| 85<br>○                                     | S   | 被災地でのボランティア体験事業                       | 民間    | H24～            | 着手済  |           | 【現状】<br>・ボランティアツアー、震災関連ツアー自体が減少<br>【課題】<br>・ツアー内容の再編                                                                                                                                               |            |         |      |     |     |      |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     | 商業観光課 |       |
| 施策エ 平泉の「世界文化遺産」登録や「ジオパーク」認定と連動した誘客活動を実施します。 |     |                                       |       |                 |      |           |                                                                                                                                                                                                    |            |         |      |     |     |      |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     |       |       |
| ○                                           | S   | いわてデスティネーションキャンペーン推進事業【再掲】            | 推進協議会 | H23～H25         | 実施済  |           | 【現状】<br>・平成23年度はプレキャンペーンを実施<br>・平成24年4月から6月まで、各種宣伝・誘客事業及び受入態勢事業実施(期間中の県内観光客数は約736万8千人)<br>・平成25年度から推進協議会の名称を変更し、「岩手観光キャンペーン推進協議会」として事業を継続<br>【課題】<br>・JR大船渡線の復旧と旅行者の二次交通の確保(現在:BRTIによる代替交通)        |            |         |      |     |     |      |         |        |            |         |      |      |      |            |      |      |     |       | 商業観光課 |

| 事業<br>区分                     | 事業名 | 事業概要               | 事業主体                                                                                                                                 | 事業期間  | 進捗状況    | 復 興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                        | 全体計画      |       |      |     |       |           | 事業費(千円) |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 担当課     |         |       |
|------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-----|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                              |     |                    |                                                                                                                                      |       |         |            |                                                                                                                                                              | 事業費(千円)   | 財源内訳  |      |     |       |           | 23年度    | 24年度    | 25年度    | 26年度    | 27年度    | 28年度    | 29年度    | 30年度    | 31年度    | 32年度    |         |         |       |
|                              |     |                    |                                                                                                                                      |       |         |            |                                                                                                                                                              |           | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他   | 一般財源      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 86<br>△                      | S   | 広域連携観光振興事業         | 岩手県観光協会など広域で連携した観光宣伝や観光客誘致を実施<br>・岩手県観光協会<br>・東北都市観光協議会<br>・三陸復興国立公園協会<br>・三陸・けせん観光協議会<br>・黄金王国推進委員会<br>・三陸ジオパーク推進協議会                | 協議会など | H23～    | 着手済        | 【現状】<br>広域での観光宣伝などに市が参画<br>【課題】<br>・団体間における事業内容の重複の解消                                                                                                        | 14,071    |       |      |     |       |           | 14,071  | 1,840   | 1,034   | 1,050   | 2,030   | 2,247   | 1,174   | 1,174   | 1,174   | 1,174   | 1,174   | 商業観光課   |       |
| △                            | H   | 博物館常設展示改修事業【再掲】    | ・津波災害を普及、継承するため、エントランスホール、シアター、荒れ狂う海・津波コーナーなどを改修し、明治三陸津波、チリ地震津波、東日本大震災の資料、映像、写真などを展示<br>・平成25年9月に日本ジオパークに認定された「三陸ジオパーク」の情報や資源価値などを展示 | 市     | H24～    | 着手済        | 【現状】<br>・「三陸ジオパーク」のミニコーナーを開設し、ジオパークをPRするパネルの展示、関係パンフレット等の配布を実施<br>・津波災害に係る資料、情報などを収集するとともに、展示内容を検討中<br>【課題】<br>・資料及び情報の収集・選択・評価に一定期間が必要である<br>・関係機関との展示内容の調整 |           |       |      |     |       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 博物館     |       |
| 方針⑦ 地場産業の活力により、産業・経済を活性化します。 |     |                    |                                                                                                                                      |       |         |            |                                                                                                                                                              |           |       |      |     |       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 施策ア 既存企業の再生を支援します。           |     |                    |                                                                                                                                      |       |         |            |                                                                                                                                                              |           |       |      |     |       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 87<br>◎                      | S   | 中小企業融資あっせん事業       | 事業資金を融資するため、各金融機関へ原資を預託<br>・小口資金：限度額 1,250万円<br>・中口資金：限度額 3,750万円<br>・開業資金：限度額 1,250万円<br>・経営安定資金：限度額 2,500万円                        | 市     | H23～    | 着手済        | 【現状】<br>・平成23年度～平成26年度の融資実行件数：504件（平成27年3月末現在）<br>・平成27年度融資実行件数：35件（平成27年8月末現在）<br>【課題】<br>・融資制度利用の周知                                                        | 3,434,000 |       |      |     |       | 3,434,000 | 405,000 | 305,000 | 312,000 | 432,000 | 380,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 商業観光課 |
| 88<br>△                      | S   | 中小企業振興事業           | 中小企業者で組織する団体などの実施事業に対する補助<br>・対象事業：異業種交流、新商品開発促進、販売促進、人材養成など<br>・補助率：対象経費の1/2以内                                                      | 市     | H23～    | 着手済        | 【現状】<br>・平成24年度交付件数：3件<br>・平成25年度交付件数：6件<br>・平成26年度交付件数：8件<br>・平成27年度交付決定研修：6件（平成27年9月末現在）<br>【課題】<br>・適切な補助対象の検討                                            | 31,831    |       |      |     |       | 31,831    |         | 1,585   | 2,448   | 3,798   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 4,000   | 商業観光課   |       |
| 89<br>○                      | S   | 中小企業特別対策事業         | 中小企業特別対策事業の実施<br>・広報紙「しおさい」の発行<br>・調査、相談業務                                                                                           | 市     | H23～    | 着手済        | 【現状】<br>・大船渡商工会議所へ委託して「しおさい」を発行<br>【課題】<br>・特別対策室廃止に伴う事業の見直し                                                                                                 | 29,120    |       |      |     |       | 29,120    | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 2,912   | 商業観光課   |       |
| 90<br>◎                      | S   | 中小企業融資補給事業         | 融資を利用した中小企業者へ保証料及び利子を補給<br>・中小企業融資保証料の負担<br>・中小企業融資利子補給の実施                                                                           | 市     | H23～    | 着手済        | 【現状】<br>・市融資制度利用事業所へ1.5%の利子補給を実施<br>・保証料を全額負担<br>【課題】<br>・融資制度利用の周知                                                                                          | 731,708   |       |      |     | 1,224 | 730,484   | 78,823  | 54,440  | 54,043  | 51,002  | 88,400  | 81,000  | 81,000  | 81,000  | 81,000  | 81,000  | 81,000  | 商業観光課   |       |
| ◎                            | S   | 中小企業被災資産修繕補助事業【再掲】 | 中小企業の現有店舗・工場などの修繕に対する補助<br>・対象事業者：被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など<br>・対象経費：災害復旧に伴う修繕に要する経費<br>・補助率：1/2以内の額                                  | 市     | H23～H25 | 実施済        | 【現状】<br>・補助金交付済事業所：39事業所（平成27年9月末現在）<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                        |           |       |      |     |       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 商業観光課   |       |
| 追<br>10<br>◎                 | S   | 中小企業被災資産復旧補助事業【再掲】 | 中小企業の滅失した店舗・工場などの復旧に対する補助<br>・対象事業者：被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など<br>・対象経費：被災資産・設備などの復旧に要する経費<br>・補助率：1/2以内の額                             | 市     | H24～    | 着手済        | 【現状】<br>・平成24年度から平成26年度までに、限度額の見直しによる追加申請も含め、88事業所111件が補助決定<br>平成27年度第1回受付（4～5月：申請件数5件）（平成27年9月末現在）<br>【課題】<br>・財源の確保                                        |           |       |      |     |       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 商業観光課   |       |
| 91<br>◎                      | S   | 被災工場再建支援事業         | 被災した企業の工場などの再建に対する補助<br>・被災前常用雇用者30人以上の企業<br>・補助率：1/10<br>・上限5,000万円（100人以上は1億円）                                                     | 市     | H23～H24 | 整理・統合等     | 【現状】<br>・申請なし<br>【課題】<br>・各種補助事業に該当しない事業者への支援                                                                                                                |           |       |      |     |       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 商業観光課   |       |

| 事業<br>区分                           | 事業名 | 事業概要                    | 事業主体                                                                                                                  | 事業期間 | 進捗状況    | 復興<br>交付金 | 現状と課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全体計画    |       |       |     |     |        | 事業費(千円) |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 担当課   |           |       |       |
|------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----|-----|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|                                    |     |                         |                                                                                                                       |      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費(千円) | 財源内訳  |       |     |     |        | 23年度    | 24年度  | 25年度   | 26年度   | 27年度   | 28年度  | 29年度  | 30年度  | 31年度  | 32年度  |       |           |       |       |
|                                    |     |                         |                                                                                                                       |      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 国庫支出金 | 県支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源   |         |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |           |       |       |
| 92<br>○                            | S   | 物産販路拡大事業                | 物産展への出品、インターネットによる周知<br>・各種物産展などへ出展参加<br>・インターネットによる販路拡大への支援<br>・食品見本市開催<br>・物産パンフレットの印刷<br>・アンテナショップ設置の調査研究          | 市    | H23～    | 着手済       | 【現状】<br>・各地での各種物産展の開催や出店を展開<br>・震災後、東京、名古屋、大阪をはじめ、全国各地での被災地支援イベントへ参加<br>【課題】<br>・被災地支援などでの交流を機に販路開拓につなげる必要がある                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,654  |       | 1,189 |     |     |        | 23,465  | 1,467 | 2,387  | 2,473  | 3,158  | 3,119 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410     | 商業観光課 |       |
| 93<br>◎                            | S   | 東日本大震災中小企業復旧資金利子補給事業    | 岩手県中小企業災害復旧資金を借り受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付<br>・貸付利率<br>3年以内：年1.7%以内（固定）<br>3年～10年以内：年1.9%以内（固定）                   | 市    | H23～H34 | 着手済       | 【現状】<br>・利子補給承認額：69,743千円<br>・申請件数：98件<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69,743  |       |       |     |     | 69,743 |         | 1,522 | 13,110 | 11,952 | 10,032 | 8,540 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 3,500 | 1,587 | 商業観光課     |       |       |
| 施策イ 地場産業の連携・高度化や新たな分野での起業などを支援します。 |     |                         |                                                                                                                       |      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       |     |     |        |         |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |           |       |       |
| 94<br>△                            | S   | いわてものづくり産業人材育成事業        | 県内陸地域と沿岸・県北地域のものづくりネットワーク間の連携強化と産業集積を支える高度な産業人材の育成を支援<br>・工業高校における技能士数：2,700人                                         | 県    | H23～    | 着手済       | 【現状】<br>・県内5つのものづくりネットワークが、各地域の工業高校の技能検定講習などをサポートしている<br>【課題】<br>・実施状況についての情報共有                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       |     |     |        |         |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       | 港湾経済課     |       |       |
| 施策ウ 北里大学など関係機関との産学官連携の取り組みを推進します。  |     |                         |                                                                                                                       |      |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       |     |     |        |         |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |           |       |       |
| ◎                                  | S   | 北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業【再掲】 | 北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスの早期再開に向けた取り組みを関係機関とともに積極的に展開                                                                        | 市    | H23～    | 着手済       | 【現状】<br>・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立（キャンパスの利活用について、大学、市などで検討中）<br>・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターを開設<br>・三陸臨海教育センターでの学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター活動支援補助金交付要綱」を策定→平成26年8月及び平成27年8月に海洋生命科学部が海洋実習を実施<br>・三陸臨海教育センターの施設整備を支援するため、平成27年4月「大船渡市北里大学海洋研究拠点施設整備費補助金交付要綱」を策定→平成27年4月から三陸臨海教育センターの施設整備を実施し、7月に完了<br>【課題】<br>・三陸キャンパスの活用促進<br>・上記以外の支援内容 |         |       |       |     |     |        |         |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       | 北里大学再開推進室 |       |       |
| 95<br>○                            | S   | 産学官連携交流促進支援事業           | 北里大学海洋生命科学部及び岩手大学と産学官連携に関する協議の場を設けるとともに、市内事業所などの復旧状況を見据えながら共同研究事業を支援<br>〔共同研究補助〕<br>・大学と市内事業所<br>・補助率：2/3<br>・上限120万円 | 市    | H23～    | 着手済       | 【現状】<br>・共同研究事業について、補助金交付済<br>・平成24年度実績：2件<br>・平成25年度実績：1件<br>・平成26年度から共同研究先に岩手大学を追加<br>・平成26年度実績：3件<br>・平成27年度から北里大学全学部を共同研究先とした<br>・平成27年度補助交付決定：3件<br>【課題】<br>・北里大学・岩手大学と市内企業による共同研究事業の実施形態・内容について検討する必要がある                                                                                                                                                                          | 28,800  |       |       |     |     |        | 28,800  |       |        | 2,400  | 1,200  | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600     | 3,600 | 港湾経済課 |
| ◎                                  | S   | 北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業【再掲】 | 北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス内施設（体育館、グラウンドなど）や設備（海水ポンプ、水槽施設など）の利用を積極的に促進                                                         | 市    | H23～    | 着手済       | 【現状】<br>・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している<br>【課題】<br>・特になし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |     |     |        |         |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       | 北里大学再開推進室 |       |       |
| 96<br>△                            | S   | 三陸町養殖海域の水質調査事業          | 北里大学海洋生命科学部の協力を得ながら、三陸町内の養殖海域において水質調査を実施                                                                              | 市    | H23～H32 | 着手済       | 【現状】<br>・平成23・24・25・26年度事業終了<br>・平成27年度事業実施中<br>【課題】<br>・北里大学海洋生命科学部との連携・協力体制の確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,597   |       |       |     |     |        | 9,597   | 903   | 945    | 945    | 972    | 972   | 972   | 972   | 972   | 972   | 972   | 972       | 水産課   |       |