

「大船渡市国土強靱化地域計画」策定スケジュール

時期	市民意見等の反映	市議会	検討会議等（庁外）	庁内検討	事務局
4 ～ 6月				推進会議①	<ul style="list-style-type: none"> 方針検討等 庁内調整 策定支援業務公募型プロポーザル
7 ～ 9月		月例会議等 (事前の情報提供)	検討会議①	推進会議② (専門部会) ※複数回開催又はヒアリング実施	<ul style="list-style-type: none"> 目標の設定 リスクシナリオ（最悪の事態）・施策分野の設定 脆弱性の分析・評価 課題の検討
10 ～ 12月	関係団体等からの意見聴取 パブリックコメント	市議会全員協議会	検討会議②	推進会議③	<ul style="list-style-type: none"> リスクへの対応方策の検討 対応方策についての重点化等
1 ～ 3月		<div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> ※現時点におけるスケジュールであり、新型コロナウイルス感染症の流行状況等により変更が生ずる場合があります。 </div>			計画策定