

## 【大船渡市】 ネットワーク整備計画

### 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月～12月実施）においては、「学校規模ごとの帯域の目安」に達する学校は全小中学校15校中3校の20%である。

また、同調査でネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることがあると回答した学校が全小中学校15校中8校の53%である。

### 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

今後、デジタル教材の活用や文部科学省C B Tシステム(M E X C B T)による全国学力・学習状況調査の実施等により、教育現場において大容量の通信が見込まれる。

このことを踏まえ、本市ではネットワークの状況の課題を本格的に調査するため、令和6年12月にネットワークアセスメントに着手した。

#### (1) 課題特定のスケジュール

当該アセスメントにより、令和7年3月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

#### (2) 改善スケジュール

当該アセスメントの結果を踏まえ、令和7年度には必要に応じて回線契約の見直しや機器の更改等を行うことにより全ての学校で必要なネットワークの速度が確保されることを目指しつつ、その他に改善策が必要となる場合においては地域の通信基盤状況を踏まえた対応の検討を進めることで令和8年10月までに達成を目指す。