
[１]　　事業の進捗状況

[２]　　事業費の内訳（※現時点で把握可能な概算事業費によるものです）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

市民生活の復興 135,123 49,845 21,906 7,955 46,717 8,700 19,109 20,426 39,112 32,512 20,594 1,583 502 491 423 371

産業・経済の復興 142,541 51,161 66,442 3,032 11,929 9,977 9,790 19,025 69,123 20,744 21,164 639 667 465 463 461

都市基盤の復興 133,971 28,384 54,258 4,438 34,318 12,573 3,919 10,382 23,285 41,103 38,268 8,405 6,442 1,289 580 298

防災まちづくり 10,605 2,452 1 107 6,294 1,751 131 2,152 2,765 4,930 363 71 47 47 47 52

422,240 131,842 142,607 15,532 99,258 33,001 32,949 51,985 134,285 99,289 80,389 10,698 7,658 2,292 1,513 1,182

(51.9%) (45.1%) (3.0%)

355,913 159,423 50,685 15,756 94,177 35,872 35,814 77,496 100,268 61,252 56,006 11,054 6,192 3,237 2,417 2,177

(60.0%) (36.1%) (3.9%)

★事業費による進捗状況→(平成23年度事業費＋平成24年度事業費)：84,934百万円/総事業費：422,240百万円＝20.1％

■主な事業

・防災行政無線整備事業           １０億円
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進捗状況 事業数

検討中 26

着手済 175

実施済 49

29年度

整理・統合等 13
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復興計画の柱
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事業費

財源内訳（百万円）

23年度 24年度 31年度 32年度30年度

復興計画の期間別事業費（全事業費に占める割合）

25年度 26年度 27年度 28年度

・災害廃棄物処理事業　　        ４７２億円 ・漁港関係施設等復旧事業（漁港施設）６９８億円 ・港湾施設復旧事業　　　     ３３５億円 ・再生可能エネルギー導入促進事業 ６０億円

・防災集団移転促進事業　        ２５２億円 ・水産物等残渣処理事業              １２１億円 ・湾口防波堤復旧事業　　     ２００億円 ・消防救急無線施設・設備整備事業 １４億円

128,312 14,023

（H25.3.31現在）

合　計

・災害公営住宅整備事業　　　    １８２億円 ・共同利用漁船等復旧支援対策事業　　１２０億円 ・津波復興拠点整備事業　     ２００億円

①　市民生活の復興 ②　産業・経済の復興 ③　都市基盤の復興 ④　防災まちづくり

復興計画の期間別事業費（全事業費に占める割合） 213,578

219,219 190,376 12,645
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