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移転

戸数

大船渡町 大船渡北 52 ● ● ○ ○ ○ ○ ● 第4回(Ｈ24年10月)申請

平 102 ● ● ○ ○ ● ● ● ● 第4回申請

末崎町 2 峰岸 21 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請 内田地区含む

3 神坂 10 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

4 細浦 18 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請 内田地区含む

5 小細浦 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 第1回（H24年3月）配分通知

6 小河原 44 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 第3回（H24年8月）配分通知

7 梅神 16 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

8 門之浜 13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 第1回配分通知

9 泊里 22 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

赤崎町 10 佐野 6 ● ● ● ● ○ ● ● ● 第4回申請

11 中赤崎 145 ● ● ● ○ ○ ● ● ● 第4回申請

12 永浜 40 ● ● ● ○ ○ ● ● ● 第4回申請

13 清水 7 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

14 蛸ノ浦 22 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

三陸町綾里 15 田浜 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 第1回配分通知

16 港・岩崎 27 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 第3回配分通知

三陸町越喜来 17 甫嶺 7 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

18 泊 13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● 第2回（H24年5月）配分通知

19 浦浜南 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 第3回配分通知

20 浦浜仲・西 12 ● ● ● ● ● ● ● ● 第4回申請

21 浦浜東 15 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 第3回配分通知

22 崎浜 32 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ 第1回配分通知
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凡例

項　　　目

地　区　名

引渡し

移転先用地

地権者意向

確認

地元合意

移転計画図

作成

事業費算出

復興交付金

事業計画作成

移転同意書

取得

移転促進区域

の設定

備　　考

復興交付金事業計画

申請・配分状況

「大船渡地区」として

まとめて申請

事業計画書

作成

大臣同意

(事業化)

法規制等手続

開発行為許可・

埋蔵文化財許可

等

調査・設計

災害危険区域

の設定

復興交付金配分可能額通知済地区●＝実施済、○＝実施中

工事発注

準備

工事・

施工管理

1

用地交渉

売買契約

合　　　計

地元意向確認

移転候補地

選定

地元説明会・

意見交換会等

の開催

住居意向調査

の実施
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