
3月30日

4月4日

4月8日 　　　　　　　（実質前倒し開催済）

4月11日 瓦礫撤去開始等 国：復興構想会議設置

県：復興委員会開催

4月13日

4月15日

4月20日

4月23日

仮設住宅入居開始 県：震災復興に向けた基本方針決定

４月末

5月12日

５月末 県：復興ビジョン（素案）取りまとめ

県：復興ビジョン（素案）パブリックコメント

６月以降

国：復興構想会議第1次提言

県：復興ビジョン（案）取りまとめ

　　議会説明

県：復興ビジョン策定・公表

県：復興計画案作成開始

復　　興　　計　　画　　策　　定　　手　　順

月　日 市の復旧等に関する動き 国・県の動き市 の 復 興 に 関 す る 動 き

災害復興推進本部を設置（告示）
（災害復興推進本部専門部会設置）

「復旧・復興に係る事業調査」→復興計画登載事業予備調査
・課題、事業名、内容、期間、実施主体、事業費（財源内訳）等
　（国・県事業も含め、自助、共助、公助の観点で各種事業を網羅）

第2回災害復興推進本部会議
復興基本方針決定⇒公表

第3回災害復興推進本部会議
復興計画骨子案協議

県（副局長）への説明・情報収集

奥尻町現地調査

小千谷市現地調査

復興基本方針作成

第1回復興計画策定委員会
復興基本方針説明、委員長・副委員長選出等

復興計画骨子案作成

災害復興推進本部専門部会
復興課題、目標、方針・施策

第2回復興計画策定委員会
復興計画骨子決定⇒公表

　パブリックコメント
復興計画骨子

災害復興推進本部専門部会
復興計画登載事業

復興計画策定委員会専門部会
復興計画登載事業(復興後の市の姿)
（ワークショップ）

復興計画案作成

復興計画策定
　　　　⇒公表

議会説明

第4回災害復興推進本部会議
復興計画案協議

復興計画策定委員会専門部会
復興計画案協議

第3回復興計画策定委員会
復興計画案決定

災害復興に係る部長等会議
復興計画策定に係る基本的事項
について庁内コンセンサスを形成

第1回災害復興推進本部会議
災害復興推進本部の設置について

第1回復興に向けた市民意向調査
　　　→アンケート形式

議会説明

復興計画策定委員会専門部会
復興課題、目標、方針・施策
（ワークショップ）

県（本庁）への説明・情報収集

第2回復興に向けた市民意向調査
　　　→アンケート形式

第1回市民ワークショップ
復興後の市の姿

第2回市民ワークショップ
復興後の市の姿

資 料 ６


