

## 中学校統合後の遠距離通学支援について

### 1 現在までの経過

- ①30年11月 保護者説明会の開催（越喜来・日頃市・吉浜中学校区）
  - ・運行ルート及び時刻表の素案の提示
- ②30年12月 各中学校区PTAから教育委員会へ要望書の提出
- ③31年1月 要望書の検討
  - ・運行ルート、時刻表の検討と修正
  - ・マイクロバスによる試走の実施
  - ・第一中学校敷地内へのバスの乗り入れ及び乗降場所の確認の実施
- ④31年2月 保護者説明会の開催
  - ・要望書への回答と運行ルート及び時刻表の修正案の提示
- ⑤31年3月 各中学校区PTAからの教育委員会への要望書の提出
- ⑥31年4月 要望書の検討
  - ・時刻表の修正
- ⑦31年4月 保護者への説明
  - ・要望書への回答と今後のスケジュールの説明
  - ⇒ 保護者との調整の終了

### 2 今後のスケジュール

- ①平日運行及び週休日・長期休業中の運行に係る学校との調整
- ②その他調整など

統合に係るスクールバス関係スケジュール(第一中学校区)

区 分	11月	12月	1月	2月	3月	4月	～	9月
運行ルートの作成 (教育委員会)	●保護者説明会の開催(ルート案の提示)		➔	●保護者説明会の開催(修正案の提示)		➔	●保護者への説明(修正案の提示)	
(各中学校区PTA)	➔	●ルート案検討、 ●要望の作成		➔	●修正案検討、 ●要望の作成、提出			
第一中学校との調整 教育委員会 第一中学校			●学校敷地内の乗降場所の確認				●平日運行に係る調整 ●週休日及び長期休業中に係る調整 ●その他調整	➔