

大船渡市スポーツ施設整備基本計画策定に係る 経過及び今後のスケジュール

年	月	内 容
令和 2	3	・ 大船渡市スポーツ施設整備検討委員会からの報告書提出(3月 27 日)
	5	・ 令和2年度第1回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会(5月 14 日) ・ 第1回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会(5月 29 日) 策定趣旨等説明、市内スポーツ施設視察
	7	・ 令和2年度第2回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会(7月3日) ・ 第2回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会(7月8日) 市内スポーツ施設視察 ・ 令和2年度第3回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会(7月 30 日)
	8	・ 第3回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会(8月6日) 大船渡市スポーツ施設整備基本計画計画(素案)について協議 ・ 令和2年度第4回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会(8月 21 日) ・ 第4回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会(8月 26 日) 大船渡市スポーツ施設整備基本計画(素案)について協議
	9	・ 市議会全員協議会(9月 30 日) 大船渡市スポーツ施設整備基本計画(案)の中間報告について協議
	10	・ 令和2年度第5回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会(10 月 16 日) ・ 第5回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会(10 月 28 日)
	11	・ 令和2年度第1回大船渡市スポーツ推進審議会(11 月 10 日) 大船渡市スポーツ施設整備基本計画(案)について協議 ・ 市議会全員協議会(11 月 19 日) 大船渡市スポーツ施設整備基本計画(案)について協議
	12	・ パブリックコメント
令和 3	1	・ 大船渡市スポーツ施設整備基本計画策定