
大船渡市スポーツ施設整備基本計画策定に係る 

経過及び今後のスケジュール 
 
 

年 月 内 容 

令和２ ３ ・ 大船渡市スポーツ施設整備検討委員会からの報告書提出（３月 27 日） 

５ ・ 令和２年度第１回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会（５月 14 日） 

・ 第１回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会（５月 29 日） 

  策定趣旨等説明、市内スポーツ施設視察 

７ ・ 令和２年度第２回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会（７月３日） 

・ 第２回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会（７月８日） 

  市内スポーツ施設視察 

・ 令和２年度第３回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会（７月 30 日） 

８ ・ 第３回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会（８月６日） 

  大船渡市スポーツ施設整備基本計画計画（素案）について協議 

・ 令和２年度第４回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会（８月 21 日） 

・ 第４回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会（８月 26 日） 

  大船渡市スポーツ施設整備基本計画（素案）について協議 

９ ・ 市議会全員協議会（９月 30 日） 

  大船渡市スポーツ施設整備基本計画（案）の中間報告について協議 

10 ・ 令和２年度第５回大船渡市スポーツ推進計画等庁内検討委員会（10 月 16 日） 

・ 第５回大船渡市スポーツ施設整備基本計画検討委員会（10 月 28 日） 

11 ・ 令和２年度第１回大船渡市スポーツ推進審議会（11 月 10 日） 

  大船渡市スポーツ施設整備基本計画（案）について協議 

・ 市議会全員協議会（11 月 19 日） 

大船渡市スポーツ施設整備基本計画（案）について協議 

12 ・ パブリックコメント 

令和３ １ ・ 大船渡市スポーツ施設整備基本計画策定 

 

資料４ 


