
（様式１）
大船渡市 　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表

令和5年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 68,487,790 0 64,631,567 3,856,223

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和４年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和４年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 64,631,567 68,487,790 0 0 3,856,223

都道県交付分 30,047,163 30,455,626 705,718 0 1,114,181

合計 94,678,730 98,943,416 705,718 0 4,970,404

※　令和４年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

2,624,472

9,956,218

3,061,960
3,246,470
3,117,112
2,270,373
5,025,985

3,968,205

0

720,014
3,282

7,042,922

190,749

0

契約済額
（国費相当額）

1,590,840

11,248,734

6,216,306

64,631,567

1,146,508
1,594,927

12,314,459
8,877,859

0 0

3,667,558

0 ▲ 95,412

0
0

＜参考＞

40,67743,050

14,338,407
7,053,798

0
0

12,642,969
18,190,534

68,487,790

6,299,393
7,401,135

3,703,333 3,501,206

9,940,979

30,047,163

8,660,495

大船渡市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

30,455,626

0

交付額
(国費)

2,518,482

2,311,738
1,886,867
3,159,451

4,140,091



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0
H24 11,040 11,034 6

H25 25,500 10,342 15,158
平成25年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘2件、試掘
11件完了。

H26 46,895 47,742 ▲ 847
平成26年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘4件、試掘
17件完了。

H27 61,151 54,383 6,768
平成27年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘3件、試掘4
件完了。

H28 52,681 26,367 26,314
平成28年4月から発掘調査、試掘調査に着手。発掘1件、試掘4
件完了。報告書刊行に向けた整理作業を継続。

H29 23,122 27,189 ▲ 4,067 平成29年4月から発掘調査（整理作業）、試掘調査に着手。試
H30 0 18,543 11,422 7,121 平成30年4月から整理作業に着手、試掘調査に着手。試掘1件
R1 0 6,880 ▲ 6,880 平成31年4月から整理作業に着手、報告書１件刊行
R2 6,065 ▲ 6,065 令和2年4月から整理作業に着手、報告書2冊刊行。
R3 0
R4 0

累計 220,389 18,543 201,424 37,508
H23 0 0
H24 6,389 3,569 2,820
H25 16,427 1,221 15,206 平成26年1月　試掘等調査。
H26 0 5,301 ▲ 5,301 平成26年6月、27年1月　分布等調査
H27 0 5,732 ▲ 5,732 平成27年6～8月、10月、12月　現地協議等
H28 5,699 ▲ 5,699 平成28年６月、平成29年１月　試掘調査等
H29 736 ▲ 736 平成29年4月～平成30年3月　報告書作成
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 22,816 0 22,258 558
H23 0 0
H24 322 273 49
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 3,767 9,419 ▲ 5,652 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 5,651 850 510 5,991 平成29年3月完成
H29 388 ▲ 388
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 9,740 850 10,590 0

平成24年5月から平成24年12月　試掘等調査。

平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。

完了

A － 4 市 市 完了直接

平成24年4月から発掘調査事業に着手。

1
埋蔵文化財調
査事業

市内全域 R2

完了 H24

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

A － 1 － 1

（様式２A）

1 －

大船渡市

直接

直接

赤崎地区
赤崎小学
校

市 市

大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 225 A

被災学校移転
改築事業（赤
崎小学校屋内
運動場）

52

全体
事業
期間

318,580 H24 ～

30,423 H24 ～ H29

14,123 ～ H28

県 県



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 13,803 11,961 1,842
H25 45,381 31,970 13,411 平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
H26 49,315 0 49,315
H27 139,587 342,721 ▲ 203,134 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 138,566 3,927 ▲ 1,532 144,025 平成28年10月完成
H29 5,459 ▲ 5,459
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 386,652 3,927 390,579 0
H23 0 0
H24 1,224 1,058 166
H25 4,021 2,266 1,755 平成25年7月、発掘調査発注。12月、野外調査完了。
H26 2,054 0 2,054
H27 8,823 22,601 ▲ 13,778 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 9,803 259 ▲ 109 10,171 平成28年10月完成
H29 368 ▲ 368
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 25,925 259 26,184 0
H23 0 0
H24 8,456 0 8,456
H25 0 7,612 ▲ 7,612 平成25年5月、実施設計発注。平成26年3月、実施設計完了。
H26 0 0 0
H27 110,611 276,528 ▲ 165,917 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 165,916 ▲ 3,039 ▲ 5,753 168,630 平成29年3月完成
H29 3,557 ▲ 3,557
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 284,983 ▲ 3,039 281,944 0

平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。

A 完了 H24 ～

1

2

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校本校
舎）

55 －

53 － 1 －

A － 4

直接

越喜来地
区
越喜来小
学校

市

被災学校移転
改築事業（越
喜来小学校本
校舎）

市 直接 完了3

被災学校移転
改築事業（越
喜来小学校屋
内運動場）

54

H28

H28

H28

平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。

市

直接

－A 1

H24 ～完了

520,777

34,915 H24 ～

375,926

越喜来地
区
越喜来小
学校

市－

赤崎地区
赤崎中学
校

市 市



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 4,904 2,625 2,279
H25 58,538 58,836 ▲ 298 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 1,980 ▲ 1,980
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 63,442 ▲ 1,980 61,462 0
H23 0 0
H24 3,049 1,632 1,417
H25 36,400 36,584 ▲ 184 平成25年7月、本体工事発注。26年3月、完成。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 1,232 ▲ 1,232
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 39,449 ▲ 1,232 38,217 0
H23 0 0
H24 17,728 7,706 10,022
H25 157,057 31,192 125,865 平成25年6月以降、順次買収契約。
H26 190,966 190,966 0 平成26年12月本体着工
H27 4,008 149,890 ▲ 145,882
H28 44,573 34,577 9,996 平成29年3月完成
H29 0 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 414,332 0 414,332 0

赤崎小学校移
転改築事業
（学校用地取
得等事業）

赤崎地区
赤崎小学
校

直接 H28A －◆

2 － 2

－ － 1

A －

56

学校施設環境
改善事業（学
校給食施設の
改築）（自校
分）

立根地区
北部給食
センター

市 市

学校施設環境
改善事業（学
校給食施設の
改築）（共同
分）

立根地区
北部給食
センター

市A 2

58 1

57

～

市

市 517,919

92,193

50,957

市

平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。

H25

平成24年11月、測量・造成設計発注。

～

H25

平成24年9月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。

～

完了 H24

H24

H24

直接 完了

直接 完了

1－ 1 －



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 27,173 23,642 3,531
H25 151,467 134,702 16,765 平成26年2月、造成工事発注。
H26 273,588 249,160 24,428
H27 35,789 64,395 ▲ 28,606
H28 10,932 ▲ 3,356 23,693 ▲ 16,117 平成28年10月完成
H29 ▲ 12,023 12,023
H30 ▲ 12,024 ▲ 12,024
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 498,949 ▲ 15,380 483,569 0
H23 0 0
H24 21,383 11,701 9,682
H25 153,443 26,832 126,611 平成26年1月以降、順次買収契約。
H26 263,520 263,520 0 平成26年12月本体着工
H27 3,875 146,028 ▲ 142,153
H28 19,228 11,558 7,670 平成29年3月完成
H29 ▲ 7,440 7,440
H30 ▲ 6,519 ▲ 6,519
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 461,449 ▲ 6,519 452,199 2,731
H23 0 0
H24 11,010 8,408 2,602
H25 63,292 43,634 19,658 平成26年2月、造成工事発注。
H26 81,114 73,016 8,098
H27 21,777 42,750 ▲ 20,973
H28 7,652 ▲ 830 16,206 ▲ 9,384 平成28年10月完成
H29 ▲ 3,545 3,545
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 184,845 ▲ 830 180,469 3,546

1 直接

平成25年2月、測量・造成設計発注。

平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収
開始。

市 市 直接

越喜来小学校
移転改築事業
（学校用地取
得等事業）

H24 ～直接 完了 H28

568,664 H24

604,465

平成24年10月、測量・造成設計発注。平成25年1月、用地買収
開始。

越喜来地
区
越喜来こ
ども園

2 －

1A － 1 －

59 ◆

3 － 1

赤崎中学校移
転改築事業
（学校用地取
得等事業）

赤崎地区
赤崎中学
校

61 ◆ A － －

◆60

A

4 －

－ 1 －

完了 ～ H28230,023市 H24

市

H28～

市

市

完了

越喜来地区認
定こども園整
備事業（用地
取得等事業）
（幼稚園分）

越喜来地
区
越喜来小
学校

1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 9,348 3,120 6,228
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 22,495 34,222 ▲ 11,727 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 5,499 702 131 6,070 平成28年10月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 37,342 702 37,473 571
H23 0 0
H24 124 8 116
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 124 0 8 116
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0 0
H27 5,965 9,637 ▲ 3,672 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 3,676 456 460 3,672 平成28年10月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 9,641 456 10,097 0

市

被災学校移転
改築事業（越
喜来小学校防
災備蓄倉庫）

越喜来地
区
越喜来小
学校

市140 A - 2 - 3

79 ◆ A － 4 － 2 － 1

A － 3 － 1

越喜来地区認
定こども園整
備事業（幼稚
園分）

越喜来地
区
越喜来こ
ども園

県 市 間接 完了

H24

平成24年11月　測量機器操作説明会実施。

H27

156

完了

78 50,727 H24

～

～ H28

平成24年9月、実施設計発注。平成25年10月、実施設計完了。
平成27年6月着工

～ H28

H24

15,148

大船渡市 県 県 直接

直接

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

完了



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 16,345 0 16,345
H27 23,736 65,851 ▲ 42,115 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 26,291 696 1,211 25,776 平成28年10月完成
H29 ▲ 521 521
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 66,372 696 66,541 527
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0 0
H27 4,358 10,896 ▲ 6,538 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 6,538 723 472 6,789 平成29年3月完成
H29 4 ▲ 4
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 10,896 723 11,372 247
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0 0
H27 3,724 9,310 ▲ 5,586 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 5,586 ▲ 66 ▲ 284 5,804 平成29年3月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 9,310 ▲ 66 9,026 218

赤崎地区
赤崎中学
校

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校防災
備蓄倉庫）

被災学校移転
改築事業（越
喜来小学校学
校ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ）

越喜来地
区
越喜来小
学校

市

A - 2 - 5

被災学校移転
改築事業（赤
崎小学校防災
備蓄倉庫）

赤崎地区
赤崎小学
校

141 A - 2 - 4

145

市

A - 2 - 6146

市 市 直接

市 市 直接 完了

直接 ～ H28

13,865 H27

17,430

完了 100,604 H26

完了

～

H27 ～ H28

H28



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0 0
H27 27,027 27,027 0 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 ▲ 1 1 平成29年3月完成
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 27,027 0 27,027 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0 0
H27 18,245 45,612 ▲ 27,367 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 27,367 ▲ 466 ▲ 1,394 28,295 平成29年3月完成
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 45,612 ▲ 466 44,219 927
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0 0
H27 20,648 26,955 ▲ 6,307 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 6,307 ▲ 1,152 ▲ 1,153 6,308 平成28年10月完成
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 26,955 ▲ 1,152 25,803 0

A

赤崎地区
赤崎中学
校

- 2147

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校学校
ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ）

市 市- 7

市 市

市 市

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校武道
場）

149 A - 2 - 9

148 A - 2 - 8

赤崎地区
赤崎中学
校

被災学校移転
改築事業（越
喜来小学校屋
外運動場整
備）

越喜来地
区
越喜来小
学校

直接 完了

完了

直接 完了

36,037 H27

～H27

直接 ～

67,719

38,704 ～ H28

H28

H28

H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 2,969 24,618 ▲ 21,649 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 21,649 ▲ 1 21,650 平成29年3月完成
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 24,618 0 24,618 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 6,194 36,927 ▲ 30,733
H28 30,733 ▲ 2,893 33,626 平成29年3月完成
H29 ▲ 1,659 1,659
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 36,927 0 32,375 4,552
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 26,960 ▲ 26,960 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 26,960 4,136 4,136 26,960 平成29年3月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 26,960 4,136 31,096 0

市 完了 36,928151 A － 2 － 10

被災学校移転
改築事業（赤
崎小学校屋外
運動場整備）

赤崎地区
赤崎小学
校

市 直接

155 A － 2 － 12

被災学校移転
改築事業（赤
崎小学校太陽
光発電設備整
備）

11

赤崎地区
赤崎小学
校

市 市

市 市 直接 完了

直接 完了

H2855,391 H27 ～152 A － 2 －

～ H28

H28～H27

H2841,462

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校屋外
運動場整備）

赤崎地区
赤崎中学
校



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 26,960 ▲ 26,960 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 26,960 ▲ 971 27,931 平成28年10月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 26,960 0 25,989 971
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 26,960 ▲ 26,960 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 26,960 3,039 2,169 27,830 平成29年3月完成
H29 2 ▲ 2
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 26,960 3,039 29,131 868
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 10,147 9,766 381 平成29年3月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 10,147 0 9,766 381

直接 完了 H28市 市 12,684－ 2158 ◆ A － 1 － 1

赤崎小学校移
転改築事業
（教具等整備
事業）

直接 完了

156

157 A － 2 － 14

A － 2

赤崎地区
赤崎小学
校

市 市

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校太陽
光発電設備整
備）

赤崎地区
赤崎中学
校

市 市

－ 13

被災学校移転
改築事業（越
喜来小学校太
陽光発電設備
整備）

越喜来地
区
越喜来小
学校

直接 完了

～

H28～

～

H28

H28

40,000 H28

H2835,947



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 7,806 ▲ 1,059 6,730 17 平成28年10月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 7,806 ▲ 1,059 6,730 17
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 10,119 10,067 52 平成29年3月完成
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 10,119 0 10,067 52
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 8,242 48,925 ▲ 40,683 平成27年9月、建物本体工事着工
H28 48,400 ▲ 906 5,225 42,269 平成29年3月完成
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 56,642 ▲ 906 54,151 1,585

－ 2

被災学校移転
改築事業（赤
崎中学校武道
場）

160 ◆ A － 1 － 4

A － 2 －

赤崎地区
赤崎中学
校

市 市 直接 完了

越喜来地
区
越喜来小
学校

市 市 直接 完了

H28

H28

12,649

市 直接 完了

8,434

H28市 83,603 ～ H28
赤崎地区
赤崎中学
校

15

越喜来小学校
移転改築事業
（教具等整備
事業）

159 ◆ A － 1 － 2 － 2

163

赤崎中学校移
転改築事業
（教具等整備
事業）

H28

～ H28

～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
大船渡市

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 11,332 8,616 2,716 平成30年3月完成
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 11,332 0 8,616 2,716
H23 0 0 0 0
H24 120,092 0 80,040 40,052
H25 695,099 0 383,970 311,129
H26 923,797 0 824,404 99,393
H27 510,496 0 1,495,353 ▲ 984,857
H28 740,501 0 139,056 601,445
H29 34,454 0 20,403 14,051
H30 0 0 11,422 ▲ 11,422
R1 0 0 6,880 ▲ 6,880
R2 0 0 6,065 ▲ 6,065
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

3,959,313 3,024,439 0 2,967,593 56,846
H23 0 0 0 0
H24 15,861 0 6,697 9,164
H25 16,427 0 1,221 15,206
H26 0 0 5,301 ▲ 5,301
H27 22,495 0 39,954 ▲ 17,459
H28 5,499 702 5,830 371
H29 0 0 736 ▲ 736
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

81,306 60,282 702 59,739 1,245
H23 0 0 0 0
H24 135,953 0 86,737 49,216
H25 711,526 0 385,191 326,335
H26 923,797 0 829,705 94,092
H27 532,991 0 1,535,307 ▲ 1,002,316
H28 746,000 702 144,886 601,816
H29 34,454 0 21,139 13,315
H30 0 0 11,422 ▲ 11,422
R1 0 0 6,880 ▲ 6,880
R2 0 0 6,065 ▲ 6,065
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

4,040,619 3,084,721 702 3,027,332 58,091

1 － 1

埋蔵文化財収
蔵施設整備事
業

166 ◆ A 直接 完了 H2914,166市 市－ 4 －

合計

市町村交付分　計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

綾里地区 ～ H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 4,018 4,018 0 平成27年6月、建物本体工事着工
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 4,018 0 4,018 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 4,018 0 4,018 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

5,358 都道県交付分　計 4,018 0 4,018 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 4,018 0 4,018 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

5,358 4,018 0 4,018 0

各年度
別合計

全体
事業
期間

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

大船渡市

142 B - 3

市町村交付分　計

合計

県 市 間接 完了 5,358 H27 ～ H28

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

越喜来地区認
定こども園整
備事業〈保育
所分〉

越喜来地
区
越喜来こ
ども園

- 1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0
H24 471,750 446,322 25,428

H25 171,000 137,671 33,329
一時保管冷蔵庫（平成25年9月）、岸壁上屋配管（平成25年9
月）、水産物流通情報高度化基本計画（平成25年5月）・基本設
計（平成25年10月）・プログラム作成（平成26年2月）

H26 0 40,612 ▲ 40,612 H26プログラム作成(平成26年12月）
H27 0 16,174 ▲ 16,174 H27プログラム作成(平成27年12月）
H28 ▲ 1,970 ▲ 1,970
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 642,750 ▲ 1,970 640,779 1
H23 0 0
H24 100,000 91,518 8,482

H25 0 7,956 ▲ 7,956
展示施設施工監理業務委託発注（平成25年6月）、展示施設工
事変更契約（平成26年3月）

H26 0 66 ▲ 66 展示施設工事完了
H27 0 0
H28 ▲ 460 ▲ 460
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 100,000 ▲ 460 99,540 0
H23 0 0
H24 44,250 44,235 15
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 14 ▲ 14
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 44,250 ▲ 14 44,235 1

製氷施設設計変更委託完了精算済。平成25年2月製氷施設工
事発注。

展示施設設計変更業務委託完了精算済。平成25年2月昇降機
工事、3月展示施設工事発注。

平成24年6月、工事発注。平成24年11月工事完了(改修400
ｍ)。

（様式２C)

72 C －

H24

大船渡市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

36 C － 1 － 1

林道改修事業
（林道蛸ノ浦
線）

蛸ノ浦

H27

～市市 直接 完了 58,981 H24

H26

－ 1 市 直接 完了 854,373 H24

新大船渡魚市
場整備事業
(製氷施設整
備等）

大船渡 市 ～

3 ◆ C － 7 － 1 － 1

新大船渡魚市
場整備事業
(展示施設整
備等）

大船渡 市 市 直接 完了 124,425 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
大船渡市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 82,500 74,938 7,562
H25 68,750 68,750 0 平成25年4月18日事業実施主体に交付決定済み。

H26 0 ▲ 105 105

平成26年7月17日事業実施主体が工事契約締結により、変更
交付決定。
平成26年12月18日、菌床椎茸等処理加工・集出荷施設完成
（645.33㎡×1棟）

H27 0 0
H28 ▲ 7,667 ▲ 7,667
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 151,250 ▲ 7,667 143,583 0
H23 0 0
H24 4,035,625 4,030,189 5,436
H25 1,354,375 1,336,130 18,245 事業完了（認定13事業中12事業完了、1事業廃止）
H26 65,039 53,413 11,626 認定3事業中、2事業完了、1事業28年度へ事故繰越
H27 0 ▲ 133,421 133,421
H28 0 20,628 ▲ 20,628
H29 ▲ 33,360 0 ▲ 33,360
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 5,455,039 ▲ 33,360 5,306,939 114,740
H23 0 0
H24 120,000 109,485 10,515
H25 120,000 74,947 45,053 事業完了（認定10事業中8事業完了、２事業廃止）
H26 0 42,032 ▲ 42,032 事業完了（認定13事業全て完了）
H27 0 ▲ 30,414 30,414
H28 ▲ 43,949 ▲ 43,949
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 240,000 ▲ 43,949 196,050 1

～ H27

平成24年9月、実施設計発注。平成24年10月、本体工事発注。
平成25年3月、完成（50坪×6棟）。

事業完了（認定30事業中、27事業完了、3事業廃止）

事業完了（認定17事業中、16事業完了、1事業廃止）

7 － 2 － 1

水産業共同利
用施設復興整
備事業
（設備等支援）

大船渡、
盛、末
崎、赤
崎、綾
里、越喜
来、吉浜

市

～ H26市 市農業協直接 完了

H28～市 間団体 直接 完了 7,967,512 H24

菌床しいたけ
生産施設等整
備事業

日頃市37 C － 2 － 1

38 C － 7 － 2

水産業共同利
用施設復興整
備事業
（水産流通加
工施設整備支
援）

大船渡、
盛、末
崎、赤
崎、綾
里、越喜
来、吉浜

39 ◆ C － H24間団体 直接 完了 545,063

210,242 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
大船渡市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 525,000 49,148 475,852
H25 0 96,503 ▲ 96,503 H25年工事発注は10件。
H26 0 213,046 ▲ 213,046 H26年工事発注は6件。うち4件を繰越。
H27 0 86,292 ▲ 86,292 H27年工事発注は6件。うち2件を事故繰越。
H28 35,799 ▲ 35,799 H28年工事発注は4件。物件移転補償2件。
H29 4,860 ▲ 4,860 H29工事発注は1件。
H30 7,290 ▲ 7,290 H30工事発注は1件
R1 2,898 ▲ 2,898 R1工事発注は1件
R2 20,175 ▲ 20,175 R2工事発注は1件。
R3
R4

累計 525,000 0 516,011 8,989
H23 0 0
H24 232,500 15,500 217,000
H25 589,000 775,000 ▲ 186,000 <吉浜工区>
H26 544,050 410,750 133,300 <吉浜工区>H27.4ほ場整備工事27ha完成
H27 115,475 178,250 ▲ 62,775 <吉浜工区>H28.4ほ場整備工事46ha完成
H28 45,725 64,092 ▲ 18,367 <吉浜工区>確定測量実等の換地業務を実施中。
H29 ▲ 21,157 23,250 ▲ 44,407 H30.3月工事完了
H30 ▲ 32,316 ▲ 32,316
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,526,750 ▲ 53,473 1,466,842 6,435
H23 0 0
H24 22,500 3,150 19,350
H25 0 0 0
H26 0 18,850 ▲ 18,850 H26年7月、土地造成実施設計、補償物件調査委託発注。
H27 0 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 22,500 0 22,000 500

H25年1月中旬工事契約。

平成25年3月、実施計画作成委託業務発注。平成26年7月実施
設計業務発注、No130によりH26年12月工事発注予定。

測量設計委託業務完了精算済。H24工事発注は5件。

県 市1

浦浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

越喜来地
区

62 C － 5 －

大船渡・
釜石地区

～ H29

45 C － 6 － 1
漁港施設機能
強化事業

千歳、扇
洞他14漁
港

県 市 間接 完了 ～ R2

46 1,901,001 H24C － 2

農用地災害復
旧関連区画整
理事業
（復興基盤総
合整備事業）

県 県 直接 完了

間接 H24完了 30,000 H24 ～

700,000 H24

－ 1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
大船渡市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 4,800 0 4,800
H25 1,536 0 1,536
H26 75,200 0 75,200
H27 37,264 0 37,264
H28 32,757 0 32,757
H29 103,666 ▲ 103,666
H30 ▲ 17,191 0 ▲ 17,191
R1 ▲ 10,370 10,370
R2 ▲ 3,747 3,747
R3 0
R4 0

累計 151,557 ▲ 17,191 89,549 44,817
H23 0 0
H24 0 0
H25 75,000 0 75,000 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

H26 0 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

H27 0 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

H28 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

H29 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

H30 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

R1 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業を優先実施中。

R2 0 0 同一事業である間接補助の№45漁港施設機能強化事業にて実施完了。

R3 0
R4 0

累計 75,000 0 0 75,000
H23 0 0
H24 0 0

H25 1,500 0 1,500
他工事(防潮堤)との調整が生じたためH25年度は契約なし。
H26年度内発注を見込む。

H26 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,500 0 0 1,500

市

市

市

2123 C － 6 － 直接
漁港施設機能
強化事業（直
接補助分）

千歳、扇
洞他14漁
港

市

81 ☆ F － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

大船渡市

完了

直接 完了 167,958 H24 ～ R2

～ R2

125 C － 1 － 3
漁港環境整備
事業

綾里 県 県 直接 廃止 2,000 H25 ～ H26

100,000 H25

－ 1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
大船渡市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 75,000 3,743 71,257 H26年2月、設計業務を発注
H26 0 30,615 ▲ 30,615 H26年12月、4漁港ﾄｲﾚの内3漁港分を1件工事で発注。H27年1
H27 0 0
H28 0 25,973 ▲ 25,973 長崎漁港トイレを発注し、Ｈ29へ事故繰越し
H29 0 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 75,000 0 60,332 14,668
H23 0 0
H24 0 0
H25 7,200 0 7,200 他事業（№62浦浜地区漁業集落防災機能強化事業）により、実施計画策定中。

H26 389,325 309,057 80,268 H26.年10月、浦浜地区用地測量発注。H26年12月、浦浜地区嵩上げ工事契約。

H27 72,990 63,423 9,567 嵩上げ工事工期延伸。H29年2月末まで。
H28 90,255 48,480 91,268 47,467  嵩上げ工事Ｈ29年9月まで延伸。崎浜地区造成工事一部完了。崎浜測量設計発注。

H29 76,320 37,500 180,045 ▲ 66,225
浦浜地区嵩上げ・用地造成・１号集落道工事完了。2号集落道
はH30年3月工事契約しH30へ繰越

H30 20,250 79,664 ▲ 59,414 浦浜地区、泊地区の事業完了。崎浜地区集落道(3路線)完了。
R1 ▲ 658 658 崎浜地区事業完了。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 636,090 106,230 722,799 19,521
H23 0 0
H24 0 0
H25 186,000 1,378 184,622 H25年11月、設計業務を発注。H26年9月工事発注予定。
H26 0 179,820 ▲ 179,820 H26年9月工事契約。H26-27債務負担工事。
H27 0 662 ▲ 662
H28 0
H29 ▲ 4,140 ▲ 4,140
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 186,000 ▲ 4,140 181,860 0

鬼沢漁港
外3漁港

市

越喜来地区漁
業集落防災機
能強化事業

越喜来地
区

市

吉浜漁港 市 市

市

水産業共同利
用施設復興整
備事業（漁港
環境整備事
業）

130 C － 5 － 2

131 C － 7 － 4

市

126 C － 7 － 3

H25 ～ H27

直接 完了 100,000 H25

直接 完了 989,760 H25 ～ R1

直接 完了 242,480
水産業共同利
用施設復興整
備事業

～ H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
大船渡市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 21,843 0 21,843 平成27年5月工事発注予定
H27 0 21,843 ▲ 21,843 H27年６月工事契約、10月完了。
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 21,843 0 21,843 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 30,750 0 30,750
H27 34,110 27,608 6,502 平成28年3月一部工事契約。
H28 116,399 5,580 107,676 14,303 Ｈ29年2月造成工事一部契約。Ｈ29年3月集落道工事契約。
H29 43,057 ▲ 43,057 H30年3月用地造成工事完了。H30.1集落道工事完了。
H30 ▲ 3,059 0 ▲ 3,059 関係機関協議
R1 72 ▲ 72 綾里地区事業完了。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 181,259 2,521 178,413 5,367
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 22,343 5,573 16,770
R1 15,723 ▲ 15,723
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 22,343 21,296 1,047

167 ☆ F － 3

136 ◆ C － 7 － 1

143 C － 5 － 3

－ 2 ～ H27

市 直接 完了 245,041 H26 ～

市 直接 完了

R1

27,304

県 直接 完了 27,930 H30 ～ R2

H26

県－ 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

大船渡市

綾里地区漁業
集落防災機能
強化事業

綾里地区 市

大船渡市魚市
場共用施設整
備事業

大船渡 市



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
大船渡市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 4,858,925 0 4,796,687 62,238
H25 2,058,861 0 1,630,575 428,286
H26 582,157 0 655,510 ▲ 73,353
H27 144,364 0 ▲ 34,125 178,489
H28 239,411 0 245,545 ▲ 6,134
H29 76,320 0 326,769 ▲ 250,449
H30 0 0 79,664 ▲ 79,664
R1 0 0 ▲ 10,956 10,956
R2 0 0 ▲ 3,747 3,747
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

11,633,139 7,960,038 0 7,685,922 274,116
H23 0 0 0 0
H24 780,000 0 67,798 712,202
H25 590,500 0 871,503 ▲ 281,003
H26 544,050 0 642,646 ▲ 98,596
H27 115,475 0 264,542 ▲ 149,067
H28 45,725 0 99,891 ▲ 54,166
H29 0 ▲ 21,157 28,110 ▲ 49,267
H30 0 ▲ 9,973 12,863 ▲ 22,836
R1 0 0 18,621 ▲ 18,621
R2 0 0 20,175 ▲ 20,175
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

2,660,931 都道県交付分　計 2,075,750 ▲ 31,130 2,026,149 18,471
H23 0 0 0 0
H24 5,638,925 0 4,864,485 774,440
H25 2,649,361 0 2,502,078 147,283
H26 1,126,207 0 1,298,156 ▲ 171,949
H27 259,839 0 230,417 29,422
H28 285,136 0 345,436 ▲ 60,300
H29 76,320 ▲ 21,157 354,879 ▲ 299,716
H30 0 ▲ 9,973 92,527 ▲ 102,500
R1 0 0 7,665 ▲ 7,665
R2 0 0 16,428 ▲ 16,428
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

14,294,070 10,035,788 ▲ 31,130 9,712,071 292,587

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

市町村交付分　計

合計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0
H24 11,600 6,084 5,516
H25 62,400 284 62,116 25年11月 不動産鑑定評価発注。25年12月 完了。

H26 64,000 45,371 18,629
26年7月　用地買収、移転補償開始。
26年9月　工事開始。

H27 2,795 55,418 ▲ 52,623
27年5月　その１　工事完了
27年8月　工事発注（その2）
28年1月　工事発注（その3）

H28 1,619 ▲ 1,619
28年6月　その2工事完了
28年7月　その3工事完了

H29 3,214 ▲ 3,214 29年6月　函渠設計完了
H30 ▲ 28,805 ▲ 28,805
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 140,795 ▲ 28,805 111,990 0
H23 0 0
H24 5,600 4,532 1,068

H25 65,600 44,071 21,529

25年7月 物件移転補償開始。
25年10月 不動産鑑定評価発注。25年11月完了。
25年11月 用地買収開始。
26年2月 工事発注。

H26 0 ▲ 6,276 16,321 ▲ 22,597
26年4月　その1　工事完了。
26年4月　用地買収、移転補償開始。
26年10月　その2　工事発注。12月　完了。

H27 0 0
H28 0
H29 ▲ 1 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 71,200 ▲ 6,276 64,923 1

～

平成24年6月、測量設計発注。

平成24年6月、測量設計発注。

国土交通省

事業番号

大船渡市

5 D － 1 － 2

（様式２D）

省庁名

－ 1

道路新設・改
良事業（永沢
線）

大船渡 市 市 直接 完了4 D － 1

道路新設・改
良事業（沢田
宮野線）

赤崎 市 市 直接 完了 81,155 H24 H26

全体
事業
期間

139,987 H24 ～ H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 25,600 7,812 17,788

H25 57,120 13,850 43,270
25年8月 工事発注（その１）。26年3月 完成。
25年10月 物件移転補償開始。25年12月 完了。
26年1月 測量設計変更契約。26年1月完了。

H26 68,560 51,151 17,409
26年7月　用地買収開始。
26年9月　用地測量。
26年12月　工事発注(その1)

H27 34,320 36,000 72,986 ▲ 2,666
27年8月　工事発注その2。28年3月　完了。
27年8月用地買収開始
27年10月　その１工事完了。移転補償完了。

H28 56,499 ▲ 56,499
28年4月　物件移転補償開始　28年5月完了
28年8月　用地買収開始。29年3月　完了。
28年9月　工事発注（その3）

H29 4,229 ▲ 4,229 29年7月　その3工事完了
H30 ▲ 15,072 ▲ 15,072
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 185,600 20,928 206,527 1
H23 481 435 46
H24 221,392 146,464 74,928
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 74,974 ▲ 74,974
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 221,873 ▲ 74,974 146,899 0
H23 30,073 28,428 1,645
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 1,644 ▲ 1,644
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 30,073 ▲ 1,644 28,428 1

平成24年7月、測量設計発注。

平成23年12月、実施設計書発注。平成24年3月、実施設計書完
成。（3棟12戸）

平成24年3月、買取完了（44戸）。

－ 4 － 1

6

道路新設・改
良事業（吉浜
漁港線）

7 D

D － 1 － 3

4 － 2

災害公営住宅
整備事業（雇
用促進住宅）

盛 市 市 直接 完了

市 258,160 H24 ～ H29

32,491 H23

市 直接 完了

8 D －

市 直接 完了 167,885 H23

吉浜

～ H23

～ H24

災害公営住宅
整備事業（明
神前団地
(災））

大船渡 市



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 240,975 108,013 132,962
H25 0 0 0
H26 0 0
H27 0 ▲ 78,250 ▲ 78,250
H28 ▲ 54,711 ▲ 54,711
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 240,975 ▲ 132,961 108,013 1
H23 0 0
H24 5,906 0 5,906
H25 12,250 14,720 ▲ 2,470
H26 128,600 53,267 75,333 27年3月入居分まで完了
H27 153,797 146,266 7,531 27年9月入居分まで完了
H28 266,356 269,081 ▲ 2,725 28年9月入居分まで完了
H29 349,758 382,116 ▲ 32,358 29年9月入居分まで完了
H30 372,585 275,951 374,955 273,581 30年9月入居分まで完了
R1 244,994 334,006 ▲ 89,012 R1年9月入居分まで完了
R2 216,090 ▲ 216,090 Ｒ3年3月事業完了
R3 0
R4 0

累計 1,289,252 520,945 1,790,501 19,696
H23 0 0
H24 292 0 292
H25 2,706 2,568 138
H26 16,277 7,011 9,266 27年3月入居分まで完了
H27 23,357 20,185 3,172 27年9月入居分まで完了
H28 28,276 26,100 2,176 28年9月入居分まで完了
H29 41,918 40,421 1,497 29年9月入居分まで完了
H30 39,336 22,632 44,644 17,324 30年9月入居分まで完了
R1 25,565 31,036 ▲ 5,471 R1年9月入居分まで完了
R2 26,208 ▲ 26,208 Ｒ3年3月事業完了
R3 0
R4 0

累計 152,162 48,197 198,173 2,186

平成24年9月、測量調査設計業務完了。

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
日頃市・
綾里・越
喜来

9 D － 4 － 3
災害公営住宅
整備事業

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
日頃市・
綾里・越
喜来

市 市 直接 完了D － 611 － 1

10 D － 5 － 1

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

東日本大震災
特別家賃低減
事業

R2267,151 H24 ～

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
日頃市・
綾里・越
喜来

市 市 直接 完了 123,444 H24 ～ H25

市 市 直接 完了 2,068,801 H24 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 491,250 401,146 90,104
H25 0 ▲ 41,937 41,937 その２業務（事業計画、暫定換地等）減額変更。
H26 0 ▲ 132,041 ▲ 132,041
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 491,250 ▲ 132,041 359,209 0
H23 0 0
H24 10,500 8,426 2,074
H25 8,250 7,717 533 復興計画推進業務：平成25年4月発注。平成26年3月完了。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 2,606 1 ▲ 2,607
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 18,750 ▲ 2,606 16,144 0
H23 0 0
H24 357,637 155,055 202,582
H25 33,234 5,108 28,126 平成25年6月、造成宅地測量業務委託契約締結。
H26 0 0 0
H27 0 ▲ 8,825 8,825
H28 10,379 ▲ 10,379
H29 13,391 ▲ 13,391
H30 995 ▲ 995
R1 ▲ 214,767 ▲ 214,767
R2 0
R3 0
R4 0

累計 390,871 ▲ 214,767 176,103 1

平成24年6月、業務（基本設計、測量等)発注。平成25年3月、業
務完了。平成24年7月、その２業務(事業計画、暫定換地等)発

検証業務委託：平成24年9月発注。平成25年3月完了。
復興計画推進業務：平成24年5月発注。平成25年3月完了。

平成24年4月、業務委託契約締結。

12 D － 17 － 1

土地区画整理
事業（都市再
生事業計画案
作成事業）

大船渡

13 D －

大船渡地区都
市防災推進事
業（都市防災
総合推進事
業）

大船渡 市 市 直接 完了 21,525 H24

市 市 直接 完了 234,806 H24

市 市 直接 完了 478,945 H24 ～ H25

20 － 1

14 D － 23 － 1

防災集団移転
促進事業（事
業計画策定
費）

末崎・綾
里・越喜
来・赤崎・
大船渡

～ H30

～ H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0 0
H24 275,664 139,485 136,179
H25 0 12,162 ▲ 12,162 平成25年12月　宅地造成工事完了。H26年3月から移転跡地買取開始。

H26 0 52,626 ▲ 52,626 移転跡地買取り継続実施
H27 0 9,760 ▲ 9,760 移転跡地買取り継続実施
H28 0 0 移転跡地買取り継続実施
H29 0 0 移転跡地買取り継続実施
H30 ▲ 60,757 ▲ 3,547 ▲ 57,210 移転跡地買取り継続実施
R1 ▲ 4,420 ▲ 4,420
R2 0
R3 0
R4 0

累計 275,664 ▲ 65,177 210,486 1
H23 0 0
H24 388,071 82,245 305,826
H25 0 150,465 ▲ 150,465 平成25年6月　宅地造成工事発注済　平成26年3月造成工事完了。

H26 0 57,415 ▲ 57,415 移転跡地買取り継続実施
H27 0 16,802 ▲ 16,802 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 195 ▲ 195 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 3,874 ▲ 3,874 移転跡地買取り継続実施
H30 ▲ 15,394 ▲ 29 ▲ 15,365 移転跡地買取り継続実施
R1 ▲ 902 ▲ 902
R2 0
R3 0
R4 0

累計 388,071 ▲ 16,296 310,967 60,808
H23 0 0
H24 616,627 111,635 504,992
H25 0 114,613 ▲ 114,613 平成25年5月、宅地造成工事発注済。
H26 0 10,934 ▲ 10,934 平成26年5月、造成工事完了
H27 0 ▲ 225,692 ▲ 7,819 ▲ 217,873
H28 ▲ 57,959 12,265 ▲ 70,224 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 2,202 ▲ 2,202 移転跡地買取り継続実施
H30 57 ▲ 57 移転跡地買取り継続実施
R1 ▲ 817 ▲ 817
R2 0
R3 0
R4 0

累計 616,627 ▲ 284,468 243,887 88,272

平成24年12月、用地買収完了。同、実施設計着手。平成25年3
月、移転先宅地造成工事発注済。

平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計着手済。

平成25年3月、用地買収完了。同、実施設計発注済。

15 D － 23 － 2

防災集団移転
促進事業（小
細浦地区）

末崎 市 市 直接 完了 240,556 H24 ～ H30

H24 ～ H30

17 D － 23 － 4

防災集団移転
促進事業（田
浜地区）

綾里 市 市 直接 完了 379,610 ～ H30H24

16 D － 23 － 3

防災集団移転
促進事業（門
之浜地区）

末崎 市 市 直接 完了 424,885



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 467,775 43,597 424,178
H25 302,452 473,649 ▲ 171,197 平成26年2月、宅地造成工事発注済。
H26 115,320 56,290 59,030 平成27年3月、移転跡地一部買取り実施
H27 0 65,437 ▲ 65,437 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 46,742 ▲ 46,742 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 11,265 ▲ 11,265 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 ▲ 179,469 ▲ 2,835 ▲ 176,634 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 885,547 ▲ 179,469 694,145 11,933
H23 0 0
H24 5,600 0 5,600
H25 0 0 0 平成26年8月頃を目途に発注予定。
H26 0 5,421 ▲ 5,421 平成27年2月、事業完了
H27 0 0
H28 ▲ 179 ▲ 179
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 5,600 ▲ 179 5,421 0
H23 0 0
H24 8,800 0 8,800
H25 0 0 0 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。

H26 0 0 0 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。

H27 0 0 0 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。

H28 0 0 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。

H29 0 0 浸水区域のまちづくり、集団移転事業等の進捗に合わせて整備を行う予定。

H30 5,685 ▲ 5,685 平成30年11月 業務発注。平成31年3月 業務完了
R1 ▲ 3,114 ▲ 3,114
R2 0
R3 0
R4 0

累計 8,800 ▲ 3,114 5,685 1

平成24年10月、埋蔵文化財発掘調査発注。

－ 23 － 5

防災集団移転
促進事業（崎
浜地区）

越喜来 市 市 直接 完了 806,947 H24 ～ R1

20 ◆ D － 1 － 1 －

19 ◆ D － 1 － 1 － ～ H26

18 D

2
防災行政無線
整備事業

大船渡・
末崎・赤
崎・蛸ノ
浦・綾里・
越喜来・
吉浜

市 市 直接 完了 7,107 H23 ～ H30

1
避難誘導標識
等設置事業

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・綾里・
越喜来・
吉浜

市 市 直接 完了 6,776 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 3,400 3,400 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 3,400 0 3,400 0
H23 0 0
H24 2,400 981 1,419
H25 0 0 0
H26 29,400 29,400
H27 0 1,136 ▲ 1,136 崎浜団地契約分
H28 ▲ 29,683 ▲ 1 ▲ 29,682
H29 0
H30 0

R1 25,492 25,492 0
区画整理、泊里、蛸ノ浦、中赤崎（大洞・後ノ入・山口）、浦浜
（所通・杉下）、川原団地契約分

R2 0
R3 0
R4 0

累計 31,800 ▲ 4,191 27,608 1
H23 12,496 11,814 682
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 681 ▲ 681
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 12,496 ▲ 681 11,814 1

平成24年6月、設置業務発注。平成25年3月業務完了。（24年度
分）

平成24年7月、工事発注。25年3月、完成。（明神前団地(災））

平成24年3月、買取完了（20戸）。

防犯灯整備事
業

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
立根・日
頃市・綾
里・越喜
来・吉浜

市 市 直接 完了 4,250 H24 ～ H24

～ H23

22 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・綾里・
越喜来

市 市 直接 完了 34,511 H24 ～ R1

21 ◆ D － 3 － 1 － 1

23 ◆ D － 4 － 2 － 1
市有住宅整備
事業

盛 市 市 直接 完了 14,768 H23



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 58,931 0 58,931

H24 1,207,500 414,913 792,587

H25 1,408,750 357,801 1,050,949
下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、
長谷堂H25.12工事契約・工事中

H26 7,121,318 2,482,069 4,639,249
沢田、H26.9工事発注　20戸　　　関谷、H26.10工事発注　50戸
下館下、H27.1工事発注　58戸　　みどり町、H26.7工事発注

H27 0 4,376,594 ▲ 4,376,594 上平、みどり町、関谷、沢田
H28 1,662,218 ▲ 1,662,218 関谷、下舘下完成
H29 ▲ 202,987 ▲ 202,987
H30 ▲ 299,917 ▲ 299,917
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 9,796,499 ▲ 502,904 9,293,595 0
H23 131,818 3,282 128,536
H24 1,006,250 0 1,006,250
H25 704,375 53,670 650,705 平林H25.11設計発注　（H26.4完了予定）
H26 0 39,899 ▲ 39,899 H26.10工事発注　55戸
H27 0 1,061,721 ▲ 1,061,721 平林　完了
H28 ▲ 683,864 ▲ 683,864
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 1,842,443 ▲ 683,864 1,158,572 7
H23 0 0 0
H24 201,250 24,434 176,816
H25 402,500 54,342 348,158 H25.5設計発注、H26.2工事契約・工事中
H26 40,250 536,364 ▲ 496,114 完成
H27 0 0
H28 ▲ 28,854 ▲ 28,854
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 644,000 ▲ 28,854 615,140 6

24年８月用地測量発注、24年９月完了。24年12月用地取得（30
戸）。

24年4月下欠地区（33戸）測量、用地取得。24年11月下欠地区
（33戸）、25年1月上平地区（64戸）25年2月長谷堂（50戸）実施
設計発注。

24年３月平林地区（54戸）用地測量発注、24年６月完了。

県 県 直接 完了 10,621,249 H23

703,024 H24 ～ H26

～ H28

27 D － 4 － 5
災害公営住宅
整備事業

末崎 県 県 直接 完了 1,324,089 H23 ～ H27

26 D － 4 － 4
災害公営住宅
整備事業

大船渡

28 D － 4 － 6
災害公営住宅
整備事業

綾里 県 県 直接 完了



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 65,625 0 65,625
H25 0 0 0 応募なし
H26 0 0 0 応募なし
H27 0 0 0 応募なし
H28 0 0 応募なし
H29 0 0 応募なし
H30 0 0
R1 ▲ 65,625 ▲ 65,625
R2 0
R3
R4

累計 65,625 ▲ 65,625 0 0
H23 0 0
H24 10,552 0 10,552
H25 113,732 0 113,732 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 0 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 0 34,905 ▲ 34,905 入居121戸分
H28 70,172 210,111 167,308 112,975 入居219戸分
H29 202,987 178,263 24,724 入居235戸分、事業は平成31年度以降も実施
H30 170,865 ▲ 170,865
R1 123,881 176,661 ▲ 52,780
R2 115,172 98,540 16,632
R3
R4

累計 433,509 413,098 826,542 20,065
H23 0 0
H24 1,620 0 1,620
H25 17,460 0 17,460 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H26 0 0 0 災害公営住宅が未完成のため、未実施
H27 0 4,498 ▲ 4,498 入居105戸分
H28 1,697 31,668 19,074 14,291 入居186戸分
H29 17,341 18,910 ▲ 1,569 入居177戸分、事業は平成31年度以降も実施
H30 10,314 17,591 ▲ 7,277
R1 18,777 ▲ 18,777
R2 12,687 10,390 2,297
R3
R4

累計 33,464 59,323 89,240 3,547

29 ～ H30

県 県 直接 完了 967,555 H24

D － 4 － 7

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

大船渡市 県 県 直接 廃止 0 H24

～ R2

31 D － 6 － 2

東日本大震災
特別家賃低減
事業

大船渡市 県 県 直接 完了 123,719 H24 ～ R2

30 D － 5 － 2

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

大船渡市



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 31,200 2,394 28,806
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 28,806 ▲ 28,806
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 31,200 ▲ 28,806 2,394 0
H23 0 0
H24 112,000 5,292 106,708
H25 0 0 H26年3月概略設計完了
H26 0 9,529 ▲ 9,529 H27年3月予備設計完了
H27 0 0
H28 ▲ 97,179 ▲ 97,179
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 112,000 ▲ 97,179 14,821 0
H23 0 0 0
H24 19,200 ▲ 264 0 18,936
H25 46,464 0 46,464
H26 0 9,737 ▲ 9,737 下欠、上平、長谷堂完成
H27 0 24,831 ▲ 24,831 みどり町、平林完成
H28 9,430 ▲ 9,430 関谷、下舘下完成
H29 ▲ 17,341 ▲ 17,341
H30 ▲ 4,058 ▲ 4,058
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 65,664 ▲ 21,663 43,998 3

24年9月概略設計発注、24年12月完了。

平成24年12月、数値図化・道路概略設計契約。

下欠H25.10工事契約・工事中、上平H25.12工事契約・工事中、
長谷堂H25.12工事契約・工事中

32 ◆ D － 1 － 5 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

H24

33 ◆ D － 1 － 5 － 2

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

大船渡市 県 県 直接 完了 18,526 H24 ～ H26

県 直接 完了 55,000 H24 ～

大船渡市 県 県 直接 完了 2,992 H24 ～

H2834 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

大船渡市 県



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 800 264 1,064 0
H25 0 0 0
H26 0 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 800 264 1,064 0
H23 0 0
H24 8,000 4,318 3,682
H25 24,000 15,807 8,193 25年7月 用地買収開始。25年11月 完了。
H26 0 ▲ 10,641 1,232 ▲ 11,873 26年4月　工事完了。
H27 0 0
H28 0
H29 1 ▲ 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 32,000 ▲ 10,641 21,358 1
H23 0 0
H24 10,320 7,536 2,784

H25 277,500 225,634 51,866
平成25年4月現場技術業務発注。平成25年7月工事発注。平成
25年9月補償契約締結。平成25年11月補償完了。現場技術業
務及び工事は、平成26年度内の完了予定。

H26 0 18,969 ▲ 18,969 平成27年3月現場技術業務及び工事完了。
H27 0 0
H28 ▲ 35,680 ▲ 35,680
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 287,820 ▲ 35,680 252,139 1

24年12月委託発注、平成25年3月完了。

平成24年7月、測量設計発注。

平成24年9月実施設計発注、平成25年3月完了。

40 D － 1 － 4

道路新設・改
良事業(小細
浦中野線)

35 ◆ D － 4 － 4 － 2
県営住宅シス
テム改修事業

大船渡市 県 県 直接 完了 1,330 H24 ～ H25

41 D － 21 － 1

公共下水道整
備事業（盛川
左岸幹線）

赤崎 市 市 直接 完了 336,186 H24

末崎 市 市 直接 完了 26,699 H24 ～ H26

～ H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 33,965 176,853 ▲ 142,888
H25 237,836 21,227 216,609 平成26年1月、宅地造成工事完了。平成26年1月～2月、一部移転跡地買取済。

H26 0 19,043 ▲ 19,043 移転跡地買取り、利子補給実施
H27 0 469 ▲ 469 移転跡地買取り継続実施
H28 4,093 ▲ 4,093 移転跡地買取り継続実施
H29 ▲ 43 43 移転跡地買取り継続実施
H30 ▲ 49,210 ▲ 26 ▲ 49,184 移転跡地買取り継続実施
R1 ▲ 974 ▲ 974
R2 0
R3 0
R4 0

累計 271,801 ▲ 50,184 221,616 1
H23 0 0
H24 32,000 32,000 0
H25 32,000 32,000 0 25年4月～26年3月 各路線修繕等発注。
H26 32,000 32,000 0 26年4月～27年3月　各路線修繕等発注。
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 96,000 0 96,000 0
H23 0 0
H24 5,544 5,376 168
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 168 ▲ 168
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 5,544 ▲ 168 5,376 0

平成25年2月、用地取得済。平成25年3月、移転先団地造成工
事発注済。

42 D － 23 6－

防災集団移転
促進事業（泊
地区）

越喜来 市 市 直接 完了

1 －

大船渡、
盛、末
崎、赤
崎、綾
里、越喜
来、吉浜

市

平成24年4月～平成25年3月、各路線修繕等発注。

平成24年8月、解体完了。

市 直接 完了 120,000 H24 ～ H27

～ H24市 市 直接 完了

H30

6,720 H24

43 ◆ D － 1 －

44 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
敷地整備事業
（既存建物解
体）

大船渡

4

復興まちづくり
道路等修繕事
業

253,277 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 24,750 24,750 0
H25 99,000 34,447 64,553 25年10月用地測量発注、実施中
H26 305,250 13,135 292,115 26年9月用地補償開始、実施中
H27 313,500 282,593 30,907 27年4月工事発注、実施中
H28 69,672 79,982 493,037 ▲ 343,383 27年度に引続き工事実施中
H29 2,475 13,188 ▲ 10,713 完了
H30 ▲ 33,479 ▲ 33,479
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 814,647 46,503 861,150 0
H23 0 0
H24 24,750 7,425 17,325
H25 115,500 25,157 90,343 25年10月用地測量発注、実施中
H26 148,500 10,938 137,562 26年9月用地補償開始、実施中
H27 288,750 190,989 97,761 27年4月工事発注、実施中
H28 54,219 89,293 451,921 ▲ 308,409 27年度に引続き工事実施中
H29 2,475 15,330 ▲ 12,855 完了
H30 ▲ 21,727 ▲ 21,727
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 634,194 67,566 701,760 0
H23 0 0
H24 41,250 41,250 0
H25 156,750 6,004 150,746 H24から引き続き詳細設計を実施
H26 717,750 24,200 693,550 H25年度から引き続き詳細設計を実施
H27 247,500 46,287 201,213 H27用地測量実施中
H28 639,723 ▲ 639,723 H28用地補償着手、実施中。H28工事着手、実施中。
H29 930,301 356,699 437,099 849,901 28年度に引き続き工事実施中。
H30 412,500 1,089,378 ▲ 676,878 29年度に引き続き工事実施中。
R1 781,436 1,214,936 ▲ 433,500 30年度に引き続き工事実施中。
R2 871,863 652,671 219,192 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 完了
R4 0

累計 3,746,850 769,199 4,151,548 364,501

県 県 直接 完了

まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡広田陸
前高田線
船河原

県 県 直接

47 D － 1 － 5
まちづくり連携
道路整備事業

（主）大船
渡綾里三
陸線　越
喜来

24年9月詳細設計発注、実施中。

24年9月詳細設計発注、実施中。

24年10月詳細設計発注、実施中。

48 D － 1 － 6
まちづくり連携
道路整備事業

（一）崎浜
港線　越
喜来

県 県 直接 完了 850,619 H24 ～ H29

49 D － 1 － 7 完了 5,474,000 H24

～

～ R3

1,043,820 H24 H29



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 41,250 41,250 0
H25 82,500 74,787 7,713 26年1月用地測量発注、実施中
H26 412,500 0 412,500 25年度に引き続き用地測量実施中
H27 495,000 15,912 479,088 27用地補償着手、実施中
H28 330,000 294,461 35,539 27年度に引続用地補償実地中。29年3月工事着手
H29 139,524 ▲ 139,524 28年度に引き続き工事実施中。
H30 490,585 220,090 270,495 29年度に引き続き工事実施中。
R1 793,940 16,689 1,191,285 ▲ 380,656 30年度に引き続き工事実施中。
R2 238,250 ▲ 136,103 188,997 ▲ 86,850 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 完了
R4 0

累計 2,393,440 371,171 2,166,306 598,305
H23 0 0
H24 2,901,994 133,459 2,768,535
H25 787,111 2,526,418 ▲ 1,739,307
H26 63,597 1,166,399 ▲ 1,102,802
H27 1,621,526 ▲ 12,870 1,634,396
H28 470,002 685,642 ▲ 215,640
H29 165,986 ▲ 165,986
H30 ▲ 412,850 412,850
R1 ▲ 37,795 87,625 ▲ 125,420
R2 ▲ 21,689 702,950 ▲ 724,639
R3 ▲ 75,899 75,899
R4 0

累計 5,844,230 ▲ 59,484 4,966,860 817,886
H23 0 0
H24 24,000 22,663 1,337
H25 229,600 ▲ 3,950 233,550 26年3月 測量設計減額変更契約。26年3月 完了。
H26 160,000 167,855 72,945 254,910 26年4月　測量設計発注。
H27 0 323,928 ▲ 323,928 27年4月移転補償開始
H28 211,349 ▲ 211,349 28年4月　用地買収開始。29年2月　完了。
H29 172,756 57,610 115,146 29年10月　その2工事完了
H30 ▲ 69,666 ▲ 69,666
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 586,356 98,189 684,545 0

24年10月詳細設計発注、実施中。

～ R3

平成24年11月、測量設計発注。

51 ★ F － 2 － 1

50 D － 1 － 8
まちづくり連携
道路整備事業

（一）碁石
海岸線
末崎～碁
石

県 県 直接 完了 3,351,046 H24

～ R3

63 D － 1 － 11
道路新設事業
（小河原地区）

末崎地区 市 市 直接 完了 855,681 H24 ～ H29

－ 1
市街地復興効
果促進事業

大船渡市 市 市 直接 完了 7,230,936 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 72,000 4,218 67,782

H25 0 48,073 ▲ 48,073
25年5月、用地買収完了。25年5月、工事発注。26年1月 物件移
転補償完了。26年5月工事完了予定。

H26 0 ▲ 19,042 665 ▲ 19,707 26年4月　工事完了。
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 72,000 ▲ 19,042 52,956 2
H23 0 0
H24 20,000 8,719 11,281
H25 16,800 22,827 ▲ 6,027 25年11月 用地買収完了。
H26 0 ▲ 5,254 ▲ 5,254
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 36,800 ▲ 5,254 31,546 0
H23 0 0
H24 9,600 6,330 3,270
H25 167,200 89,188 78,012 25年5月 測量設計変更契約。25年5月 完了。
H26 0 ▲ 11,656 6,732 ▲ 18,388 26年4月　移転補償開始。
H27 0 ▲ 36,000 1,607 ▲ 37,607 27年8月　工事完了。
H28 ▲ 25,286 ▲ 25,286
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 176,800 ▲ 72,942 103,857 1

平成24年12月、測量設計発注。

65

64 D － 1 － 12
道路改良事業
（田浜上地区）

綾里地区 市 市 直接 完了 66,197 H24

平成24年8月、測量設計発注。平成25年2月、物件移転補償開
始。平成25年3月、用地買収開始。

平成24年11月、物件移転補償開始。平成24年11月、用地買収
開始。

D － 1 － 13
道路改良事業
（小細浦地区）

末崎地区 市 市 直接 完了 39,433 H24 ～ H25

～ H26

66 D － 1 市 直接 完了 129,822 H24 ～ H27－ 14
道路新設事業
（浦浜仲地区）

越喜来地
区

市



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 8,750 7,549 1,201
H25 118,912 104,245 14,667 平成26年3月建築工事完了。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 15,867 ▲ 15,867
H29 ▲ 3,647 3,647
H30 ▲ 3,648 ▲ 3,648
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 127,662 ▲ 19,515 108,147 0

H23 0 0

H24 17,500 461,711 ▲ 444,211

H25 496,649 0 496,649 平成25年5月から建設工事施工中。
H26 0 ▲ 1,608 ▲ 35,370 33,762 平成26年7月に完成・引き渡し
H27 0 ▲ 72,735 ▲ 72,735
H28 ▲ 13,464 ▲ 13,464
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 514,149 ▲ 87,807 426,341 1

H23 0 0

H24 13,125 230,314 ▲ 217,189

H25 228,637 0 228,637 平成25年5月から建設工事施工中。
H26 0 ▲ 27,603 27,603 平成26年5月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 39,051 ▲ 39,051
H29 ▲ 1 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 241,762 ▲ 39,051 202,710 1

平成24年11月、実施設計発注。平成25年3月、実施設計完了。
（２棟７戸）

平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、ＵＲとの譲渡契
約締結。（１棟23戸）

平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、ＵＲとの譲渡契
約締結。（１棟11戸）

4

H26

67 D － 4 － 8

災害公営住宅
整備事業（明
神前団地２）

大船渡町
明神前

市 市 直接 完了 123,596 H24 ～ H25

69 D

市 直接 完了 487,247 H24 ～ H2668 D － － 9

災害公営住宅
整備事業（赤
沢団地）

大船渡町
赤沢

市

10

災害公営住宅
整備事業（上
山団地）

大船渡町
上山

市－ 4 － 市 直接 完了 231,669 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0

H24 17,500 271,206 ▲ 253,706

H25 228,637 0 228,637 平成25年5月から建設工事施工中。
H26 0 1,608 ▲ 24,158 25,766 平成26年5月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 696 ▲ 696
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 246,137 912 247,048 1

H23 0 0

H24 17,500 414,989 ▲ 397,489

H25 438,725 0 438,725 平成25年5月から建設工事施工中。
H26 0 ▲ 23,243 23,243 平成26年6月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 64,478 ▲ 64,478
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 456,225 ▲ 64,478 391,746 1
H23 0 0
H24 26,075 24,929 1,146
H25 0 0
H26 0 0
H27 0 17,935 378 17,557
H28 15,580 ▲ 15,580
H29 ▲ 3,123 ▲ 3,123
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 26,075 14,812 40,887 0

平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
平成25年2月、敷地造成完了。平成25年3月、実施設計完了、Ｕ
Ｒとの譲渡契約締結。（１棟11戸）

平成24年9月、実施設計発注。平成24年11月、敷地造成発注。
平成25年3月、実施設計完了、敷地造成完了、ＵＲとの譲渡契
約締結。（1棟20戸）

平成24年9月、改修工事発注。平成24年12月、改修工事完了。

H26

71 D － 4 － 12

災害公営住宅
整備事業（宇
津野沢団地）

盛町宇津
野沢

市 市 直接 完了 447,710 H24 ～ H26

市70 D － 4 － 11

災害公営住宅
整備事業（平
林団地）

末崎町平
林

市 完了 282,342 H24 ～直接

46,728 H24 ～ H2872 D － 4 － 13
災害公営住宅
改修事業

盛地区 市 市 直接 完了



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0

H24 20,522 20,514 8

H25 0 0
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 7 ▲ 7
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 20,522 ▲ 7 20,514 1
H23 0 0
H24 223,440 61,273 162,167
H25 762,724 586,427 176,297 平成26年3月、宅地造成工事発注済。
H26 0 41,659 ▲ 41,659 平成26年10月、造成工事一部完了
H27 0 91,555 ▲ 91,555 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 165,085 ▲ 165,085 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 19,378 ▲ 19,378 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 ▲ 7,370 8,122 ▲ 15,492 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 986,164 ▲ 7,370 973,499 5,295
H23 0 0
H24 88,697 66,691 22,006
H25 443,156 272,374 170,782 平成25年6月、宅地造成工事発注済。
H26 0 61,644 ▲ 61,644 平成26年6月、造成工事完了
H27 0 ▲ 4,842 4,842
H28 30,699 ▲ 30,699 移転跡地買取り継続実施
H29 ▲ 4,034 4,034 移転跡地買取り継続実施
H30 ▲ 102,821 983 ▲ 103,804 移転跡地買取り継続実施
R1 ▲ 5,516 ▲ 5,516
R2 0
R3 0
R4 0

累計 531,853 ▲ 108,337 423,515 1

平成25年3月、移転先用地買収済。同、実施設計着手。

平成24年10月業務（施設計画、主要施設概略設計、総合基本
計画、経営管理計画、ワークショップ運営等）発注。平成25年3
月完了。

平成25年3月、実施設計発注済。

73 D － 15 － 1

津波復興拠点
整備計画作成
事業

大船渡地
区

市 市 直接 完了 27,353 H24 ～ H24

防災集団移転
促進事業（小
河原地区）

末崎地区 市 市 直接 完了 1,118,622 H24 ～ R1

75 D － 23 － 8

防災集団移転
促進事業（港・
岩崎地区）

綾里地区 市 市 直接 完了 484,019 H24 ～ H30

74 D － 23 － 7



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 43,929 18,783 25,146
H25 313,573 22,674 290,899 平成26年3月、移転先用地買収済。
H26 0 136,294 ▲ 136,294 平成26年6月造成工事発注、平成27年3月工事完了
H27 0 64,635 ▲ 64,635 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 18,621 ▲ 18,621 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 1,164 ▲ 1,164 移転跡地買取り継続実施
H30 ▲ 94,458 ▲ 144 ▲ 94,314 移転跡地買取り継続実施
R1 ▲ 1,017 ▲ 1,017
R2 0
R3 0
R4 0

累計 357,502 ▲ 95,475 262,027 0
H23 0 0
H24 42,735 23,977 18,758
H25 290,333 163,072 127,261 平成25年11月、宅地造成工事発注済。
H26 0 59,392 ▲ 59,392 平成26年12月、造成工事完了
H27 0 27,173 ▲ 27,173 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 8,685 ▲ 8,685 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 24,583 ▲ 24,583 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 ▲ 13,150 733 ▲ 13,883 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0
R2 3,998 ▲ 3,998 利子補給継続実施
R3 0
R4 0

累計 333,068 ▲ 13,150 311,613 8,305
H23 0 0
H24 1,200 247 953
H25 1,200 218 982 H25年度４回開催
H26 0 1,935 ▲ 1,935 H26年度16回+住まいの展示会
H27 0 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3
R4

累計 2,400 0 2,400 0

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

H24年度から実施中。
H26以降については現在検討中。

～ H30

77 D － 23 － 10

防災集団移転
促進事業（浦
浜南地区）

越喜来地
区

市 市 直接 完了 365,621 H24 ～ R2

76 D － 23 － 9

防災集団移転
促進事業（浦
浜東地区）

越喜来地
区

市 市 直接 完了 299,459 H24

～ H2780 ◆ D － 4 － 4 － 3
住宅再建相談
会

大船渡市
内

県 県 直接 完了 3,000 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 44,160 0 44,160
H25 81,760 12,811 68,949 25年8月 測量設計発注。26年3月 完了。
H26 0 69,465 ▲ 69,465 26年5月　用地買収完了。
H27 0 5,420 ▲ 5,420 27年9月　工事完了。
H28 ▲ 38,223 ▲ 38,223
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 125,920 ▲ 38,223 87,696 1
H23 0 0
H24 35,120 0 35,120
H25 44,160 44,160
H26 0 ▲ 79,280 ▲ 79,280
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 79,280 ▲ 79,280 0 0
H23 0 0
H24 30,800 0 30,800
H25 239,120 39,831 199,289 25年12月 測量設計発注。
H26 0 86,619 ▲ 86,619 26年4月　用地買収、測量設計開始。
H27 0 242,768 ▲ 242,768 27年5月　その１・その２工事発注
H28 20,043 358,053 8,928 369,168 28年9月　物件移転補償開始　29年2月完了
H29 59,377 ▲ 10,076 69,453 29年7月　積算資料作成完了
H30 160,289 0 160,289

R1 268,000 ▲ 268,000
01年8月　工事施行協定締結
02年3月変更協定締結(元年現年分のみ繰越)

R2 231,612 ▲ 231,612

02年4月　工事施行協定締結
02年8・10・11月　迂回路整備完了
03年1月物件移転完了(上水道管)

R3 0
R4 0

累計 450,252 417,430 867,682 0

83 D － 1 － 16

82 D － 1 － 15
道路新設事業
（泊里地区）

末崎地区 市 市 直接 完了 109,621 H24 ～ H27

84 D － 1 － 17

道路新設・改
良事業（中赤
崎地区）

赤崎地区 市 市 直接 完了 1,084,605 H24

道路新設事業
（梅神地区）

末崎地区 市 市 直接 廃止 0 H24 ～ H26

～ R４



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 4,880 0 4,880
H25 18,800 5,200 13,600 25年8月 測量設計発注。26年2月 完了。
H26 45,600 49,114 ▲ 3,514 26年4月　用地買収、移転補償開始。
H27 0 2,265 ▲ 2,265 27年10月　工事完了。
H28 ▲ 12,701 0 ▲ 12,701
H29 ▲ 1 1
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 69,280 ▲ 12,701 56,578 1
H23 0 0
H24 0 0 0
H25 7,920 0 7,920 防災集団移転促進事業（大船渡地区）の事業計画の見直しにより、調整中。

H26 0 ▲ 7,920 0 ▲ 7,920
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 7,920 ▲ 7,920 0 0
H23 0 0
H24 0 0 0
H25 108,800 0 108,800 防災集団移転促進事業（大船渡地区）の事業計画の見直しにより、調整中。

H26 0 ▲ 108,800 ▲ 108,800
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 108,800 ▲ 108,800 0 0

85 D － 1 － 18

道路新設・改
良事業（蛸ノ
浦地区）

赤崎地区 市 市 直接 完了

～ H2686 D － 1 － 19

道路新設事業
（大船渡地区
①）

大船渡地
区

市 市 直接 廃止 0 H25

－ 1 － 20

道路新設事業
（大船渡地区
②）

大船渡地
区

市 市 直接 廃止 0 H24 ～ H2787 D

70,723 H24 ～ H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 6,880 0 6,880
H25 38,400 25,597 12,803 25年9月 測量設計発注。26年2月 完了。
H26 84,720 81,014 157,186 8,548 26年4月　用地買収、移転補償開始。3月　完了。
H27 0 ▲ 1,481 1,481 27年4月　移転補償開始。8月　完了。
H28 3,877 ▲ 3,877 28年11月　新設工事完了
H29 ▲ 25,835 ▲ 25,835
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 130,000 55,179 185,179 0
H23 0 0
H24 35,840 0 35,840
H25 50,880 10,566 40,314 25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
H26 41,120 76,217 ▲ 35,097 26年4月　測量発注。
H27 163,440 4,146 159,294 27年6月　工事完了
H28 191,779 75,352 116,427 28年4月　JR駅構内こ道橋新設工事委託発注
H29 201,549 ▲ 201,549 29年10月　施工地用地賃借終了。その2工事発注。
H30 5,424 ▲ 5,424 30年6月　その2工事完了
R1 ▲ 109,805 ▲ 109,805
R2 0
R3 0
R4 0

累計 483,059 ▲ 109,805 373,254 0
H23 0 0
H24 14,400 0 14,400
H25 73,360 8,265 65,095 25年5月 測量設計発注。26年6月完了予定。
H26 77,600 78,829 ▲ 1,229 26年4月　測量設計発注。
H27 0 27,284 ▲ 27,284 27年12月　その2工事完了
H28 22,328 ▲ 22,328 28年6月　工事発注（その1）。29年3月　完了。
H29 ▲ 28,653 ▲ 28,653
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 165,360 ▲ 28,653 136,706 1

～ H28

89 D － 1 － 22
道路改良事業
（細浦地区）

末崎地区

88 D － 1 － 21

道路新設・改
良事業（永浜
地区）

赤崎地区 市 市 直接 完了 231,474 H24

市 市 直接 完了 466,568 H24

90 D － 1 － 23
道路新設事業
（峰岸地区）

末崎地区 市 市 直接

～ H30

完了 170,883 H24 ～ H28



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0 0
H25 324,240 16,588 307,652 25年12月 測量設計発注。26年10月完了予定。
H26 0 ▲ 1,642 1,642 26年4月　委託測量完了。
H27 0 141,565 ▲ 141,565 27年6月　測量設計発注。9月　完了。
H28 156,320 89,026 252,338 ▲ 6,992 28年9月　工事発注（その2）
H29 174,605 264,911 ▲ 90,306 29年10月　用地買収完了
H30 ▲ 3,432 3,432 30年5月　その3工事完了
R1 ▲ 69,624 ▲ 69,624
R2 0
R3 0
R4 0

累計 655,165 19,402 670,328 4,239
H23 0 0
H24 0 0
H25 160,000 11,200 148,800 平成25年9月、ＵＲ協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
H26 2,116,000 1,174,880 941,120 平成26年4月、ＵＲ協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
H27 357,160 1,110,126 ▲ 752,966
H28 562,840 1,018,527 ▲ 455,687
H29 946,044 778,131 167,913
H30 352,355 329,694 22,661
R1 ▲ 40,941 40,941 令和元年9月、事業完了。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 4,494,399 0 4,381,617 112,782
H23 0 0
H24 23,275 0 23,275
H25 47,862 3,528 44,334 平成26年3月、測量調査設計業務完了。

H26 126,437 194,046 ▲ 67,609
平成26年10月敷地造成工事契約発注済み。平成27年2月ＵＲと
譲渡契約締結。（6棟6戸）

H27 0 ▲ 17,575 17,575
H28 ▲ 17,574 ▲ 17,574
H29 ▲ 1,015 1,015
H30 ▲ 1,016 ▲ 1,016
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 197,574 ▲ 18,590 178,984 0

～ R1

91 D － 1 － 24

道路改良事業
（野々田川口
橋線）

大船渡地
区

市 市 直接 完了 843,210 H25 ～ H30

92 D － 2 － 1

道路事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）

大船渡地
区

市 市 直接 完了 5,618,000 H25

H2793 D － 4 － 14

災害公営住宅
整備事業（泊
里団地）

末崎町 市 市 直接 完了 204,553 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 6,737 0 6,737
H25 248,062 0 248,062 災害危険区域指定調整中。

H26 824,250 909,420 ▲ 85,170
山口地区は26年11月、後ノ入･大洞地区は27年3月にＵＲと譲
渡契約締結。大洞は造成工事中。山口･後ノ入地区は実施設計

H27 0 ▲ 58,946 58,946
H28 ▲ 136,465 ▲ 3,575 ▲ 132,890
H29 ▲ 95,685 ▲ 2,211 ▲ 93,474
H30 ▲ 2,210 ▲ 2,210
R1 ▲ 12,853 12,853 中赤崎(大洞）団地　道路分切り分けのため
R2 ▲ 5 5
R3 0
R4 0

累計 1,079,049 ▲ 234,360 831,830 12,859
H23 0 0
H24 13,912 0 13,912

H25 53,637 0 53,637
平成25年6月、測量設計業務発注。平成25年11月、業務完了。
平成26年6月に用地取得予定。7月造成工事発注予定。

H26 208,950 276,499 ▲ 67,549 27年3月にＵＲと譲渡契約締結。敷地造成中。
H27 0 78,250 78,250 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 ▲ 40,725 40,725 道路分切り分けのため
R2 0
R3 0
R4 0

累計 276,499 78,250 314,024 40,725
H23 0 0
H24 0 0

H25 105,875 414,969 ▲ 309,094
平成25年9月、測量調査設計業務完了。11月造成工事発注。ま
た、平成25年8月ＵＲとの譲渡契約締結。

H26 438,550 4,254 434,296
H27 0 202 ▲ 202
H28 ▲ 125,000 ▲ 125,000
H29 ▲ 2,778 2,778
H30 ▲ 2,777 ▲ 2,777
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 544,425 ▲ 127,777 416,647 1

95 D

94 D － 4 － 15

災害公営住宅
整備事業（中
赤崎団地）

赤崎町 市 市 直接 完了 965,358 H24 ～ H28

H25 ～ H27

－ 4 － 16

災害公営住宅
整備事業（崎
浜団地）

三陸町越
喜来

市 市 直接 完了 405,429 H24 ～ H27

96 D － 4 － 17

災害公営住宅
整備事業（蛸
ノ浦団地）

赤崎町 市 市 直接 完了 476,168



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 139,037 7,958 131,079 平成26年3月、測量調査設計業務完了。
H26 640,237 771,316 ▲ 131,079 所通東地区は26年10月、杉下地区は27年3月にＵＲと譲渡契約締結。

H27 0 54,800 53,829 971
H28 ▲ 971 ▲ 971
H29 ▲ 6,339 6,339
H30 ▲ 6,338 ▲ 6,338
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 779,274 47,491 826,764 1
H23 0 0
H24 70,839 21,262 49,577

H25 1,103,197 875,114 228,083
平成25年7月、基本設計等業務発注。先行地区土地取得（平成
25年8月契約開始、平成26年1月取得完了。）。平成25年10月物

転補償 施

H26 1,933,125 1,884,083 49,042

平成25年7月発注の基本設計等業務委託について、平成27年2
月増額変更、同年3月完了。拡大地区土地取得（平成26年6月
契約開始、平成26年12月取得完了。）

H27 97,500 200,654 ▲ 103,154
H28 509,626 699,732 ▲ 190,106
H29 614,410 572,753 41,657 大船渡市防災観光交流センター、平成30年３月完成。
H30 ▲ 75,098 ▲ 75,098
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 4,328,697 ▲ 75,098 4,253,598 1
H23 0 0
H24 0 0
H25 150,000 150,000 0 平成25年9月、ＵＲ協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
H26 458,250 137,625 314,031 281,844 平成26年4月、ＵＲ協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
H27 1,500,000 45,069 2,009,334 ▲ 464,265
H28 2,019,505 1,999,203 20,302
H29 949,847 708,035 241,812
H30 2,103,655 2,101,638 2,017
R1 ▲ 57,174 57,174 令和元年9月、事業完了。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 7,181,257 182,694 7,225,067 138,884

平成25年3月、基本設計・ワークショップ運営等業務発注。

97 D － 4 － 18

災害公営住宅
整備事業（浦
浜団地）

三陸町越
喜来

市 直接 完了 5,671,468 H24 ～ H29

99 D － 17 － 2

被災市街地復
興土地区画整
理事業

大船渡地
区

市 市 直接 完了 9,818,604 H25

市 市 直接 完了 944,875 H25 ～ H27

98 D － 15 － 2

津波復興拠点
整備事業(大
船渡地区)

大船渡地
区

市

～ R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 265,725 222,571 43,154
H25 0 0 0
H26 0 ▲ 5,584 ▲ 5,584
H27 0 ▲ 37,569 ▲ 37,569
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 265,725 ▲ 43,153 222,571 1
H23 0 0
H24 0 0
H25 6,000 4,095 1,905 平成26年3月業務発注。26年3月完了。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 1,905 ▲ 1,905
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 6,000 ▲ 1,905 4,095 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 7,500 0 7,500 被災市街地復興土地区画整理事業の計画の見直しにより調整中。

H26 0 0
H27 0 ▲ 7,500 ▲ 7,500
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 7,500 ▲ 7,500 0 0

平成25年3月仮契約。25年5月議決予定。

101 D － 21 － 2

都市公園事業
（被災市街地
復興土地区画
整理事業）

大船渡地
区

市 市 直接 廃止 0 H25 ～ H30

100 D － 17 － 3

被災市街地復
興土地区画整
理事業(緊急
防災空地整備
事業)

大船渡地
区

市 市 直接 完了 296,762 H24 H24

大船渡浄化セ
ンター緊急情
報配信システ
ム整備事業

大船渡浄
化セン
ター

市 市 直接 完了 5,460 H25

102 D － 22 － 1

～

～ H25



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 113,281 32,093 81,188
H25 105,437 330,616 ▲ 225,179 平成26年3月、宅地造成工事発注済。
H26 190,303 0 190,303
H27 0 136,253 53,660 82,593 平成27年6月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 80,589 ▲ 80,589 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 16,289 ▲ 16,289 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 ▲ 24,903 4,884 ▲ 29,787 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 409,021 111,350 518,131 2,240
H23 0 0
H24 0 32,131 ▲ 32,131
H25 285,320 215,165 70,155 平成25年12月、宅地造成工事発注済。
H26 108,392 5,496 102,896 平成27年1月、宅地造成工事完了
H27 0 44,702 ▲ 44,702 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 15,527 ▲ 15,527 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 34,375 ▲ 34,375 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 ▲ 121 6,360 ▲ 6,481 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 393,712 ▲ 121 353,756 39,835
H23 0 0
H24 55,140 24,750 30,390
H25 199,657 204,139 ▲ 4,482 平成26年3月、宅地造成工事発注済。
H26 0 3,199 ▲ 3,199 平成27年3月、宅地造成工事完了
H27 0 16,305 ▲ 16,305 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 57,959 36,189 21,770 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 4,974 ▲ 4,974 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 0 0 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 254,797 57,959 289,556 23,200

平成25年3月、用地移転補償業務一部終了、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

H30

594,712 H24 ～

104 D － 23 － 12

防災集団移転
促進事業（細
浦地区）

末崎 市 市 直接 完了 449,818 H24

～ R1

103 D － 23 － 11

防災集団移転
促進事業（峰
岸地区）

末崎 市 市 直接 完了

105 D － 23 － 13

防災集団移転
促進事業（神
坂地区）

末崎 市 市 直接 完了 357,437 H24

～

H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 11,602 29,255 ▲ 17,653
H25 74,165 194,022 ▲ 119,857 平成26年3月、宅地造成工事発注済。
H26 257,876 27,380 230,496 平成26年11月、宅地造成工事一部完了
H27 0 44,392 ▲ 44,392 平成27年4月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 11,819 ▲ 11,819 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 0 0 移転跡地買取り継続実施
H30 0 0 移転跡地買取り継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 343,643 0 306,868 36,775
H23 0 0
H24 0 25,289 ▲ 25,289
H25 387,633 26,532 361,101 平成26年3月、移転先用地買収済。
H26 0 153,505 ▲ 153,505 平成26年6月、宅地造成工事発注
H27 0 88,929 ▲ 88,929 平成27年7月造成工事完了。移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 76,450 ▲ 76,450 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 22,938 12,076 10,862 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 17,701 ▲ 17,701 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 387,633 22,938 400,482 10,089
H23 0 0
H24 12,325 18,876 ▲ 6,551
H25 140,585 134,665 5,920 平成25年11月、宅地造成工事発注済。
H26 83,556 51,614 31,942 平成26年5月、宅地造成工事完了
H27 0 ▲ 49,588 49,588
H28 148 ▲ 148 利子補給継続実施
H29 371 ▲ 371 利子補給継続実施
H30 105 ▲ 105 利子補給継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 236,466 0 156,191 80,275

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

106 D － 23 － 14

防災集団移転
促進事業（梅
神地区）

末崎 市 市 直接 完了 392,737 H24 ～

107 D － 23 － 15 469,225 H24 ～
防災集団移転
促進事業（泊
里地区）

末崎 市 市

H30

108 D － 23 － 16

防災集団移転
促進事業（佐
野地区）

赤崎 市 市 直接 完了 270,248 ～ H30

直接 完了 H30

H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 60,252 20,930 39,322
H25 2,053,611 88,313 1,965,298 平成26年3月、移転先用地一部買収。
H26 2,018,244 694,031 1,324,213 平成26年6月と平成27年2月、宅地造成工事一部発注済
H27 0 559,714 ▲ 559,714 平成27年3月、平成28年3月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 297,727 1,736,890 ▲ 1,439,163 平成28年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H29 860,160 ▲ 860,160 平成29年9月造成工事一部完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H30 222,894 ▲ 222,894 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 89,308 ▲ 89,308 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R2 6,698 ▲ 6,698 移転跡地買取り
R3 0
R4 0

累計 4,132,107 297,727 4,278,938 150,896
H23 0 0
H24 17,587 13,596 3,991
H25 471,169 83,060 388,109 平成26年3月、宅地造成工事1区画発注済。
H26 475,168 31,795 443,373 平成26年12月、宅地造成工事発注
H27 0 320,240 ▲ 320,240 平成26年9月宅地造成1区画完成、移転跡地買取り継続実施
H28 9,416 342,120 ▲ 332,704 平成28年11月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H29 34,208 ▲ 34,208 平成29年10月集会所新築工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H30 36,377 ▲ 36,377 利子補給継続実施
R1 ▲ 3,812 3,812 空き宅地の有償譲渡
R2 0
R3 0
R4 0

累計 963,924 9,416 857,584 115,756
H23 0 0
H24 15,415 30,891 ▲ 15,476
H25 249,583 204,396 45,187 平成25年11月、宅地造成工事発注済。
H26 52,874 59 52,815 平成26年9月、宅地造成工事完了
H27 0 5,137 ▲ 5,137 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 4,106 ▲ 4,106 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 0 0 移転跡地買取り継続実施
H30 0 0 移転跡地買取り継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 317,872 0 244,589 73,283

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、移転用地補償業務一部終了、実施設計発注済。

5,062,670109 D － 23 － 17

直接 完了 1,112,391 H24

111 D －

防災集団移転
促進事業（永
浜地区）

赤崎 市

市 直接 完了 363,284 H24

防災集団移転
促進事業（中
赤崎地区）

赤崎 市 市 直接 完了

～ R1

～ H30

市

23 － 19

防災集団移転
促進事業（清
水地区）

110 D － 23 － 18

赤崎 市

H24 ～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 10,745 36,431 ▲ 25,686
H25 179,426 30,962 148,464 平成26年3月、移転先用地買収済。
H26 310,387 196,201 114,186 平成26年6月、宅地造成工事発注済
H27 0 95,756 ▲ 95,756 平成27年10月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 30,947 ▲ 30,947 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 18,911 ▲ 18,911 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 5,675 ▲ 5,675 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 500,558 0 414,883 85,675
H23 0 0
H24 0 4,605 ▲ 4,605
H25 106,190 150,670 ▲ 44,480 平成26年3月、宅地造成工事発注済。
H26 131,460 45,931 85,529 平成26年12月、宅地造成工事完了
H27 0 89,439 28,133 61,306 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H28 33,417 ▲ 33,417 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 16,687 ▲ 16,687 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 0 0 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 237,650 89,439 279,443 47,646
H23 0 0
H24 0 0 0
H25 64,960 0 64,960
H26 40,405 0 40,405
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 105,365 0 0 105,365

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。

平成25年3月、実施設計発注済。（浦浜東地区と統合）

113 D － 23 － 21

防災集団移転
促進事業（浦
浜仲・西地区）

越喜来 市

直接 完了 572,068 H24112 D － 23 － 20

防災集団移転
促進事業（蛸
ノ浦地区）

赤崎

直接 完了 373,817 H25市

市 市

－ 22

防災集団移転
促進事業（甫
嶺地区）

越喜来 市 市 直接 廃止114 D － 23 120,418 H25 ～ H26

～ H30

～ H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 16,305 ▲ 16,305
H25 1,895,810 109,174 1,786,636 平成25年10月、詳細設計発注済。
H26 0 230,131 ▲ 230,131 造成用地取得完了　平成26年8月、12月宅地造成工事発注済
H27 0 77,228 ▲ 77,228 平成27年5月造成工事完了、移転跡地買取り、利子補給継続実施

H28 ▲ 307,143 161,356 ▲ 468,499 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H29 ▲ 22,938 88,407 ▲ 111,345 移転跡地買取り、利子補給継続実施
H30 40,108 ▲ 40,108 移転跡地買取り、利子補給継続実施
R1 246 ▲ 246 利子補給継続実施
R2 0
R3 0
R4 0

累計 1,895,810 ▲ 330,081 722,955 842,774
H23 0 0
H24 0 0
H25 2,000 672 1,328 平成26年3月完成。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 1,328 ▲ 1,328
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 2,000 ▲ 1,328 672 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 4,624 3,512 1,112 平成26年3月完成。
H26 0 0
H27 0 0
H28 ▲ 1,112 ▲ 1,112
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 4,624 ▲ 1,112 3,512 0

平成25年3月、実施設計発注済。

大船渡 市 市

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（明神前団
地2）

大船渡町
明神前

115 D

D － 4 － 8

－

完了

117 ◆ D － 4 － 8 － 2

市 市 直接

直接 完了

116 ◆

23 － 23

防災集団移転
促進事業（大
船渡地区）

災害公営住宅
敷地整備事業

大船渡町
明神前

市 市 直接 完了 4,390 H25

H25

～ H25

840 H25 ～

～ R11,789,403 H24



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 5,200 0 5,200 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
H26 0 1,715 ▲ 1,715 平成26年7月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 3,484 ▲ 3,484
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 5,200 ▲ 3,484 1,715 1
H23 0 0
H24 0 0
H25 2,800 0 2,800 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
H26 0 1,246 ▲ 1,246 平成26年5月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 1,553 ▲ 1,553
H29 0
H30 0
R1 ▲ 185 185
R2 0
R3 0
R4 0

累計 2,800 ▲ 1,553 1,061 186
H23 0 0
H24 0 0
H25 2,800 0 2,800 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
H26 0 1,251 ▲ 1,251 平成26年5月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 1,548 ▲ 1,548
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 2,800 ▲ 1,548 1,251 1

119 ◆ D － 4 － 10 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（上山団地）

大船渡町
上山

市 市 直接

大船渡町
赤沢

市 市 直接－ 4 － 9 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（赤沢団地）

120 ◆ D － 4 － 11 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（平林団地）

末崎町平
林

完了 1,564 H25

H25

市 市 直接

完了

完了118 ◆ D

～ H26

2,145 H25

1,558 ～ H26

～ H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 4,600 0 4,600 本体事業と一括発注として、平成25年5月から工事施工中。
H26 0 3,209 ▲ 3,209 平成26年6月に完成・引き渡し
H27 0 0
H28 ▲ 1,391 ▲ 1,391
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 4,600 ▲ 1,391 3,209 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 14,400 0 14,400 防災集団移転促進事業（大船渡地区）の事業計画の見直しにより、調整中。

H26 5,902 ▲ 5,902 26年8月調査設計発注、12月完成。27年2月工事発注、5月完成予定。

H27 0 75 ▲ 75
H28 ▲ 8,422 ▲ 8,422
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 14,400 ▲ 8,422 5,977 1
H23 0 0
H24 82,500 82,500 0
H25 82,500 104,103 ▲ 21,603 26年1月用地測量発注、実施中
H26 666,600 58,700 607,900 25年度に引き続き用地測量実施中
H27 825,000 585,891 239,109 27年用地補償着手、実施中
H28 1,206,975 70,950 1,069,426 208,499 27年度に引続用地補償実地中。28年8月工事着手
H29 2,224,200 1,388,160 836,040 28年度に引き続き工事実施中。
H30 80,025 1,601,495 ▲ 1,521,470 29年度に引き続き工事実施中。
R1 819,225 626,190 193,035 30年度に引き続き工事実施中。
R2 930,600 232,650 1,635,125 ▲ 471,875 令和元年度に引き続き工事実施中。
R3 0 令和２年度に引き続き工事実施中。
R4 0 完了

累計 6,837,600 383,625 7,151,590 69,635

25年3月詳細設計発注、実施中。

市4 － 12 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業(宇津野沢
団地）

盛町宇津
野沢

市◆ D － 完了直接

(大船渡
市)　(主)
大船渡綾
里三陸線
赤崎

県 県 直接 完了1

市 市 直接 完了

121

～ R4124 D － －

7,472 H25122 ◆ D － 23 － 23 － 1

上水道送配水
施設整備事業
（大船渡地区）

大船渡

25
まちづくり連携
道路整備事業

4,011

8,753,000 H24

～ H27

H25 ～ H26



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 176,850 0 176,850 随時申請受付中。
H26 353,700 0 353,700 随時申請受付中。
H27 0 8,528 ▲ 8,528 随時申請受付中。
H28 16,290 ▲ 16,290 随時申請受付中。
H29 16,279 ▲ 16,279 随時申請受付中。
H30 16,511 ▲ 16,511 随時申請受付中。
R1 ▲ 231,116 2,253 ▲ 233,369 随時申請受付中。
R2 ▲ 9 9 Ｒ3年3月事業完了
R3 0
R4 0

累計 530,550 ▲ 231,116 59,852 239,582
H23 0 0
H24 0 0
H25 36,000 25,905 10,095 平成26年2月業務発注。
H26 0 ▲ 1,687 1,687 平成26年12月完了。
H27 0 0
H28 ▲ 11,781 ▲ 11,781
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 36,000 ▲ 11,781 24,218 1
H23 0 0
H24 0 0
H25 302,433 7,587 294,846
H26 0 133,752 ▲ 133,752
H27 0 110,187 ▲ 110,187
H28 102,908 54,129 113,666 43,371
H29 51,053 ▲ 51,053
H30 4,830 ▲ 4,830
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 405,341 54,129 421,075 38,395

市 市

129

直接

3 直接

127 D － 13 － 1

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

市内 完了 399,245 H25 ～市 市

直接

32,291128 D － 21 －

下水道事業
(土地区画整
理・管渠整備)

大船渡町

市街地復興効
果促進事業

大船渡市 県 県★ F － 4 － 1 － 1

完了

完了 574,341 H25

R2

H25 ～ H26

～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0

H25 64,312 698,885 ▲ 634,573
平成25年10月、測量調査設計業務完了。また、平成25年8月Ｕ
Ｒとの譲渡契約締結。

H26 645,925 0 645,925
H27 0 ▲ 6,807 6,807
H28 ▲ 18,159 ▲ 18,159
H29 ▲ 3,603 3,603
H30 ▲ 3,602 ▲ 3,602
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 710,237 ▲ 21,761 688,475 1
H23 0 0
H24 0 0

H25 217,040 179,735 37,305

平成25年9月、ＵＲ協定に基づく平成25年度業務委託発注済。
平成26年1月工事（既設配水管切回し）発注、平成26年3月完
了。平成26年3月物件移転補償実施。

H26 0 5,314 ▲ 5,314
H27 193,544 161,549 31,995
H28 95,393 ▲ 95,393
H29 ▲ 33,542 33,542 平成30年3月、物件移転補償完了。
H30 ▲ 2,134 ▲ 2,134
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 410,584 ▲ 2,134 408,449 1
H23 0 0
H24 0 0
H25 1,200 1,199 1 平成25年9月 設置業務発注。平成26年3月 完了。
H26 0 0
H27 0 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 1,200 0 1,199 1

大船渡町 市 市 直接132 D － 4 － 19

災害公営住宅
整備事業（川
原地区）

◆ D － 1 － 3
防犯灯整備事
業

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
立根・日
頃市・綾
里・越喜
来・吉浜

市 市 直接

133 ◆ D － 17 － 市 市 直接

1 －

2 － 1

被災市街地復
興土地区画整
理（移転補償）
事業

大船渡地
区

134

H25 ～ H27

完了 510,562 H25 ～ H29

～ H27完了 1,500 H25

完了 786,829



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 123,200 73,346 49,854 平成26年4月、UR協定に基づく平成26年度業務委託発注済。
H27 160,000 308,380 ▲ 148,380
H28 555,881 457,354 98,527
H29 1,162,934 1,162,935 ▲ 1
H30 0 0 平成31年3月、事業完了。
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 2,002,015 0 2,002,015 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 16,722 4,400 12,322
H27 0 0 0
H28 ▲ 12,322 ▲ 12,322
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 16,722 ▲ 12,322 4,400 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 47,200 32,068 15,132 平成27年1月業務発注。
H27 0 8,653 ▲ 8,653 27年9月　工事完了。
H28 ▲ 6,478 ▲ 6,478
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 47,200 ▲ 6,478 40,721 1

3 － 1

災害公営住宅
防災行政無線
受信環境整備
事業

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・猪
川・立根・
綾里・越
喜来

市 市 直接 完了

138 ◆ D － 4 － 4 － 4

137 ◆ D － 4 －

市 直接 完了

135 ◆ D － 17 － 2 － 2

被災市街地復
興土地区画整
理（内水排除）
事業

大船渡地
区

市 市 直接 完了 2,502,520 H26

50,902
上平地区災害
公営住宅関連
道路改良事業

大船渡地
区

市

～ H30

5,500 H26

H26 ～ H27

～ H27



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 199,281 1,311,974 ▲ 1,112,693 実施設計中
H27 1,112,693 1,112,693
H28 312,513 299,425 13,088
H29 ▲ 13,087 ▲ 10,791 ▲ 2,296
H30 ▲ 10,792 ▲ 10,792
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 1,311,974 288,634 1,600,608 0
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 908,000 908,000 0
H28 355,494 355,494 0
H29 1,337,968 1,293,061 44,907
H30 521,456 426,889 471,722 476,623 平成31年3月、下水道整備完了。換地設計、がれき撤去継続。
R1 286,741 ▲ 286,741 令和2年3月、事業完了。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 3,122,918 426,889 3,315,018 234,789
H23 0 0
H24 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 8,928 8,928
H28 5,184 9,620 ▲ 4,436 消火栓17基設置
H29 6,609 9,054 ▲ 2,445 消火栓16基設置（11,317,320円）
H30 1,468 1,323 145 消火栓２基設置（1,654,560円）
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 22,189 0 19,997 2,192

17 - 2 - 3

被災市街地復
興土地区画整
理効果促進
（換地設計、が
れき撤去、下
水道整備）事
業

大船渡地
区

市 市 直接 完了 4,437,261

4 - 20

災害公営住宅
整備事業（区
画整理地区）

17 - 2 - 4

市 市大船渡町139 D -

150 ◆ D -

大船渡駅周辺
地区区画整理
事業に伴う消
火栓設置事業

144 ◆ D -

大船渡地
区

直接 完了 1,829,267 H26 ～ H28

～

H27

H27市 市 直接 完了 27,738

～ R1

H30



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 24,000 15,045 8,955 平成2７年9月業務発注。28年3月完了。
H28 0 0
H29 180,613 133,349 47,264
H30 62,514 102,972 ▲ 40,458 平成30年11月工事発注。31年3月完了。
R1 8,250 ▲ 8,250 R01年1月工事発注。R01年3月完了。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 267,127 0 259,616 7,511
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 1,785 5,356 ▲ 3,571
H28 3,571 ▲ 172 3,743
H29 ▲ 172 ▲ 172
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 5,356 ▲ 172 5,184 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 36,093 15,898 20,195 28年1月測量設計発注　28年7月完了予定
H28 120,280 117,141 3,139 28年9月測量設計調査業務完了
H29 86,880 71,421 15,459 29年9月　設計修正完了
H30 79,032 9,810 69,222 30年7月　その5工事完了
R1 108,015 ▲ 108,015 01年9月　詳細設計発注　01年11月完了　　02年3月　その3工事契約(繰越)

R2 16,800 12,668 4,132 03年2月　その7工事完了　　03年3月　電柱移転完了
R3 ▲ 1,024 1024
R4 0

累計 322,285 16,800 333,929 5,156

直接 完了 423,858

－

公共下水道
（蛸ノ浦地区
漁業集落排水
施設）接続事
業

赤崎地区D

－ 4 － 3 － 2

公営住宅長寿
命化計画策定
事業

－ 17
大船渡地
区

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
日頃市・
綾里・越
喜来

－ 21 － 4

◆ D － 2 － 5

地ノ森（新田）
地区内水排水
対策事業

161

154 ◆ D

153

直接 完了

H27

完了 356,170 H27 ～

市 H27 ～ H28

市 市

市

直接

市 市

6,481

～ R2

R1



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 8,726 6,680 2,046 28年7月　測量設計調査発注　29年3月完了
H29 70,002 56,449 13,553 29年5月　用地調査完了
H30 ▲ 3,616 3,616 30年9月　工事完了
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 8,726 70,002 59,513 19,215
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 8,200 4,476 3,724 平成28年10月　測量設計発注、29年1月完了
H29 37,176 39,041 ▲ 1,865 平成29年11月　工事発注、30年4月完了予定
H30 ▲ 1 1 平成29年11月　工事発注、30年4月完了
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 8,200 37,176 43,516 1,860
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 32,325 1,871 30,454
H30 10,643 43,339 19,075 34,907
R1 152,700 62,261 90,439
R2 4,889 160,689 ▲ 155,800 Ｒ3年3月事業完了
R3 0
R4 0

累計 42,968 200,928 243,896 0

－ 23 － 10 － 1

浦浜地区多目
的広場整備事
業

市 市 直接

23 － 8 － 1
市道開墾線道
路改良事業

165 D - 5 - 3

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

盛・大船
渡・末崎・
赤崎・蛸ノ
浦・猪川・
日頃市・
綾里・越
喜来

市 市 直接 完了

越喜来地
区

綾里地区 市 市 直接 完了

164 ◆ D

162 ◆ D －

完了 56,722 H28 ～ H30

292,677 H29

H2898,411 ～ H30

～ R2



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 231,116 231,116
R2 231,116 ▲ 231,116 02年8月　改築に関する工事(その２）
R3 ▲ 18,489 18,489
R4 0 04年6月　工事完了

累計 0 231,116 212,627 18,489
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 35,900 163 36,063 0
R3
R4

累計 35,900 163 36,063 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 420,000 419,999 1 完了
R3
R4

累計 420,000 0 419,999 1

168 D － 1

170 ◆ D － 23 － 17 － 1

永浜・山口地
区残土処分事
業

大船渡市

169

－ 26

道路新設・改
良事業（中赤
崎地区）（補助
率変更分）

赤崎地区

D － 5 － 4 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

R2～

市 市 直接 完了 298,215 R1

完了 525,000 R2

大船渡市 県 県 直接 完了 43,276 R2 ～ R2

～ R4

県 県 直接



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

国土交通省

事業番号

大船渡市
（様式２D）

省庁名

全体
事業
期間

H23 43,050 0 40,677 2,373
H24 7,625,200 0 3,751,268 3,873,932
H25 15,391,387 0 9,190,630 6,200,757
H26 12,727,286 0 10,784,804 1,942,482
H27 6,398,938 0 7,370,505 ▲ 971,567
H28 5,282,083 0 9,530,603 ▲ 4,248,520
H29 6,056,667 0 7,046,649 ▲ 989,982
H30 3,703,333 0 3,401,967 301,366
R1 0 0 1,147,543 ▲ 1,147,543
R2 0 0 1,592,015 ▲ 1,592,015
R3 0 0 ▲ 95,412 95,412
R4 0 0 0 0

70,223,195 57,227,944 0 53,761,249 3,466,695
H23 190,749 0 3,282 187,467
H24 2,871,697 0 645,519 2,226,178
H25 3,533,164 0 718,116 2,815,048
H26 9,412,168 0 3,320,258 6,091,910
H27 2,169,750 0 6,734,408 ▲ 4,564,658
H28 1,835,643 ▲ 302,570 4,920,264 ▲ 3,387,191
H29 3,159,451 356,699 2,241,527 1,274,623
H30 0 634,243 3,104,249 ▲ 2,470,006
R1 2,518,482 ▲ 48,936 3,227,849 ▲ 758,303
R2 2,624,472 96,710 3,041,785 ▲ 320,603
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

34,435,586 都道県交付分　計 28,315,576 736,146 27,957,257 1,094,465
H23 233,799 0 43,959 189,840
H24 10,496,897 0 4,396,787 6,100,110
H25 18,924,551 0 9,908,746 9,015,805
H26 22,139,454 0 14,105,062 8,034,392
H27 8,568,688 0 14,104,913 ▲ 5,536,225
H28 7,117,726 ▲ 302,570 14,450,867 ▲ 7,635,711
H29 9,216,118 356,699 9,288,176 284,641
H30 3,703,333 634,243 6,506,216 ▲ 2,168,640
R1 2,518,482 ▲ 48,936 4,375,392 ▲ 1,905,846
R2 2,624,472 96,710 4,633,800 ▲ 1,912,618
R3 0 0 ▲ 95,412 95,412
R4 0 0 0 0

104,658,781 85,543,520 736,146 81,718,506 4,561,160

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計



　復興交付金事業計画　令和４年度進捗状況報告　総括表
令和5年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0
H24 38,752 32,500 6,252
H25 45,187 43,559 1,628 設置基数：142基（5人槽：56基、7人槽：83基、10人槽：3基）。
H26 105,167 49,741 55,426 設置基数：163基（5人槽：77基、7人槽：80基、10人槽：6基）。
H27 0 46,126 ▲ 46,126 設置基数：154基（5人槽：77基、7人槽：74基、10人槽：3基）。
H28 37,398 25,775 11,623 設置基数：86基（5人槽：40基、7人槽：46基）。
H29 48,865 7,314 41,551 設置基数：24基（5人槽：11基、7人槽：12基、10人槽：1基）。
H30 8,153 ▲ 8,153 設置基数：24基（5人槽：10基、7人槽：13基、10人槽：1基）。
R1 3,041 ▲ 3,041 設置基数：10基（5人槽：4基、7人槽：6基）。
R2 594 ▲ 594 設置基数：2基（5人槽：1基、7人槽：1基）。
R3
R4

累計 275,369 0 216,803 58,566
H23 0 0 0 0
H24 38,752 0 32,500 6,252
H25 45,187 0 43,559 1,628
H26 105,167 0 49,741 55,426
H27 0 0 46,126 ▲ 46,126
H28 37,398 0 25,775 11,623
H29 48,865 0 7,314 41,551
H30 0 0 8,153 ▲ 8,153
R1 0 0 3,041 ▲ 3,041
R2 0 0 594 ▲ 594
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

367,161 275,369 0 216,803 58,566
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 38,752 0 32,500 6,252
H25 45,187 0 43,559 1,628
H26 105,167 0 49,741 55,426
H27 0 0 46,126 ▲ 46,126
H28 37,398 0 25,775 11,623
H29 48,865 0 7,314 41,551
H30 0 0 8,153 ▲ 8,153
R1 0 0 3,041 ▲ 3,041
R2 0 0 594 ▲ 594
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

367,161 275,369 0 216,803 58,566

市町村
都道県

計

各年度
別合計

全体
事業
期間

367,161 H24 ～ R2

合計

浄化槽設置希望者から申請に基づき補助金を交付。
設置基数：105基（5人槽：40基、7人槽：61基、10人槽：4基）。

都道県
交付分

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

24 E － 1 1－
浄化槽設置整
備事業

市町村交付分　計

完了

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

大船渡市

直接

大船渡、
末崎（小
細浦、門
之浜）、綾
里（田浜）

市 市


